

## 정책실명제 중점관리 대상사업 추진실적

① 정책사업명	우수저류시설 설치사업		
② 사업부서	자연재난과	③ 담당자	이성우
④ 선정기준	3. 40억 원 이상 대규모 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업현황	진행 중
⑥ 주요내용	<div>□ 사업개요</div> <div>○ 위 치 : 우수저류시설 설치 N=5개지구 - 남동구 구월·간석지구, 서구 석남·가좌2지구, 미추홀구 주안지구</div> <div>○ 규 모 : V=157,900m<sup>3</sup></div> <div>○ 사 업 비 : 1,455억 원</div> <div>○ 사업기간 : 2018.~2025.</div> <div>□ 2022년도 추진실적</div> <div>○ 공사착공 : 간석지구('22. 3. 7.), 석남1지구('22. 6. 2.)</div> <div>○ 공사진행 : 구월지구('21. 8.18.~현재)</div> <div>○ 행안부 사전설계검토 진행 중 : 가좌2, 주안지구</div> <div>□ 2023년도 향후계획</div> <div>○ 구월지구 준공('23. 12.), 간석,석남1지구 공사 진행('23년)</div> <div>○ 가좌2지구 착공('23. 7.), 주안지구 손실보상 시행('23년)</div>		
〈추진실적〉			
○ 간석지구 우수저류시설 설치사업 착공 알림	‘22. 3. 8.	정명오 권상집 이성우	자연재난과장 재난영향분석담당 주무관
○ 석남1지구 도시계획시설사업 실시계획 인가 고시 [인고 제2022-120호]	‘22. 5. 9.	이상범 정명오 권상집 이성우	시민안전본부장 자연재난과장 재난영향분석담당 주무관
○ 석남1지구 우수저류시설 설치사업 착공	‘22. 6. 2.	정명오 권상집 이성우	자연재난과장 재난영향분석담당 주무관
○ 간석지구 주민설명회 개최	‘22.11.29.	백창열 정혜선 이성우	자연재난과장 재난영향분석담당 주무관
○ 구월지구 도시계획시설사업 실시계획(변경) 인가 고시 [인고 제2022-463호]	‘22.12.26.	박병근 백창열 정혜선 이성우	시민안전본부장 자연재난과장 재난영향분석담당 주무관