

202. 청라 고교신설, 대학유치

① 청라 고교신설

▶ 신규여부 **신규** 계속 ▶ 사업시기 **임기내** 임기후 ▶ 예산투자 **예산** 비예산 ▶ 사업주체 **인천시(교육청)** 국가 민간

○ 정책목표

- 청라 고교 신설을 통한 과밀학급 해소

○ 정책개요

- 청라지역 고교 현황 : 고4 (일반3: 남1, 여1, 공학1 / 특목1: 공학1)

(기준 : '22.4.1.)

설립별	학교명	개교연도	공학	학급수	학생수		비고
					남	여	
공립(일반)	청라고	2011	남	31	930		
공립(일반)	초은고	2011	여	31		892	
공립(일반)	해원고	2013	공학	29	461	394	
공립(특목)	인천체육고	1975	공학	9	174	96	전국 특기생

- 2022년 청라지역 일반고 배정 : 1,148명 (청라內 784명, 청라外 364명)

- 청라지역 일반고 배정 : 3학교군*(서구) 배치

- 학교군 내 先 복수지원 後 추천제 배정, 근거리 배정방식이 아닌 학교군으로 배정

* 학교군은 행정구역별로 3개 학교군 및 1·2 학교군 내 공동학교군으로 운영

- 2022년 서구 학생배치 현황 : 11,642명 425학급 (급당 27.4명* 배치)

- 서구는 교육부 학교규모 미충족으로 학교설립 부적정 : 258명 부족


* 교육부 최소 학교규모 : 24학급, 학급당 28명 적용

- 청라지구 내 개발사업으로 세대수 증가(18,066세대*) 및 학교군 조정 용역결과에 따른 고등학교 설립추진 가능 * 청라의료복합타운 7,556세대, 국제업무단지 10,510세대

- 청라지역 고교 신설안 (시교육청)

구분	설립별	학교명	위치	개교 예정연도	학급수	부지면적(㎡)	비고
고	공립(일반)	청라4고(가칭)	청라동 178-5	2027	30	11,998	

- 학교설립 절차 (사업주체 : 시교육청)



○ 추진실적

- 2022. 4. : 청라4고 신설 위한 시교육청 자체투자심사 승인 및 교육부 중앙투자심사 제출
- 2022. 7. : 청라4고 교육부 중앙투자심사 결과 재검토* * 사유: 학군 조정 계획 반영 및 학교현황 자료 재검토

○ 향후 추진계획

- 학교군 조정 및 개발사업에 맞춰 고교 설립 행정절차 추진
- 교육청과의 지속적인 협력으로 교육부 중앙투자심사 통과 주력
- 추진 일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
시 중기지방재정계획 반영																				
교육부 중앙투자심사 의뢰																				
교육부 중앙투자심사 통과																				
학교시설 설계 추진																				
학교용지매입비 시비 분담																				
학교시설 공사 추진																				

※ 학교설립 소요기간이 4년으로 학교시설 착공으로 목표설정, 행정절차 이행여부에 따라 계획은 변경될 수 있음

• 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
세부 행정절차 이행도	%	100		20	40	30	10

※ 행정절차 이행여부 등에 따라 계획 변경 가능

• 재정투자

(단위:억원)

구분	계	소계	임기내					임기후 (2027년)
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	344	344			30	218	96	
시비	22	22				22		
민자								
기타	322	322			30	196	96	

• 중앙정부의 협조

- (재정) 학교 신설에 대한 교육부 중앙투자심사 통과

○ 미래의 모습(기대효과)

- 청라 및 인근지역의 과밀학급 해소, 학생들의 근거리 통학 삶의 질 향상



교육협력담당관 김경선 440-5004

교육협력팀장 강영희 2161

담당자 최혜경 2163

② 청라 대학유치

▶ 신규여부 [신규](#) 계속 ▶ 사업시기 임기내 [임기후](#) ▶ 예산투자 [예산](#) 비예산 ▶ 사업주체 [인천시](#) 국가 민간

○ 정책목표

- 청라 외국대학 유치

○ 정책개요

- (유치목표) 글로벌랭킹 100위권 내외 외국대학, 지역산업연계 특화 대학
 - * QS, TIMES 등 세계 대학평가기관 기준
- (위 치) 청라국제도시 내
- (주요절차) 사업계획 검토 → MOU → 협약 체결 → 교육부 심사 → 개교
- (지원사항) 설립준비비, 초기운영비 등

○ 추진실적

- 2022. 8.~ : 유치 추진 방향 검토

○ 향후 추진계획

- IFEZ 홍보를 통한 신규 대학 발굴
- 관심 표명 대학 협의 추진

● 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
진행검토 및 홍보진행																				
신규대학(관심도 상) 발굴																				
협의대학 LOI 접수																				

● 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
신규대학 설립 의향 접수	항목						1

- 재정투자
 - 산업부 전문가 자문위원회 등 심사 결과에 따라 국·시비 지원 규모 확정
- 중앙정부의 협조
 - (산업부) 유치 적합성 검토 및 국비 지원 승인
 - (교육부) 설립자격·학교운영 능력 검토 및 설립 승인

○ 미래의 모습(기대효과)

- 지역특화산업 연계 대학 유치를 통한 글로벌도시 위상 강화