

100. 치매안심병원, 공립 치매전담형 요양원 확대 설치

▶ 신규여부 **신규** 계속 ▶ 사업시기 **임기내** 임기후 ▶ 예산투자 **예산** 비예산 ▶ 사업주체 **인천시** 국가 민간

○ 정책목표

- 가정에서 돌보기 어려운 행동심리증상 환자를 집중 치료 할 수 있는 시설을 갖추어 단기입원(6개월 내) 치료를 통해 지역사회로 복귀 유도
- 인구 고령화 및 치매인구의 증가로 치매 돌봄 및 관리에 대비한 공립 치매 전담형 노인요양시설 건립으로 양질의 장기요양서비스 제공
- ※ "시에서 운영하는 요양원 시설을 늘려 저소득층이나 독거노인들이 이용하기 쉽게 했으면 좋겠다"는 시민의견 공약 반영

○ 정책개요

- 치매안심병원 현황
 - 운영대상 : 인천광역시 제1,2시립노인치매요양병원
 - 지정시기 : 2022. 8. 31. (보건복지부 지정)
 - 운영시기 : 2022. 9. 1. ~ 지속운영
 - 병원현황 : 치매안심병원 지정·운영을 위한 치매전문병동 설치

구 분	1시립	2시립	비 고
치매안심병동	37병상 (3층)	46병상 (2층)	
설치년도	2019.5월 준공	2022.2월 준공	
병 상 수	137병상	176병상	

- 공립치매전담형 요양원 건립
 - 사업위치 : 인천광역시 계양구 갈현동 80-2
 - 공사기간 : 2018. 4. ~ 2024. 12.
 - 사업규모 : 정원 96인(연면적 2,977㎡, 지하1층/지상5층)
 - 총사업비 : 20,187백만원(국비 4,443^{22%}, 시비 15,744^{78%})
 - 주요시설 : 침실, 공동거실, 프로그램실, 식당, 목욕실 등

○ 추진실적

- 치매안심병원
 - 2022. 8. : 치매안심병원 지정통보(보건복지부 → 市)
 - 2022. 9. : 치매안심병원 운영

- 치매전담형 노인요양원 건립
 - 2022. 8. : 변경계획 수립(건축계획 일부 변경 및 원자재가 상승분 등 반영)
 - 2022.10. : 행정절차 추진(공유재산심의, 재정투자심사, 설계 VE)

○ 향후 추진계획

- 치매안심병원 지속 운영
- 치매전담형 노인요양원 건립
- 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
치매안심병원 지정	■																			
치매안심병원 운영					■				■				■				■			
요양시설 실시설계 용역 준공	■				■															
건립공사 시행					■				■											
요양시설 운영 위탁자 선정 및 개소													■				■			

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	건/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
치매안심병원 및 요양원 건립·운영	개소	3	2			1	

- 재정투자

(단위:억원)

구분	계	소계	임기내					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	(2027년)
계	202	202	47	51	104			
국비	44	44	44					
시비	158	158	3	51	104			
군구비								
민자								
기타								

- 중앙정부의 협조(제도, 재정, 권한)
 - (권한) 보건복지부 치매전담형 노인복지시설 승인

○ 미래의 모습(기대효과)

- 치매치료 및 돌봄에 대하여 믿고 맡길수 있는 공공운영 지원시설 설치로 치매환자 및 가족의 삶의 질 향상 추구

