

26. 문화, 체육, 스마트주차장 등 편의시설 확충

① 문화시설 확충(연수문화예술회관 건립)

▶ 신규여부 **신규** 계속 ▶ 사업시기 **임기내** 임기후 ▶ 예산투자 **예산** 비예산 ▶ 사업주체 **인천시** 국가 민간

○ 정책목표

- 균형적인 지역문화 발전을 위하여 구도심 문화시설 확충
- 다양하고 수준있는 문화를 체험할 수 있는 문화시설 건립

○ 정책개요

- 사업명 : 연수 문화예술회관 건립
- 위치 : 연수구 연수동 581-2번지(연수구 구도심지역)
- 사업기간 : 2021. ~ 2026.
- 규모 : 연면적 9,062㎡, 지하1층 / 지상4층
- 사업비 : 35,253백만원, 토지매입비(14,594백만원) 별도
- 주요시설 : 공연장(736석), 전시실274㎡ 등
- 진행사항 : 설계완료('22년 1월) / 착공('22년 4월) / 준공('26년 상반기)

○ 추진실적

- '21년 : 동구 복합문화체육센터 건립(준공)
 - 사업비 30,800백만원, 연면적 8,011㎡, 지하2층/지상3층
 - 공연장 495석, 전시실, 수영장 등
- '21년 : 서구 청라 복합문화체육센터 건립(준공)
 - 사업비 20,304백만원, 연면적 4,153㎡, 지하1층/지상2층
 - 공연장 486석, 전시실 등

○ 향후 추진계획

- 2025년까지 : 연수문화예술회관 공사시행
- 2026년 상반기 : 연수문화예술회관 준공

② 체육시설 확충(공공체육시설 등)

▶ 신규여부 **신규** 계속 ▶ 사업시기 **임기내** 임기후 ▶ 예산투자 **예산** 비예산 ▶ 사업주체 **인천시** 국가 민간

○ 정책목표

- 인천시민 누구나 스포츠를 즐기고 누릴 수 있도록 전지역 균형적인 생활체육 인프라 확충 및 개보수 통한 건강한 도시 인천 구현
- 생활체육시설 확충(신축 및 개보수 등)을 통해 지속적으로 증가하는 체육시설 수요에 대응하고, 안전하고 쾌적한 체육공간을 제공하여 시민 만족도 제고 및 스포츠 복지 향상

○ 정책개요

- 현 황
 - 인천광역시는 지속적인 도시 발전에 따라 인문·사회·경제 등 급격한 변화 및 건강가치 관심 증가에 따른 체육시설 수요 급증 추세
 - 평균수명 연장, 일과 삶의 균형 등 패러다임 변화에 따라 시민 맞춤형 체육시설 수요 대응 필요 * 수요급증 시설 : 배드민턴장, 테니스장, 다목적 체육관, 파크골프장 등
- 사업개요
 - 사업위치 : 인천광역시 전지역
 - 시설개요 : 체육센터 등 생활체육시설 확충 12개소
 - 사업기간 : 2022. 10. ~ 2026. 6.
 - 사 업 비 : 19,230백만원(신규사업 규모 등에 따라 사업비 변경 가능)

○ 추진실적

- 공공체육시설 확충 사업 추진 중(6건/ '23.8.기준)
 - * (신축 등/ 2건) 서북권 장애인 국민체육센터 건립(공정률 30%)/ 심정체육공원 아외배드민턴장 조성(설계발주)
 - ** (개보수/4건) 가좌테니스장 개보수(준공)/ 송도NG종합스포츠타운야구장 인조잔디 교체(착공)/ 문학경기장 노후시설 정비사업(설계완료)/ 계산국민체육센터 노후시설 개보수 공사(설계중)
- 인천광역시 공공체육시설 확충 용역 추진[현황조사('22.10~'23.5.), 추진계획 수립('23.7.)]

○ 향후 추진계획

- 2023. 12. : 공공체육시설 확충 개보수 사업 준공(3건)
 - * 심정체육공원 아외배드민턴장 조성('23.12)/ 송도NG 종합스포츠타운야구장 인조잔디 교체('23.12)/ 문학경기장 노후시설 정비사업('23.12.)
- 2024. 1.~ : 공공체육시설 확충 사업 신규 추진(2건 이상)
 - * 문학박태환수영장 수영장 타일 보수/문학경기장 노후 소방설비 개보수 등

- 2024. 6. ~ 7. : 인천광역시 공공체육시설 확충 용역 발주 및 착수
- 2024.12. : 공공체육시설 확충 사업 준공(2건)
* 서북권 장애인 국민체육센터 건립('24.6.)/계산국민체육센터 노후시설 개보수 공사('24.12)
- 2025. 1. ~ : 공공체육시설 확충 사업 신규사업 발굴 추진(2건 이상)
- 2025. 6. : 인천광역시 공공체육시설 확충 용역 완료
- 2026. 1. ~ : 공공체육시설 확충 사업 신규사업 발굴 추진(2건 이상)

● 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공공체육시설 확충 사업 추진	[Progress Bar]																			
공공체육시설 확충 계획 수립용역 추진	[Progress Bar]																			

● 공약달성 확인지표

확인지표	단위	건/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
공공체육시설 확충 사업 추진건수	건수	12	3	3	2	2	2
공공체육시설 확충 계획 수립용역 추진 (심의, 착수, 완료)	건수	3		1	1	1	

● 재정투자

(단위:억원)

구분	계	소계	임기내					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	(2027년)
계	192	192	13	126	23	20	10	
국비	24	24	3	6	6	6	3	
시비	168	168	10	120	17	14	7	
군구비								
민자								
기타								

○ 미래의 모습(기대효과)

- 인천 시민 모두 스포츠를 즐기며 건강한 삶은 누릴 수 있도록 공공체육시설 인프라 조성을 통해 스포츠 가치의 사회적 확산으로 시민 행복 도시 구현

● 공약달성 확인지표

확인지표	단위	건/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
공영주차장 스마트화 추진	개소	18	2	8	8		

● 재정투자

(단위:억원)

구분	계	소계	임기내					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	(2027년)
계	21	21	5.4	12.5	3.1			
국비	10	10		10				
시비	11	11	5.4	2.5	3.1			
군구비								
민자								
기타								

● 중앙정부의 협조(제도,재정,권한)

- (재정) ‘23년 스마트빌리지 보급 확산 사업’ 국비지원(과학기술정보통신부) : 10억원

○ 미래의 모습(기대효과)

정책사업명	지표	변화된 인천		
		2022년	인천	2026년
스마트 주차장 설치	개소	8	→	24

