

사업구분

임기 내 완료 / 자체사업 / 계속사업

공약이행도

정상추진

## □ 최종목표

- 지역사회 중심의 양육친화적 사회환경 조성
- 핵가족화로 인한 어려움을 극복하고 지역사회가 함께하는 공동체 돌봄 문화 확대

## □ 추진내용

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 2,500백만원 (국비 1,750, 시비 375, 군·구비 375)
- 사업목표 : 10개소 신규설치
- 사업내용

사업대상	프로그램	예산지원	규모 및 인력
0세~ 6세미만	육아돌봄공간 제공 육아정보 교류 공동육아 품앗이 그룹 조성	운영비 : 40,000천원(개소,년)	50m <sup>2</sup> 이상 전담인력 1인

※ 리모델링비는 신한금융 등에서 지원

- 원도심, 취약계층 밀집지역중심으로 지역별 수요에 맞추어 설치
- 시민만족도 등 수요 감안 연차별 시행 확대
- 공공주택 건설과 도시재생사업 등과 접목하여 추진

## □ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	2,500	340	420	500	580	660
국 비	1,750	238	294	350	406	462
시 비	375	51	63	75	87	99
군 · 구 비	375	51	63	75	87	99

## □ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	760	1,146	641	253	252	-	830	
2018년	340	340	238	51	51	-	340	
2019년	420	806	403	202	201	-	490	

## □ 연도별 추진계획

구분	신규설치 목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 2개소 (2)	• 공동돌봄나눔터 2개소 신규설치	20%
2019	• 2개소 (4)	• 공동돌봄나눔터 2개소 신규설치	40%
2020	• 2개소 (6)	• 공동돌봄나눔터 2개소 신규설치	60%
2021	• 2개소 (8)	• 공동돌봄나눔터 2개소 신규설치	80%
2022	• 2개소 (10)	• 공동돌봄나눔터 2개소 신규설치	100%

## □ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 공동돌봄나눔터 2개소 신규설치 20%	• 공동돌봄나눔터 3개소 신규 설치 - 중구, 미추홀구, 부평구	150%
2019	<1분기> • 공동돌봄나눔터 2개소 신규설치 40%	• 공동돌봄나눔터 2개소 신규 설치 - 미추홀2 (도화2·3동/용마루)	100%
	<2분기> • 공동돌봄나눔터 신규 설치 공사 60%	• 공동돌봄나눔터 신규 설치 리모델링 공사 (2개소) - 남동구, 계양구	
	<3분기> • 공동돌봄나눔터 신규시설 개소		
	<4분기> • 2020년 공동돌봄나눔터 신규수요 전수 조사		

## □ 향후 추진계획

- 인천형 공동돌봄나눔터 모델을 위한 TF사업 추진
- 공동돌봄나눔터 지도점검 및 사업 활성화 지원

주 관 과	여성정책과장 조진숙, 가족지원담당 윤재선, 실무자 신유선 행정 ☎2872
-------	--