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반환 준비 반환과 환경정화의 시작 멀어진 시간, 가까운 관계되기 장소 공감하기 장소 가꾸기 공원조성(시민 환원)

2012.4.
시민참여위원회 발족

2017.11.
시민생각 찾기(1회)

2009.2.
도시관리계획 수립

2013.6.
토지매입 협약(국방부)

2022.9.
A구역 환경정화 완료

2023.1.~12.
D구역·주변지역 환경기초조사

2024.1. ~ 2025. 12.
D구역·주변지역 환경정화

2022.7.
협약금 납부완료

토지보상(주변지역)국방부 소유권 이전 협의

2019.6.
A구역 환경정화 착수

2020.9.
B구역 환경정화 착수

2021.12.
B구역 환경정화 완료

2020.10.
B구역 시민개방

2020.3.~12.
시민생각 찾기(3회)

2020.1.
장고개 도로(3-1) 개통

불법건축물
정비(1,2차)

2021.10.
반환기념행사

불법건축물
정비완료(총39동)

2021.8.~2022.5.
아카이브 중장기 기본계획

2021.8.
인포센터 개소

시민공청회
(발전종합계획)

시민참여단, 
자문단 모집

시민참여
공모계획 수립

공원 기본구상
설계공모

2022.3.~7.
공원명칭 시민공모

시민 건물 스케치 및 사진 공모,
학생 설계 디자인 공모

2022.1.~4.
시민참여단 준비

2022. 12.
발전종합계획 및
지구단위계획 변경

2020. 4.
도시관리계획 변경 착수

2021

2019.9.~12.
시민생각 찾기(2회)시

민

소

통

공원조성 완료
(시민 환원)

2020.9.~2022.8.
제5기 시민참여위원회

2021.1.~5.
야구장 부지
환경개선 및 개방

2023.~2024.
공원 기본·실시설계

시민참여단 워크숍,
전문가 자문단 운영

공원 착공

장고개 도로 전구간 개통

장고개 도로(3-2) 착공

캠프마켓 역사문화
전시기획

캠프마켓 주변지역
온라인 투어 콘텐츠개발3D 온라인 투어 개시3D 모델링 구축 및 기록화

Welcome to 캠프마켓 부평 미래 10년 로드맵

2019.12.
A, B구역 반환완료

2021.10.
D구역 반환

시민헌수(1차)

시민문화공간 만들기,
아이디어 공모

시민헌수(2차)

2022.3.~11.
장고개도로(3-2) 설계

2021.7.~11.
공원 기본구상, 공론화방향 설정
(인천연구원)

시민공론화계획 수립

2018.10.
팀 신설

2019.8.
담당부서 신설

2019.1.
정책협력 강화 업무협약
(인천시↔국방부)

추

진

성

과

및

계

획

2020.10.
시민개방

2021.11.~2022.5.
D구역 건축물 현황기록

캠프마켓 역사문화
VR 체험관

2020.1.~4.
A구역 건축물 현황기록

2020.11.~2021.1.
B구역 건축물 현황기록

2021.1.~7.
아카이브 구축방향(인천연구원)

2021.12.
음악창작소 개소

인포센터
확대 조성

2021.7~11.
시민생각 찾기(4회)

지하시설물 조사
(땅굴)

시민헌수
계획 수립

2022

외곽 담장 철거
(B구역 야구장 부지)


