2021. 3. 31.기준

– 민선7기 시민 현장소통 –

시민정책 소통의 날 관리카드

(2018. 9. ~ 2021. 3.)

– 총 괄 분 –

살고싶은 도시 함께 만드는 인천

仁川廣域市
http://www.incheon.go.kr

시민정책담당관

현장소통 민원·건의 사항 목록

◎ 총괄

군.구	건의 수	완료			진행	완료율	비고
		소계	종결	불가			
소 계	**122건**	**83**	**65**	**18**	**39**	**68.3%**	
중 구	**11**	8	6	2	3	**72.7%**	
동 구	**13**	8	5	3	5	**61.5%**	
미 추 홀 구	**25**	20	19	1	5	**80%**	
연 수 구	**7**	7	5	2		**100%**	
남 동 구	**19**	16	14	2	3	**84.2%**	
부 평 구	**23**	10	6	4	13	**43.4%**	
계 양 구	**15**	10	8	2	5	**66.6%**	
옹 진 군	**9**	4	2	2	5	**44.4%**	

◎ 군구별

연번	관리번호	민원 · 건의 내용	담당부서	진행상황	쪽
[중구 / '19.2.28. 6건 및 `20.9.21. 5건/ 총 11건 / 진행 3, 종결6, 불가2					
1	19-1	• 재개발 관련 서류 처리기간 단축 업무처리 요청	주 거 재 생 과	종 결	8
2	19-2	• 정비계획 변경시 주민의 2/3 동의 예외사항 검토요청	주 거 재 생 과	불 가	9
3	19-3	• 연안동 건축제한	도시균형계획과	종 결	11
4	19-4	• 영종지역 버스정보안내시스템 부족으로 확대 요청	교통정보운영과 스마스시티과	종 결	13
5	19-5	• 영종도 버스노선 개편 관련사항	버 스 정 책 과	종 결	14
6	19-6	• 공항고속도로의 일반도로화 추진	도 로 과	불 가	17
7	20-7	• 답동성당 관광자원화 사업(중구청 건의사항)	재 생 정 책 과	진 행	18
8	20-8	• 신흥동 업사이클링 공감마을 추진사항 점검	재 생 정 책 과	진 행	20
9	20-9	• 능안삼거리~인천여상간 도로개설 현장(수인선 폐선로)	도 로 과	진 행	22
10	20-10	• 미단시티 사업 추진현황 점검	영종청라개발과	종 결	24
11	20-11	• 영종지역 생활체육시설 설치	영종청라개발과	종 결	27

연번	관리번호	민원 · 건의 내용	담당부서	진행상황	쪽
[동구 / '18.12.18 7건 및 `20.8.14. 6건 / 총 13건 / 종결5, 진행5, 불가3					
12	18-18	• 구거부지터 인근에 문화공간(공연장) 설치 요청 및 현대시장 구거부지 투명창 교체요청	소상공인정책과	종 결	28
13	18-19	• 동구상가(송림동 506) 석면관련 과태료 부과요청 등 관리	동 구 (환경위생과)	불 가	29
14	18-20	• 송림아뜨레길 지하도 계단의 에스컬레이터 설치요청	도 로 과	종 결	30
15	18-21	• 송림아뜨렛길 지하도 內 다목적실 및 북카페의 이용활성화 요청	동 구 (도시기반과)	불 가	31
16	18-22	• 현대시장 활성화 위한 용역수행에 필요한 예산지원	소상공인정책과	종 결	32
17	18-23	• 시장 상인들을 대상으로 지속적인 컨설팅 및 교육 등 지원	소상공인정책과	종 결	33
18	18-24	• 도시재생사업 상가 리모델링 사업비 보조	재 생 정 책 과	불 가	34
19	20-1	• 금창동 더불어마을 현장점검	주 거 재 생 과	진 행	35
20	20-2	• 수소연료전지 건립관련 추진상황 점검	에너지정책과	진 행	39
21	20-3	• 인천교 유수지 환경정비사업(동구청 건의사항)	하 수 과	종 결	42
22	20-4	• 화수시장 안전시설물 점검	소상공인정책과	진 행	45
23	20-5	• 서림구역 재개발 현장확인	주 거 재 생 과	진 행	48
24	20-6	• 동인천역 북광장 노숙자 현장 확인	자 립 정 책 과	진 행	50
[미추홀구 / '18.10.25. 13건 및 '19.9.4. 12건 / 총 25건 / 종결19, 불가1, 진행5					
25	18-5	• 주안4동 상습침수지역 예산지원 관련	재 난 예 방 과	종 결	53
26	18-6	• 주안4동 정비사업 해제지역 도로정비공사	재 생 정 책 과	종 결	54
27	18-7	• 주안4동 정비사업 해제지역 하수도정비공사	미 추 홀 구 (건 설 과)	종 결	56
28	18-8	• 석바위근린공원 정비공사	공 원 조 성 과	종 결	58
29	18-9	• 송내어린이공원 정비공사	공 원 조 성 과	종 결	60
30	18-10	• 원도심(주안4동 등) 버스정류장의 교통정보시스템 설치	교통정보운영과	종 결	62
31	18-11	• 주안노인문화센터 노인보호호구역 지정	교 통 정 책 과	종 결	63

연번	관리번호	민원 · 건의 내용	담당부서	진행상황	쪽
32	18-12	• 주안5동 주안동보도육교 엘리베이터 설치	미추홀구 (건설과)	진행	64
33	18-13	• 주안6동 석바위시장역 2번 출구 통행로 인근 정비 요청	도로과	불가	67
34	18-14	• 관교동 노인복지관 건립공사 실시계획인가 관련	미추홀구 (노인장애인복지과) (도시창생과)	종결	69
35	18-15	• 시내버스 노선 조정(517, 519번) 및 배차간격 조정(16번)	버스정책과	종결	71
36	18-16	• 버스정류소 쉘터 신규 설치시 환경에 맞는 쉘터 제작	버스정책과	종결	72
37	18-17	• 인천시 교통카드 관련 건의	교통정책과	종결	73
38	19-55	• 석암고가교 캐노피 설치	도로과	종결	74
39	19-56	• 무허가 불법 대출전단지 차단	도시경관과	종결	76
40	19-57	• 공동주택 보조금 지원 신청을 위한 주민 동의률 저조	미추홀구 (주택관리과)	종결	77
41	19-58	• 배드민턴장 개방 요구	미추홀구 (체육진흥과)	종결	79
42	19-59	• 용정초교 주거환경개선지구 주차개선 요구 및 대상지역 쉼터조성사업 추진사항 문의	미추홀구 (교통정책과) (녹지정책과)	종결	81
43	19-60	• 주안 5동 초등학교 학군 조정 요구	교육협력담당관실	종결	85
44	19-61	• 제물포시장 등 노후 전통시장 대책	소상공인정책과	진행	86
45	19-62	• 수봉 고도지구 완화	도시균형계획과	진행	89
46	19-63	• 인천대로 하부 미추홀체육관 보수공사 (도화동 경인철도육교 하부 배드민턴장 보수 요청)	고속도로재생과	종결	91
47	19-64	• 수봉공원 517번 버스 종점 (수봉공원)~제일로 도로개설 요구	고속도로재생과	진행	93
48	19-65	• 경인고속도로 일반화 도로개량공사	고속도로재생과	진행	93
49	19-66	• 승기천 복원사업 현재 추진현황 및 향후 교통대책 방안	수질환경과	종결	95
[연수구 / '19.3.21. / 총 7건 / 종결5, 불가2					
50	19-7	• 청학동 안골마을 재생사업	재생정책과	종결	97

연번	관리번호	민원 · 건의 내용	담당부서	진행상황	쪽
51	19-8	• 청학동 수돗물의 정상적 공급요청	상수도사업본부 남동부수도사업소	종결	99
52	19-9	• 동춘1구역 입주 예정아파트 어린이집 조기개원	연수구 (출산보육과)	불가	101
53	19-10	• 동춘1구역 버스노선 확충	버스정책과	종결	102
54	19-11	• 선학어린이집 리모델링시 공기정화시스템 도입	보육정책과	종결	104
55	19-12	• 체육시설 등 유아 · 어린이 우선사용 요청	체육진흥과	불가	105
56	19-13	• 송도 달빛공원 파크골프장 설치	경제청 (환경녹지과)	종결	106
[남동구 / '19.5.15.~5.16 / 총 19건 / 종결14, 불가2, 진행3					
57	19-30	• 간석3동 노인종합문화회관 야간에 주차장 개방	노인정책과	종결	108
58	19-31	• 간석사거리~배꼽시계(식당)간 일부도로 인도 설치	남동구 (건설과)	불가	110
59	19-32	• 석촌공원 정비	공원조성과	진행	111
60	19-33	• 여성인력개발센터 사거리 횡단보도 설치	교통정책과	종결	113
61	19-34	• 간석역 공중화장실 확충	수질환경과	종결	115
62	19-35	• 학급 과밀 해소	교육협력담당관실	종결	116
63	19-36	• 석암고가교 캐노피 설치	도로과	종결	117
64	19-37	• 남촌도림동 농산물도매시장 주변 교통대책 마련	교통정책과	종결	118
65	19-38	• 남촌동 큰방죽사거리 일원 침수 해결 요청	하수과	종결	119
66	19-39	• 도림고교 인근 육교 지하보도 설치	종합건설본부 (건축부)	불가	120
67	19-40	• 남촌초교 앞 CCTV 설치	교통정책과	종결	121
68	19-41	• 농산물 도매시장 강당 사용	구월농축산물 도매시장	종결	122
69	19-42	• 서창지구 진,출입 도로 확장	도로과	종결	123

연번	관리번호	민원 · 건의 내용	담당부서	진행상황	쪽
70	19-43	• 공한지 내 쉼터, 힐리공간 및 볼거리 등 조성 요청	녹지정책과	종 결	124
71	19-44	• 장수천, 운연천, 소래천 해충방역	남동구(보건행정과)	종 결	126
72	19-45	• 일반버스 303번 공항캐리어 운송	버스정책과	종 결	127
73	19-46	• 버스정보안내기(BIS) 설치	교통정보운영과	종 결	129
74	19-47	• 주적골 삼거리 교차로 개선	도 로 과	진 행	130
75	19-48	• 늘솔길 테마공원 조성계획	공원조성과	진 행	131
[부평구 / '19.4.24. 16건 및 `20.11.3. 7건/ 총 23건 / 종결6, 불가4, 진행13					
76	19-14	• 만월산 터널 인근 어린이 놀이터 마련	공원녹지과	종 결	134
77	19-15	• 굴다리 인근에 보도육교 설치	부평구(도로과)	불 가	136
78	19-16	• 장기미집행 도시계획시설 조속 추진	보육정책과	진 행	138
79	19-17	• 부평남부역 버스정류소 설치	버스정책과	불 가	140
80	19-18	• 부평마을버스 530번 이용 불편조치	버스정책과	종 결	141
81	19-19	• 부평종합시장 상인회 사무실 확보 및 깡시장 차양막 설치	소상공인정책과	진 행	143
82	19-20	• 삼산유수지 굴포천 악취	수질환경과	진 행	147
83	19-21	• 삼산월드체육관 스포츠 센터 기능강화	체육진흥과	진 행	148
84	19-22	• 아파트 정화조, 저수조 분리 예산지원	부평구(건축과)	불 가	149
85	19-23	• 갈산2동 364-3번지 도서관 등 주민커뮤니티 공간조성	도서관정책과	불 가	150
86	19-24	• 갈산2동 아파트 인근 도로보수	종합건설본부(도로관리부)	종 결	153
87	19-25	• 갈산종합사회복지관의 신축 등 근본적 해결방안 마련	부평구복지정책과	종 결	155
88	19-26	• 청천지구 재개발 지역 내 공사펜스에 벽화 등 도화	주거재생과	종 결	156

연번	관리번호	민원 · 건의 내용	담당부서	진행상황	쪽
89	19-27	• 소공인 집적지구 선정지원	소상공인정책과	종 결	158
90	19-28	• 열우물로 도로개선 공사 건의(경사 완화 요청)	도 로 과	진 행	159
91	19-29	• 부평 삼마아파트 부지 환원	공원조성과 교통관리과	진 행	160
92	20-12	• 일신동 소방센터 건립	부평소방서	진 행	162
93	20-13	• 2021년 부평종합시장 고객지원센터 증축	소상공인정책과	진 행	164
94	20-14	• 삼산 유수지 활용 관련	자연재난과	진 행	166
95	20-15	• 대월 어린이공원 커뮤니티 센터 건립	공원조성과	진 행	168
96	20-16	• 신촌문화공원 조성부지 임시주차장 활용(부평구청 건의)	부대이전개발과	진 행	170
97	20-17	• 원적산 공원 주차장 확충	인천대공원사업소	진 행	172
98	20-18	• 백운역 철도변 생태복원	녹지정책과	진 행	173
[계양구 / '18.9.7. 4건, '19.7.18. 6건 및 '21.2.26. 5건 / 총 15건 / 종결8, 불가2, 진행5					
99	18-1	• 마을버스(584) 노선 변경 또는 신설	버스정책과	종 결	176
100	18-2	• 작전2동 경로당(어르신 쉼터) 신설	노인정책과	불 가	178
101	18-3	• 효성동 도시재생뉴딜사업	계양구(도시정비과)	불 가	180
102	18-4	• 계양3동 실내체육시설 건립	체육진흥과	진 행	181
103	19-49	• 청소년 문화센터 건립	아동청소년과	종 결	183
104	19-50	• 천마산 무허가 경작지 관리	계양구(공원녹지과)	종 결	184
105	19-51	• 서부간선수로 정비	수질환경과	종 결	186
106	19-52	• 둑실동 도로개설	도 로 과	진 행	188

연번	관리번호	민원·건의 내용	담당부서	진행상황	쪽
107	19-53	• 검단~경명로 도로신설	도시개발계획과	종결	190
108	19-54	• 계양역~ 검단 지하철 연결	도시철도건설본부(공사시설부)	종결	192
109	21-1	• 시내버스(585)노선 조정	버스정책과	종결	194
110	21-2	• 계양방송통신시설 지역방송국 유치 추진	대변인실	진행	196
111	21-3	• 귤현역 육교 설치	교통정책과	진행	198
112	21-4	• 작전동, 효성동 ~아라뱃길 자전거도로 조성	계양구건설과	진행	200
113	21-5	• 효성1동~한림병원, 계양구청 직행 시내버스 노선 신설	버스정책과	종결	202
[옹진군(대청도) / '19.11.1. / 총 9건 / 종결2, 불가2, 진행5					
114	19-67	• 대청면 다목적 복지회관 신축 건의	도서지원과	진행	204
115	19-68	• 대청면 소각시설 전면 교체 요청	자원순환과	진행	206
116	19-69	• 대청2·5리 하수관로 정비 및 중계펌프장 확장공사	하수과	진행	209
117	19-70	• 소청도 계곡수 집수시설 정비	상수도사업본부(남동부수도사업소)	종결	211
118	19-71	• 서해5도 꽃게 종자생산시설(연구소) 조성	수산과	불가	213
119	19-72	• 군도41호선(대청2리~6리간) 재포장공사	도로과	불가	215
120	19-73	• 대청3리 소나무보호지역 쉼터 조성 건의	녹지정책과	종결	217
121	19-74	• 대청면 공중목욕탕 신축 건의	도서지원과	진행	219
122	19-75	• 백령·대청 국가지질공원 활성화를 위한 관광시설물 설치	생활환경과 관광진흥과	진행	221

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사업비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비고
2019-1	중구 (2019. 2. 28.)	-	주거재생과 (김상진)	■종결 □진행 □불가	☎440-3458
제목	**재개발 관련 서류 처리기간 단축 업무처리 요청**				
건의내용	○재개발과 관련하여 행정절차 기간이 너무 오래 걸림, 경미한 변경사항인데도 허가까지 1년이 넘는 시간이 걸려 사업 추진에 지장이 많음. 서류 처리 기간을 최대로 단축하여 업무처리 해주기를 요청				
검토의견	○적극적인(ONE- STOP 민원 서비스) 행정지원 추진				

추진사항 및 향후계획

□ **구역별 추진상황**

구분	추진상황
인천여상구역	('20.5.25.)사업시행계획인가
경동율목구역	('19.12.16.)조합설립(변경)인가
송월구역	('19.3.6.)공공민간임대주택 연계형 정비사업 지원구역 취소
송월아파트 구역	('20.3.9.)조합설립인가

□ **구역별 향후계획**

구분	추진상황
인천여상구역	('20.)관리처분 인가 준비 중
경동율목구역	('20.) 정비계획 변경 준비 중
송월구역	('20.)정비계획 변경 준비 중
송월아파트 구역	('20.)정비계획 변경, 시공사 선정 준비 중

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-2	중구 (2019. 2. 28.)	-	주거재생과 (김상진)	□ 종결 □ 진행 ■ 불가	☎440-3458
제 목	**정비계획 변경 시 주민의 2/3 이상 동의 예외사항 검토 요청 [송월아파트구역]**				
건의내용	○인근 빌라지역을 재개발 정비구역 범위에서 제외에 따른 주민의 2/3 이상 동의가 필요하나 예외사항을 적용 할 수 있는지 검토 요청				
검토의견	○도시 및 주거환경정비법 제14조 제1항 및 영 제12조 제1항에 따라 구청장등에게 정비계획의 입안을 제안하는 경우에는 토지등소유자의 3분의 2이상 및 토지면적의 2분의 1이상의 동의를 받아야 함으로 **예외적용 불가함.**				
추진사항 및 향후계획	□ **현 황** ○ 위 치 : 중구 송월동1가 10-1번지 일원 ○ 면 적 : 33,683㎡ ○ 용도지역 : 제3종 일반주거지역 □ **추진사항** ○ 2008.08.11 : 추진위원회 승인 ○ 2011.08.16 : 정비구역 지정(인고 제2011-205호) ○ 2019.01.07. : 추진위원 변경 처리 ○ 2020.03.09. : 조합설립인가 □ **향후계획** ○정비계획 변경 및 시공사 선정 준비 중				

참 고 **위치도 및 현장사진**



위 치 도




현장 사진

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
'19-3	중구 (2019. 2. 28.)	-	도시균형계획과 (이해진)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	☎440-4622
제 목	**연안동 건축제한**				
건의내용	○ 시, 중구, 항만공사, 주민 등으로 구성된 TFT를 꾸려 모든 사항을 검증하고 건축제한을 추진해 나가야 함				
검토의견	○ 지구단위계획 수립구역 개발행위허가 제한 시행				
추진사항 및 향후계획	□ **개요**(개발행위허가 제한) ○ 고시일: 2020. 3. 26.(인천광역시 중구 고시 제2020-46호) ○ 제한기간: 고시일로부터 3년(지구단위계획구역 지정 시 해제) ○ **제한대상**: 국토계획법 제56조에 따른 개발행위허가 대상 - **건축물의 건축** 또는 공작물설치 - 토지의 형질변경(경작을 위한 목적은 제외) 및 토석의 채취 - 토지의 분할(「건축법」 제57조에 따른 건축물이 있는 대지는 제외) -「건축법」 제19조(용도변경)에 따른 건축물의 용도변경 ※ **제한 예외대상** - 기존 건축물의 증축 및 개축(건축물의 기능향상 및 동일부지 안에서의 행위에 한함) - 고시일 이전에 접수된 개발행위허가(건축허가) 신청 건 - 재해복구 또는 재난수습에 필요한 응급조치를 위하여 하는 행위 - 국가 또는 지방자치단체가 공공의 목적으로 시행하는 건축물과 이에 필요한 범위 내에서의 토지의 형질변경 □ **추진사항** ○ 2020. 6. 4. ~ 6. 18.: 주민의견 청취 열람·공고 - 개발행위허가 제한 **예외대상 추가** 다음에 해당하는 허가사항 변경은 구 도시계획위원회 심의를 거쳐 허가할 수 있음. - 허용규모(용도, 면적, 층수, 높이)의 증가사항이 없는 범위 내의 개발행위허가 □ **향후계획** ○ 2020. 7.: 중구 도시계획위원회 심의 및 지정(변경) 고시(중구청장)				

참 고 **개발행위허가 제한구역**



「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
'19-4	중구 (2019. 2. 28.)	-	교통정보운영과 (정대정) 스마트시티과 (장정욱)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	☎440-1764 ☎453-7484
제 목	영종지역 버스정보안내시스템 부족으로 확대 요청				
건의내용	○ (버스정보시스템 부족) 영종도(운북동 지역) 버스정보안내시스템(BIS)이 많이 부족한 상황으로 버스정보시스템(BIS)을 정류소에 조속히 설치 바람.				
검토의견	○ 영종지역 확대 설치는 재원, 군구 형평성, 원도심 고려, 타 우선지역 미설치 등 문제가 발생함으로 연차별로 영종지역 내 순차 설치 예정임				
추진사항 및 향후계획	□ 현 황('18. 12. 31일 기준) 및 문제점(애로사항) ○ 영종지역 정류장 현황 - 중구 총 407개 정류장 중 229개소가 영종에 위치함 - 버스정보안내기는 229개 영종정류장중 71개소로 31%의 설치율임 ○ 추진 상 문제점(애로사항) - 예산부족으로 연평균 군구별 약 20개소 내외의 정류장을 대상으로 BIS를 설치하고 있음 - 영종지역 전체설치를 위해 총1,896백만원 소요(158대, 대당 12백만원) - 버스정보안내기 설치율은 市 전체 39%로 한정된 예산범위 내 집행으로 영종지역 전체 설치는 장시간 소요 □ 추진사항 ○ 경제자유구역 外: '19.10월 영종도 내 4개소 설치완료(당초 목표 달성)				

구분	정류장ID	정류장명	구분	정류장ID	정류장명
1	35015	인천비치호텔	3	35253	경제자유구역청
2	35010	을왕리해수욕장	4	35304	웅진축협

○ 경제자유구역 內 : 풍림1차 등 19개소('19.12월 설치완료 및 운영)
※ LH 설치 물량은 제외

□ 향후계획
○ 2020년도 하반기 : 경제자유구역(영종 10개소) 설치 예정

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-5	중구 (2019. 2. 28.)	-	버스정책과 (성 협)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	440-3952
제 목	영종국제도시 버스노선 개편 관련사항				
건의내용	○ 영종자이아파트(영종물류고), 전소지역 주민들은 영종역까지 버스 이용이 불편하고 영종하늘도시 위주로 223번 노선이 조정되어 영종자이아파트에서 영종역까지 버스노선 개선바람 ○ 운서동에서 203, 223, 598번 버스가 출근시간대 운서역 정류소 첫차 도착시간, 배차간격이 일정하지 않아 공항에 출근할 경우 버스 이용이 불편하므로 개선바람 ○ 공항신도시에서 송도지역 대학교까지 학생 등하교 버스이용이 불편하며, 공항신도시에서 인천지하철 동막역으로 버스노선에 대하여 개선을 요구함 ○ 운북동 주민은 307번 버스 이용 시 허브주유소까지 도보 접근이 불편하므로 영종역 경유 노선으로 조정을 건의				
검토의견	○ 영종물류고(영종자이아파트), 전소에서 영종역 구간은 공영버스 중구3번(배차간격 60분), 중구4번(배차간격 40분)은 대체 이용 가능하고 자연대로 중산교차로 도로변에 정류소를 신설하여 203, 320, 598번에서 202, 223번으로 환승하여 이용 가능함 - **'19. 3. 30일 영종물류고, 전소지역 경유 영종역 직통 노선인 598-1번 신설** ○ 운서역은 노선의 중간 경유지이므로 교통상황, 승하차시간에 따라 도착시간, 배차간격이 일정하지 않지만, 중구·운송업체를 통한 첫차 시간, 배차간격 준수 지도와 **출퇴근 첨두시간대 탄력 배차 실시** - 인천공항T1방향 운서역 정류소 도착시간은 598번 05시34분~41분, 223번 05시19분~23분이고 인천공항T2방향 203번 05시32분~36분으로 BMS 운행이력에 분석됨 **○ 공항신도시에서 동막역 구간 운행 304번 버스 증차하여 불편 개선** - 2019. 5. 25. 304번 3대 증차(7대→10대)하여 배차간격을 10분대로 크게				

단축(15~20분)

○ 공항신도시에서 인천대, 연세대, 글로벌캠퍼스 이용은 304번과 320번을 타고 동막역에서 전철 또는 타 노선으로 환승하여 이용 가능

○ 영종역 경유하는 5개 노선(202, 205, 223, 598, 598-1)이 운행 중이며, 307번은 장거리(왕복 4시간30분) 노선으로 노선단축을 검토 중이며, 영종역 경유는 현재로서는 불가함.

- 영종역에서 허브주유소까지 5개노선 모두 경유함에 환승 이용 가능

○ 영종권(운북동) 버스공영차고지는 '20년 8월까지 조성하여 사용할 수 있도록 운송업체 및 관련기관 협의 추진 중

추진사항 및 향후계획

☐ 노선현황

○ 영종지역 주요노선(운행계통)

노선번호	기점	주요경유지	종점	운행시간	운행거리	면허대수	운행회수	배차간격	
								최소	최대
202	방죽삼거리	방죽삼거리, 신현초등학교, 신현쇼핑, 가정역(루원시티), 청라서해그랑블, 청라힐스테이트, 반도유보라, 한국가스공사, 비즈니스센터, 청라달튼국제학교, 청라국제도시역(영종대교), 영종역, 운남교차로, 중촌교차로, 우미린, 힐스테이트, 신명스카이뷰, 금홍염전, 화물터미널, 인천국제공항(T1)	인천국제공항(T2)	279분	105.4km	17대	63회	13분	20분
203	영종선착장	송산입구, 한라비발디, 힐스테이트, 신명스카이뷰, LH7단지, 한양수자인, 돌팍재삼거리, 중산동, 영종동주민센터, 전소, 영종국제물류고, 영종중학교, e편한세상1차, 금호어울림, 넙디, 운서역, 인천공항고등학교(공항중학교)	인천국제공항(T2)	170분	60.4km	10대	62회	14분	20분
205	영종역	운남교차로,중산교차로,우미린1단지,힐스테이트영종역사관,신명스카이뷰,그린나래지하차도	인천국제공항(T2)	120분	61.3km	6대	54회	16분	24분
223	영종역	전소, 돌팍재삼거리, 한신더휴, 중산중학교, 영종하늘도서관, 한양수자인, LH7단지, 금홍염전, 운서역, 공항신도시, 주공12단지, 주거단지, 풍림1차205동	인천국제공항(T1)	153분	61.5km	8대	54회	16분	22분
598	영종역	허브주유소, 운남교차로, 우미린1단지, 힐스테이트, 신명스카이뷰, 한양수자인, 중산동, 전소, 영종물류고, 영종중학교, 운남동, 넙디, 운서역, 공항중학교(공항고교)	인천국제공항(T1)	162분	59.7km	8대	56회	19분	22분
304	십정동	십정시장입구, 간석오거리역, 구월중학교, 길병원, 종합터미널, 문학경기장, 선학역, 원인재역, 동춘역, 동막역(인천대교), 한양수자인, 힐스테이트, 중산동, 전소, 영종중학교, 넙디, 영종고등학교	운서역	182분	84km	10대	56회	15분	20분
307	십정동	인천의료원, 재능대학교, 인천역, 중구청, 신포시장, 동인천역, 송현시장, 공구상가, 린스트리우스, 서부공단입구, 허브주유소, 중촌교차로, 돌팍재삼거리, 하늘초등학교후문, 힐스테이트, LH7단지, 한양수자인, 중산동, 전소, 영종물류고등학교앞, 영종중학교, 운서초등학교, 운서역, 풍림1차205동, 삼목선착장	인천국제공항(T2)	310분	130.5km	9대	27회	33분	36분

☐ 추진사항

○ 2018. 2. 3. : 598번 노선신설 운행(10대)

○ 2018. 12. 11. : 영종국제도시 버스개선위원회(제1회) 개최

○ 2019. 1. 12. : 203, 223번 노선조정 운행 개시

○ 2019. 2. 26. : 노선조정분과위원회(제1회) 심의(버스정책과)

○ 2019. 2. 28. : 중구 시민정책 소통의 날 운영

○ 2019. 3. 21. : 영종국제도시 버스개선위원회(제2회) 개최

○ 2019. 3. 30. : 598-1(2대)운행 개시, 307번 노선 조정

○ 2019. 5. 25. : 111-2번 노선 단축, 304번 증차(7대→10대)

○ 2019. 9. 7. : 202번 노선분할 및 205번 신설

○ 2019. 11. 30. : 202(증차 3대),203(감차 2대),205(감차 1대), 223번(운행횟수 증2회)운행계통 조정

○ 2020. 2. - 3. : 영종지역에 수요응답형버스(I-MOD) 시범 운영

☐ 향후계획

○ 2019. 4. ~ 2020. 9. : 시내버스 노선체계개편 용역 수행

○ 2020. 8. : 운북동 버스공영차고지 준공

○ 2020. 11. ~ : 영종지역 수요응답형버스(I-MOD) 운행 개시

○ 2020. 12. 31. : 시내버스 개편노선 운행 개시

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-6	중구 (2019. 2. 28.)	-	도로과 (박주열)	□ 종결 □ 진행 ■ 불가	☎3772
제 목	공항고속도로의 일반도로화 추진				
건의내용	○ 공항고속도로는 고속도로이기 때문에 입석이 허용되지 않고 있음. 버스를 이용할 때 입석이 안 되므로 버스가 만석이 되면 버스가 정차하지 않고 그냥 지나쳐가는 경우가 많음. 이를 해결하기 위해서는 공항고속도로의 일부구간을 일반도로화해서 불편사항을 해소하여 주기를 요청함.				
검토의견	○ 공항고속도로의 일반 도로화 추진시 과도한 사회적 비용 발생 및 인천국제공항 접근성 및 정시성 확보 불가로 정부 건의 곤란 ○ 버스 증차 등 합리적인 개선방안 마련 필요				
추진사항 및 향후계획	□ 현 황 ○ 명 칭: 인천국제공항고속도로 ○ 규 모: L=40.2㎞(본선 36.5, 지선 3.7), B=6~8차로 ○ 사업기간: 1995.11.~2000.11. ○ 총사업비: 17,440억 원 ○ 사업시행자: 신공항하이웨이(주) ○ 민자운영기간: 2000.12.~2030.12. □ 추진사항 ○ 1995.10.: 민간사업자 ○ 1995.11.: 실시계획승인 및 공사 착공 ○ 2000.11.: 고속도로 개통 ○ 2000.12.: 유료통행 개시 □ 검토의견 ○ 버스 입석을 위한 공항고속도로 일부를 일반도로화할 경우 도로등급 하향(고속도로→광역시도), 자동차전용도로 해제 등으로 인해 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」 등 관련규정에 부합되는 구조·시설 변경(보도설치, 교차로 설치 등), 지자체 관리에 따른 과도한 사회적 비용이 발생함. ○ 또한 공항고속도로의 목적인 인천공항으로의 접근시간 단축, 정시성 확보가 불가능하여 정부(국토교통부)에 건의가 곤란 ○ 따라서 버스 증차 등 합리적인 개선방안 마련이 필요하다고 판단됨.				

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2020-7	중구 (2020. 9. 21.)	-	재생정책과 (최예진)	□종결 ■진행 □불가	☎440-4459
제 목	답동성당 일원 관광자원화사업(중구청 건의)				

□ 사업개요

○ 위 치 : 중구 우현로50번길 2(답동성당 일원)

○ 기 간 : 2010. 7. ~ 2021. 12.

○ 내 용 : 지하4층, 지상1층

– 상부공원 조성 : 면적 6,310㎡

– 지하주차장 조성 : 연면적 8,437.92㎡(212면)

○ 예 산 : 25,400백만원(국비 5,500 / 시비 12,280 / 구비 7,620)

□ 건의내용

○ 총 사업비 변경에 따른 부족예산 시비 지원 건의

– 공사비 변경에 따른 지원: 13,865백만원→16,865백만원(부족분 30억)

· 사업계획 수립(2016년) 후 장기간 경과에 따라 재료비 및 인건비 등에 대한 물가 상승분

· 문화재 현상변경 및 지하안전영향평가에 따른 흙막이 가시설 및 건축 구조 보강, 외부 공원 계획 변경에 따른 공사비 상승

– 보상비 변경에 따른 지원: 9,200백만원→13,200백만원(부족분 40억)

· 보상실적: 토지8/12필지, 건물 1/3개동

□ 검토의견

○ **공사비 변경(부족분 30억)으로 인한** 시비(특별조정교부금) 요청 건

– 군·구 특별조정교부금 교부·운영 기준에 따르면 이미 지원한 사업은 교부제한 사업으로 특별조정교부금 불가

※ 특별조정교부금 기 교부 12,280백만원('16: 5,000 + '17: 4,000 + '19: 3,280)

○ **보상비 변경(부족분 40억)으로 인한** 시비(특별조정교부금) 요청 건

– 건물 2개동은 향후 **시 재정여건 등을 고려하여 중구청과 협의** 후 예산 지원 검토





「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2020-8	중구 (2020. 9. 21.)	-	재생정책과 (김희원)	□종결 ■진행 □불가	☎440-4458
제 목	**주민과 함께하는 신흥동의 업사이클링, 공감마을**				

□ 사업개요

○ 위　　치: 인천광역시 중구 신흥동 38-9번지 일원

○ 규　　모: 87,037㎡

○ 총사업비: 945억원 (마중물 176, 부처협력 90, 지자체 100, 공기업 578)

○ 사업기간: 2019년 ~ 2022년

○ 주요사업: 가로주택정비, 복합청사, 지역어울림 거점공간 등

○ 투자계획

(단위: 백만 원)

재 원	총사업비	2019	2020	2021	2022
소 계	17,600	4,224	2,920	5,672	4,784
국 비	8,800	2,112	1,460	2,836	2,392
시 비	4,400	1,056	730	1,418	1,196
구 비	4,400	1,056	730	1,418	1,196

□ 추진실적

○ 2018. 8.: 도시재생 뉴딜사업 공모 선정

○ 2019. 7.: 활성화계획 승인(국토부)

○ 2019.10.: 세대공감 지원센터 조성사업 보상 시행

○ 2019.11.: 공공청사 복합개발 보상 시행

○ 2020. 4.: 세대공감 지원센터 및 주차장 조성 사업 공유재산 심의

○ 2020. 5.: 행복주택조성사업(공공청사 복합개발) LH와 사업기본협약 체결

○ 2020. 6.: 세대공감 지원센터 조성사업 설계 착수

○ 2020. 7.~ 9.: 주차장 조성사업 공사 추진

☐ 향후 추진계획

○ 2020.12.: 세대공감 지원센터 조성사업 설계 준공
○ 2020.12.: 공공청사 복합개발 설계 착수
○ 2021. 1.: 세대공감 지원센터 리모델링 공사 착공
○ 2021. 5.: 세대공감 지원센터 리모델링 공사 준공
○ 2021. 8.: 공공청사 복합개발 공사 착공
○ 2022.12.: 사업 완료

❑ 사업계획도



「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2020-9	중구 (2020. 9. 21.)	-	도로과 (방제웅)	□종결 ■진행 □불가	☎3774
제 목	**능안삼거리 ~ 인천여상간 도로개설**				

☐ 사업개요


○ 위 치: 남구 용현동 능안삼거리 ~ 중구 신흥동 인천여상(광로3-2호)
○ 규 모: L=1,180m, B=26~40m
○ 사업비: 386억

☐ 추진경위

○ 1970. 2.: 도시계획시설 최초 결정[건고1970-54호(70.2.9)]
○ 2001. 8.: 광역시도 18호선 노선지정 고시[인고제2001-345호(01.8.23)]
○ 2017.10.: 지방재정투자심사(L=1,180m, B=40m, 386억)
○ 2019. 1.: 광로3-2호선 폭원 축소 결정(내부방침)
○ 2019.12.: 도시관리계획 변경 열람공고(광로3-2→중로,소로 변경)[참고1]
○ 2020. 2.: 도시계획위원회 개최(광3-2호선 기존 폭 40m 계획 유지)
○ **2020. 6.: 도로구역결정 열람공고(관계기관 협의)**[참고2]
- L=1,068m(B=26~46m) / 36,545㎡/38필지(국33,473/27, 공61/2, 사3,012/9)
○ **2020. 8.: 관계기관(철도공사 등) 협의 회신**
- 철도공사 : 국유지 무상귀속 또는 무상사용 불가
- 항만공사 : 인천항 인입선 폐선계획 없음(1회/일, 월~금 오전 10시)
○ 2020.11: 서해대로 U타입 구간 횡단 통과 방안 검토

□ 향후계획

○ 2020.12.: 국유지 무상사용 재협의(철도공사)





「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2020-10	중구 (2020. 9. 21.)	-	영종청라개발과 (백순주)	■종결 □진행 □불가	☎453-7582
제 목	**미단시티 조성사업**				

□ 사업개요

○ 위 치: 중구 운북동 897번지 일원

○ 면 적: 2,713,186.2㎡, 82만평(계획인구 13,734명 / 5,386세대)

- 1단계: 1,831,068.4㎡ / 2단계: 869,605.9㎡ / 3단계: 12,511.9㎡

○ 사업기간: 2003. 8.~2021. 6.

○ 사 업 비: 9,357억원(국비 55/지방 55/민자 9,247)

○ 시 행 자: 인천도시공사, 미단시티개발(주)*(지분율: 인천도시공사 26.9%, 리포 등 73.1%)

*도시공사 26.9% / 외국인출자자 41.9% / 재무적출자자 7.6% / 건설출자자 23.5%

□ 추진경위

○ 2003. 8.: 경제자유구역 지정 및 개발계획 승인

○ 2005. 8.~2019. 6.: 개발계획 변경(1~19차) 및 실시계획 변경(1~18차)

○ 2007. 3.: 합작법인 설립(리포인천개발(주))

○ 2008. 9.: 기반시설공사 착공

○ 2010.10.: 미단시티개발(주) 명칭 변경

○ 2011.12.~2019. 3.: 미단시티 1, 2, 3단계(생태공원) 사업 준공

○ 2020. 6.: 개발 및 실시계획 변경 승인(사업기간 연장 등)

□ 주요 추진내용

○ 단지조성 현황('20. 6월말 기준): 공정률 99%

- 1, 2단계 단지조성 및 3단계 생태공원 조성 완료, 3단계 완충녹지 및 근린공원 일부 미 조성

○ 토지매각 현황('20. 6월말 기준): 면적기준 매각율 49.5%

- 공급대상면적 총 1,486,276㎡ 중 733,063㎡ 매각 완료(면적기준 49.5%)
- 공급대상금액 총 14,830억원 중 7,489억원 매각 완료(금액기준 50%)

○ 미매각 토지 활성화 마케팅 용역 시행('19. 4.~'21. 1., 인천도시공사)

- 도시마케팅 방안 수립 및 스토리텔링을 통한 홍보, 전반적인 토지이용계획 재수립으로 매각 활성화 도모

□ 향후계획

○ 2022. 상반기.: 카지노 복합리조트 1단계 준공(그랜드 오픈)



참고 1 미단시티 매각 활성화 용역

□ 추진배경

○ 가처분 용지 중 50%가 카지노 착공 후에도 미매각 상태

○ 제2앵커 유치 위한 개발계획 변경으로 신규 투자자 유치

□ 용역개요

○ 용 역 명: 미단시티조성사업 미분양 토지매각 활성화 용역

○ 용역기간: 2019. 4.~2020. 4 (9.8억원)

○ 시 행 자: 인천도시공사

○ 과업내용

– 마 케 팅: 미매각 원인분석, 매각활성화 방안 도출, 투자자 유치

– 도시계획: 매각활성화 방안에 따른 개발 및 실시계획 신청서 작성

– 건 축: 지구단위계획 및 지침 수정

– 경 관: 경관상세계획 심의 신청서 작성

□ 추진경위

○ 2019. 04.: 용역사 선정 및 용역착수

○ 2019. 07.: 용역 중간보고

○ 2020. 02.: 도시 마켓팅 방안 수립 위한 용역 중지

□ 향후계획

○ 2020. 下.: 도시마케팅 방안 수립

○ 2020. 下.: 도시마케팅 방안 수립에 따른 개발 및 실시계획 변경(안) 수립 및 승인

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2020-11	중구 (2020. 9. 21.)	-	영종청라개발과 (백순주)	■종결 □진행 □불가	☎453-7582
제 목	**영종지역 체육시설 설치현장**				

□ 운서배수지 테니스장

○ 위　　치: 중구 운서동 2706-1(공항신도시배수지)

○ 규　　모: 실시설계시 확정

○ 사업기간: 2020. 3. ~ 10.

○ **사업예산: 600백만원 [예산과목: 자치단체자본보조(시비보조금)]**

□ 추진계획

○ 2020. 4.~ 6.: 실시설계 추진

○ 2020. 7.~10.: 시설공사 추진

○ 2020. 12.: 예산 전액 삭감

※ 대상지 변경: 운서배수지 → 송산배수지

〈 중구 협조사항 〉

◈ 자치단체자본보조(시비보조) 사업으로 2021년 중구청 협조 요청

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
'18-18	동구 (2018. 12. 18.)	50	소상공인정책과 (이풍희)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	☎440-4222
제 목	**구거부지터 인근에 문화공간(공연장) 설치 요청 및 투명창 교체요청**				
건의내용	구거부지터 인근에 **문화공간(공연장) 설치** 및 현대시장 **구거부지** (버스정류장 뒤편)**노점 전면부를 밖에서도 볼 수 있도록 투명창**으로 **교체** 요청				
검토의견	○ 공연장 설치위치로 고려되는 부지는 다수의 공유자들에 의해 소유되고 공유지로 토지매매에 반대하는 소유자들이 있어 매입 어려움. ※ 개략적인 토지매입비 산출시 많은 매입비용 필요하여 **사업추진불가** ✓ 개략적인 토지매입비 : 3,670,000원 × 175㎡ = 약642,250,000원 ※ 2018년 토지공시지가(2,455,000원) 및 실거래가 등 주변요인고려 ○ **현대(동부)시장 구거부지 전면부 투명창 설치는 동구 도시재생과 '송림골 도시재생 뉴딜사업' 예산 활용하여 공사시행**				
추진사항 및 향후계획	□ **사업개요** ○ 공 사 명 : 현대(동부)시장 구거부지 외벽경관 개선공사 ○ 위　　치 : 현대(동부)시장 구거부지(송림동 50-7번지) ○ 공사기간 : 2019. 11. ~ 2020. 1. ○ 공사금액 : 119,000천원 ○ 공사내용 : 현대(동부)시장 구거부지의 폐쇄적인 전면부를 강화유리 등을 활용하여 개방감을 높일 수 있는 시설로 개선 □ **추진사항** ○ 2019. 11. 25. : 공사 착공 ○ 2020. 1. 20. : 공사 준공				

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
'18-19	동구 (2018. 12. 18.)	-	동구 환경위생과 (박현은)	□ 종결 □ 진행 ■ 불가	☎770- 6872
제 목	동구상가(송림동 50-6) 석면관련 과태료 부과요청 등 관리				
건의내용	○ 동구상가(송림동 50-6) 내부 석면이 다 드러나 보이는데 그 안에서 장사하는 분들의 건강이 염려되는 상황으로 개인소유라 할지라도 과태료 부과 등 관의 적극적인 관리 요청 필요함				
검토의견	✓ **동구상가 현황** - 위 치 : 송림동 50-5번지 일원(동구상가) - **면 적 : 대지 1,815㎡, 매장면적 1,650㎡** - 슬레이트 면적 : 477㎡ - 점포수 : 23개 ○ 송림동 50-6번지 동구상가는 건축물 석면조사 대상에 포함되지 않으며 과태료 부과 규정도 관련 해당사항 없음 **※ 석면안전관리법 제21조(건축물석면조사)** - 연면적 500㎡이상인 공공건축물 - 어린이집, 유치원, 학교(초·중·고) - 불특정 다수인이 이용하는 시설 : 유통산업발전법(제2조)에 의거 3천제곱미터 이상의 점포 집단				
추진사항 및 향후계획	□ **향후계획** ○ 해당사항 없음				

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
'18-20	동구 (2018. 12.18.)	1,200	도로과 (마승원)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	440-3782
제 목	송림아뜨레길 지하도 계단의 에스컬레이터 설치요청				
건의내용	○ 송림아뜨레길 출구(1번)에 휠체어 리프트(1대)가 설치 운영중이나 위험성이 있어, 장애우들의 이용에 불편이 있으며, ○ 아뜨레길을 이용하는 주민(노인)들의 계단이용 불편 및 여름철 무더위 대피소로도 활용하며, 지하보도 이용주민들은 엘리베이터로 설치를 요구, **엘리베이터로 신규 설치하는 것이 안전성 및 효율성 있음**				
검토의견	□ **사업개요** ○ 위 치 : 동구 송림동 39번지(송림로타리 일원) ○ 개략사업비 : 총 1,200백만원(엘리베이터 설치 2개소) □ **검토의견** ○ 동구에서 도시재생 **뉴딜사업(송림골)에 포함(엘리베이터 설치)**하여 **기 추진 중인 사업**으로서, **사업 중복 및 예산 지원은 불 필요.** ※도시재생뉴딜 시업사업(컬처노믹스 타운, 송림골) 추진 현황 - 선도지역 지정('18. 5. 8.: 국토부) · 총사업비 : 2,664억원(마중물274,협력453,지자체113,공기업1,822) · 사업기간 : 2018년~2021년(4년) **< '송림지하보도 시설물 현황 >** ◇ 시설 결정 : 1987, 8.17 ◇ 시설규모 : 면적 2,940.4㎡ (L=214.8m, W=12m, H=3.7m) ※ 주요 시설물 현황 - 휠체어리프트(1대), 제습기(8대), 소방설비(1식), 전기설비(1식) 등				

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
'18-21	동구 (2018. 12. 18.)	-	동구 건설과 (최원진)	□종결 □진행 ■불가	☎770-6553
제 목	**송림아뜨렛길 지하도 內 다목적실 및 북카페의 이용활성화 요청**				
건의내용	○ 송림아뜨렛길(송림지하보도) 다목적실 및 북카페 이용활성화 - 다목적실 : 상인회 사랑방으로 이용할 수 있도록 요청 - 북 카 페 : 커피숍 등 영업활동 할 수 있도록 요청				
검토의견	□ **다목적실을 상인회 사랑방으로 이용** 송림아뜨렛길의 다목적실은 동구 주민 전체에게 이용이 개방된 시설로, 상인회 사랑방으로 독점적으로 이용되는 것은 바람직하지 않으며 **상인회에서 다목적실 이용이 필요한 경우** 동구 **홈페이지신청절차를 거쳐 이용가능** □ **북카페에서 커피숍 등 영업활동 시설 설치** 송림아뜨레길은 **지하보도로 영업시설 설치 운영을 할 수 없음.** □ **송림아뜨레길 지하도 현황** ○용 도 : 도시계획도로(1993년 준공) ○관리위임 : 2009. 7. 1. (시 도로과 → **구 위임**) ○면 적 : 2,940㎡ (890평) ○시설현황 : 북카페, 아뜨레길 갤러리, 한마당실, 다목적실 ○시설관리 및 운영 : 동구 건설과(도로조명팀) - 시설관리 : 전문업체 위탁관리용역 (전기·소방·승강기·무인경비) - 시설운영 : 송림아뜨렛길, 다랑채 관리 및 운영, 청원경찰 운영				

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
'18-22	동구 (2018. 12. 18.)		소상공인정책과 (이풍희)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	☎440-4222
제 목	**현대시장 활성화 위한 용역수행에 필요한 예산지원**				
건의내용	현대시장 활성화를 위한 방안 마련을 위해 전문가의 진단 등이 필요한 상황으로 용역 수행에 필요한 예산지원 요청				
검토의견	2019년 동구 자체적으로 용역예산을 편성했으나, 정리추경 시 삭감함. 2019년 시에서 추진한 전통시장 활성화 방안 연구용역 결과(동구지역 전통시장별 활성화 방안 포함) 및 현대시장 문화관광형사업 추진을 통한 활성화 지원				
추진사항 및 향후계획	□ **(동구청) 당초계획** ○ 동구 전통시장 활성화 방안 연구용역 추진 ○ 예산액 : 60,000천원(구비) ○ 기 간 : 2019. 4월 ~ 12월(9개월) ○ 대 상 : 전통시장 6개소 - 현대, 동부, 중앙, 화수, 송현, 송현자유 시장 ○ 용역내용 - 전통시장 내 판매업종, 매출현황 등 상권 실태 조사·분석 - 특성화 프로그램 개발 및 시설현대화 지원방안 마련 - 체계적인 시장별 활성화 중·장기 계획 수립 □ **(동구청) 수정계획** ○ 2019년 12월 준공된, 시 전통시장 활성화방안 연구용역 결과 및 2020년 문화관광형 육성사업을 통해 현대시장 활성화 지원 * 용역결과에 동구지역 전통시장별 활성화 방안 포함됨 **- 인천광역시 전통시장 활성화 방안 연구용역 -** ☞ 수행기간 : 2019. 7. 5. ~ 12. 31.(6개월) ☞ 사 업 비 : 100백만원(용역비 : 92백만원) ☞ 사업주체 : 인천시(용역사 : 인하대학교 산학협력단) ☞ 연구내용 : 전통시장 활성화 전략 및 침체시장 도시재생 연계 등 활용방안 강구				

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
'18-23	동구 (2018. 12. 18.)	25	소상공인정책과 (김남우)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	☎440-4223
제 목	시장 상인들을 대상으로 지속적인 컨설팅 및 교육 등 지원				
건의내용	○ 시장 상인들을 대상으로 지속적인 컨설팅 및 교육 등 지원				
검토의견	○ 상인교육관 운영을 통한 전통시장 상인 교육 실시				
추진사항 및 향후계획	□ 현 황 ○ 상인교육관 운영 - 위치 : 남동구 예술로 206(구월중앙프라자 8층, 801호, 802호) - 면적 : 283.08㎡《사무·회의실 95.76㎡(29평)/교육장 187.32㎡(56평)》 - 개관 : 2012. 9. 5. - 내용 : 전통시장 및 상점가 상인들을 대상으로 상인교육 실시 * 2020년, 코로나19로 인한 비대면·온라인 교육 실시 □ 추진사항 ○ 온라인 교육 플랫폼 활용 영상교육(송현시장·현대시장) - 교육기간 : '20. 9월 ~ 12월 - 교육방법 : 클라섬 교육 플랫폼 활용 - 교육내용 : 기초역량, 현장실무, 홍보마케팅 및 회계 실무 등 - 교육실적 : 송현시장 23회, 현대시장 20회 실시 ○ 특성화첫걸음 육성사업 상인교육(현대시장) - 교육기간 : '20. 4월 ~ 12월 - 교육방법 : 점포별 방문교육 - 교육내용 : 마케팅·홍보 방법, 스마트 경영기법 등 - 교육실적 : 온라인플랫폼교육 38점포, SNS교육 36점포, 간편결제 교육 250점포 □ 향후계획 ○ 2021년 상인교육관 지속 운영(사업비 : 25백만원) * 2021년도 상인연합회 주관 상인교육 30여회 실시 예정 * 유튜브 채널 통한 영상 교육 지속 실시				

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	건의일자	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
'18-24	동구 (2018.12.18.)	310	재생정책과 (안길재)	□ 종결 □ 진행 ■ 불가	☎440-4458
제 목	도시재생사업 상가 리모델링 사업비 보조				
건의내용	○ 송림골 도시재생 사업 추진과 관련하여 상가 리모델링시 최대 1천 만원 한도 내에서 비용의 50%까지 지원 받을 수 있도록 시에서 보조 바람				
검토의견	○ 국토교통부 「도시재생 뉴딜사업 도시재생활성화계획 수립 및 사업시행 가이드라인」을 근거로 도시재생 뉴딜사업구역 내 상생협약(임대료 상승률 제한)을 체결한 상가를 대상으로 리모델링 비용의 10%(1천만원 이내) 지원이 가능함. ○ 그 밖에 도시재생 뉴딜사업과 관련하여 사유재산인 '상가 리모델링'에 대한 추가지원은 근거 없어 불가함 (관련법: 지방재정법 제17조) ○ 타 시도 및 타 사업과 형평이 요구되는 사안으로 '상가 리모델링'의 추가 지원방안을 대한 **'국토교통부 가이드라인'의 개정검토**를 요청하겠음.				
추진사항 및 향후계획	□ 추진 사항 ○ 2017.12.14.: 도시재생뉴딜사업 선도지역 선정 (국토부) ※사업개요 - 위치·규모: 동구 송림동 58-1번지 일원 (149,413㎡, 일반근린형) - 사업기간: 2018년~2021년(4년) - 총사업비: 200억 원(국비100, 시비 50, 구비 50) - 시행기관: 인천광역시 동구청 - 사업내용: 복합커뮤니티센터·상생빌리지·스마트안전가로 조성 등 ○ 2018. 5. 8.: 도시재생뉴딜사업 선도지역 지정 (국토부) ○ 2018. 8.10.: 활성화계획 수립 및 국비지원사업 확정 (국토부) ○ 2018.10. 5.: 2018년도 재정보조예산(국·시비) 교부 (시→구) ○ 2019. 9.30.: 활성화계획 변경 고시(동구) □ 향후계획 ○ 2021.12.: 집수리 및 상가 리모델링 사업 시행(연중사업) * 상가 리모델링 지원 대상은 20호로 계획되어 있음				

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2020-1	동구 (2020. 8. 14.)	-	주거재생과 (이상준)	□종결 ■진행 □불가	☎440-3477
제 목	**금창동 더불어 마을 현장**				

□ 도로공사 개요

○ 사 업 명 : 신흥동 삼익아파트~동국제강 간 도로개설(2.92㎞)

○ 사업기간 : 2001 ~ 2022

○ 사업현황 : 3구간 민관합의(2019.8.21.)에 따른 지상부지 조성사업 추진

구분	1구간	2구간	3구간	4구간
현황	미개통 875m 2007.2~2011.12. 499억원	미개통 725m 2001.3.~2004.7. 570억원	**설계중단** **380m** **2010.6~2022.12.** **627억원**	개통 940m 2006.6~2010.12. 223억원

□ 주민협의체 지상부지조성 요구사항

○ 사 업 비 : 약 200억원(1구역 : 50억, 2구역 : 100~150억)

○ 주민협의체 회의결과 최종안 통보 : 2020. 3. 23.

구 분	1구역(우각로 ~ 금곡로)		2구역(금곡로 ~ 송림로)	
요 청	조 성	공 원	조 성	건축물(4층 이하)
	구 성	▪ 배다리 지역의 역사와 문화 반영 ▪ 연접 골목길과 연계	구 성	*교양·편익시설 (도서관 등)

*근대역사문화 전시관, 작은도서관 및 독서실, 주민 쉼터, 주차장 등

□ 그동안 추진사항

○ 「지상부지 활용방안 구상 주민협의회」 구성 : 2019. 10. 2.

○ 주민협의체 회의개최(6회) 및 결과 통보(동구청→시) : 2020. 3. 21.

○ 정무부시장 주재 관련부서 회의(2회) 및 추진방안 마련 : 2020. 3. 25.

○ 주거재생과 더불어마을 사업구역(금창동 쇠뿔고개) 변경 계획 수립 : 2020. 4. 20.

○ 배다리 지상부지 조성사업 추진방안 설명 (동구청, 설영호 위원장) : 2020. 4. 28.

○ 더불어마을사업 지상부지조성 기본계획수립 용역 추경예산 편성 : 2020. 6. 26.

○ 기본계획수립 용역 시행 수립 : 2020. 6. 29.

○ 기본계획수립 용역 개찰 및 적격심사 : 2020. 8. 3.(8.20.착수보고회 개최)

○ 용역 계약 : 2020. 8. 6.(주식회사 명인기술단)

○ 배다리 용역 추진에 따른 더불어 마을 사업 관련 회의 개최 : 2020. 8. 11.

○ 배다리지역 용역 관련 금창동 주민자치회 월례회의 참석 결과 보고 ; 2020. 10. 13.

○ 배다리지역 용역 추진에 따른 쇠뿔고개 주민협의체 보고회 개최 ; 2020. 10. 13.

○ 배다리 관통도로 관련 유관부서와 주민간담회 개최 : 2020. 10. 27.

○ 배다리지역 상부공간 활용을 위한 기본구상 및 기본계획수립 용역 추진에 따른 관련부서(종합건설본부) 사전협의 : 2020. 11. 4.

○ 기본구상 및 기본계획수립 용역 추진 관련 금창동 주민자치위 설명회 개최 : 2020. 11. 11.

○ 기본구상 및 기본계획수립 용역 중간보고회 개최 : 2020. 11. 16.

○ 배다리지역(3구간) 상부공간 활용을 위한 기본구상 및 기본계획수립 용역 주민설명회 개최 : 2020. 11. 18.

○ 배다리지역(3구간) 상부공간 활용 관련 민원 면담 : 2020. 12. 11.

□ 지상부지 조성사업 추진

① 주민참여방식은 더불어마을사업(쇠뿔마을)으로 추진(주거재생과)

② 더불어마을사업지구내 별도사업으로 市에서 공사 시행(주관 도로과, 종건)

③ 지상부지조성과 연계하여 **지하차도 설계 및 공사 착공**(주관 도로과, 종건)

(지상부지)	더불어마을사전절차 (주거재생과)	→	기본계획수립용역 (주거재생과)	→	실시설계 (도로과)	→ 공사 (도로과)
(도로)				→	지하차도 설계 (도로과/종건)	→ 공사 (도로과/종건)

사업명	더불어마을사업(쇠뿔마을)	
	(기존구역)	**(신설구역)**
사업내용	더불어마을사업	**별도사업**
재원	시비(100%)	**시비(100%)***
회계	도시및주거환경정비기금	**일반회계**
시행자	동구	**인천시**
사업비	40억원	**200억원**

☐ 지상부지 및 도로 공사 로드맵

	지상부지	배다리 지하도로
‘20. 7.	기본계획수립용역 발주	(설계용역 중지 : ‘20.3.)
‘20. 8.	용역 착수	도로 실시설계용역 재개
		지상부지계획 협의 및 도로 구조검토
‘20. 12.	**기본계획(안) 수립**	
‘21. 1.	용역 준공	
‘21. 6.	**지상부지 실시설계용역 착공**	도로 설계용역 준공
		행정절차(일상감사,설계VE,건축심의 등)
‘21. 10.		**도로공사 착공**
‘21. 12.	지상부지 실시설계 용역 준공	
‘22. 상반기		
‘22. 하반기		

☐ 계획 검토(안)

○ 1구역 : 지하차도 상부 전체를 공원으로 조성 필요

– 쇠뿔고개 마을 및 배다리 지역의 골목길과 연계하여 계획

○ 2구역 : 복합 커뮤니티센터 건립

– 층수 : 지상 4층(예정)

– 용도 : 전시관, 사랑방, 주민협의체 사무실, 작은 도서관, 청소년 독서실, 주민센터, 체육시설 등

☐ 위치도



☐ 현장사진



「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2020-2	동구 (2020. 8. 14.)	-	에너지정책과 (이병일)	□종결 ■진행 □불가	☎440-4302
제 목	**동구 수소연료전지 건설현장**				

□ 수소연료전지 현황

○ 위 치 : 인천 동구 염전로 45, 두산인프라코어 부지 내(약 8,920㎡)

○ 사업규모 : 연료전지 39.6㎿ (PAFC, 440KW x 90기)

○ 사업기간 : 2017. 6 ~ 2021. 6

○ 사 업 자 : 인천연료전지(주)

*참여사 : 한국수력원자력(주), ㈜삼천리, 두산건설(주), 인천종합에너지(주)

□ 진행경과

○ 2017. 6.16. : 민간투자사업제안 (두산건설)

○ 2017. 6.30. : 사업추진 양해각서(MOU) 체결

– 인천시, 동구청, 한수원, 삼천리, 두산건설, 인천종합에너지

○ 2017. 8.22. : 발전사업 허가 (산업통상자원부 전기위원회)

○ 2018. 8.16. : 인천연료전지(주) 특수목적법인(SPC) 설립

○ 2018.12. 3. : 공사계획 인가 (산업통상자원부)

○ 2018.12.21. : 인천연료전지(주) 사무동 건축허가 (동구청)

○ 2019. 4.~6. : 1차~8차 민관협의체 회의

– 갈등조정전문가를 통한 해결방안 제시

○ 2019. 6.19. : 3자 협의체 3차 회의 (동구청, 주민대표, 인천연료전지)

– 동구 수소연료전지발전소 안전·환경 민관조사위원회 구성추진 3자 합의문 발표

– 제6차 동구주민 총궐기대회 시청앞 미래광장 개최후 단식 및 천막농성 중단

○ 2019.7.~ 8. : 1차~3차 안전·환경 민관조사위원회 회의(비대위, 동구청, 인천시)

○ 2019.11. 7. : 4자 민관협의체 회의 (합의문안 초안 협의 및 작성)

○ 2019.11.18. : 동구 수소연료전지 갈등 해결을 위한 4자 민관협의체 합의문 발표

○ 2020. 1. 3. : 발전소주변지역 법정 지원금 동구 이관지원 합의 (36억)
(중구, 동구, 미추홀구, 남동구, 서구, 연수구)

○ 2020. 2.20. : 인천연료전지 민관 안전·환경 위원회 구성 (11명)

○ 2020. 6.17. : 인천연료전지 민관 안전·환경 위원회 개최 (1차)

○ 2020. 6.22. : 인천 연료전지 인근 거주지 대기질 및 소음 측정 항목, 주기, 위치 선정

– (측정항목) NO_2, SO_3, CO, PM-10, PM-2.5, VOC

– (측정주기) 2020년 7월, 10월, 21년 1월, 4월, 7월(1회/3개월)

– (측정장소) 동구 송림동 풍림 아이원 아파트 117동 주차장

○ 2020.7.4.~7.9. : 1차 대기질 측정

조사항목 / 조사일자	미세먼지 PM-10(㎍/㎥)	초미세먼지 PM-2.5(㎍/㎥)	아황산가스 SO_2(ppm)	이산화질소 NO_2(ppm)	일산화탄소 CO(ppm)
환경기준 (단기기준)	100/일	35/일	0.05/일	0.06/일	9/8시간
평균농도	**51**	**29**	**0.003**	**0.013**	**0.5**

– VOCs측정 결과 특이사항 없음

○ 2020.07.15. : 동구 수소연료전지 입고 시작 (90대 중18대) ***20.08.10기준**

○ 2020.07.08.~07.27. : 소음측정(평균 64.9dB)

– 기준 (주거지역 인근 사업장) : 아침저녁 50dB이하, 주간 55dB이하

– 도로공사, 아스콘 작업, 교통량 등으로 규제기준치보다 높게 측정 됨

○ 2020.08.4~18. : 「동구 수소연료전지발전소 관련 지원금 민관협의회」 민관위원 모집 공고 (동구청 주관, 민관위원 11명)

○ 2020.09.28. : 인천연료전지 민관 안전·환경 위원회 개최 (2차)

○ 2020.10.16.~10.23 : 2차 대기질 측정

조사항목 / 조사일자	미세먼지 PM-10(㎍/㎥)	초미세먼지 PM-2.5(㎍/㎥)	아황산가스 SO_2(ppm)	이산화질소 NO_2(ppm)	일산화탄소 CO(ppm)
환경기준 (단기기준)	100/일	35/일	0.05/일	0.06/일	9/8시간
평균농도	54	29	0.003	0.036	0.8

– VOCs측정 결과 : 현재 분석 진행 중

○ 공사 공정률 : 89.35%(2020년 12월 18일 기준)

□ 민관합의서 주요내용

① 안전·환경 관련

- 방음벽(9~11m) 설치·설계, 시설부지 내 수목 식재
- 도시가스 다량 사용에 따른 안전성 등 검증을 위하여 “민관 안전·환경위원회” 구성하여 공정안전관리 용역 추진에 있어 위원회 의견을 반영한다.
- 인천시와 동구청은 동구의 부족한 녹지 공간 문제와 대기환경 개선을 위한 계획 마련한다.

② 주민지원 관련

- 법정지원금**(36.3억원*)** : 전체 군·구 합의하여 동구 전액 배분
  *특별지원 30억(준공시점), 기본지원 6.3억(3백만원x21년)
- 지역발전기금**(10.4억원*)** : 사업 참여사(삼천리, 두산건설 등 4개사) 출연금
  *2억(준공 직후), 8.4억(준공 후 2.8억원 x 3년)
- 연료전지 지원금**(27억원*)** : 동구 초등학교 교육발전 기금** 활용
  *9억(100억원 x (7%-PF 평균금리 4%)) x 3년
  **(당초)주민펀드 조성 계획→(변경)동구 초등학교 교육발전기금

③ 기타

- 동구청은 주민지원금 관련 “동구 수소연료전지발전소 관련 지원금 민관협의회”를 구성운영하며 협의회에 과반수이상의 주민참여를 보장한다.

□ 동향보고

○ `20.11.16. : 인천연료전지 관리동 임시사용승인(사무실 입주)

○ `21.06.14. : 동구 수소연료전지 준공 (예정)

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2020-3	동구 (2020. 8. 14.)	-	하수과 (오재용, 김미아)	□종결 ■진행 □불가	☎440-3704 ☎440-3642
제 목	**인천교 유수지 환경정비 현황 (동구청 건의사항)**				

□ 사업개요

○ 사업내용

– 1단계 : 유수지 환경정비 (수질 및 악취개선)

☞ 악취가림판, 차집관로 정비, 가좌처리수 해양방류, 준설 등

– 2단계 : 유수지 활용 (체육시설 등 조성)

○ 사업기간 : 2021년 ~

○ 사 업 비 : 1,522억원 (환경정비 : 약 1,410억원, 체육시설 조성 : 약 112억원)

□ 건의내용

○ 환경정비 추진 일정 검토 요청(시기 단축)

– 가좌하수처리수 해양방류

○ 유수지 환경정비 사업 중 단기시행(2021년도) 사업관련 이행 요청

– 악취가림막 및 우수토실 내 토사유입방지장치 설치 등

□ 검토의견

○ 가좌처리수 해양방류

– (추진방법) 2035년 인천광역시 하수도정비기본계획(안)에 장기계획으로 반영하였으며, 별도로 사업 타당성조사와 관계기관(환경부, 해수부 등) 협의가 필요한 사업으로, 시 재정 등을 감안하여 중장기 사업으로 검토할 계획임.(붙임1 참조)

– (사 업 비) 40,268백만원


– (사업내용) 방류펌프 교체 및 관로 신설(D1,100×3열×300m)

○ 악취가림판 및 토사유입방지장치 설치 요청 관련


– (추진방법) 2021년도 인천환경공단 예산에 편성하였으며, 실시설계 용역 완료 후 공사를 추진할 계획임.(붙임 예산서 참조)

– (사 업 비) 362백만원 – (사업시행자) 인천환경공단

☐ 관련사진

<table>
<tr><td>우수토실
위치도</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>현장사진</td><td>
하수박스(6련) 현황</td><td>
우수토실 유입 배수구</td></tr>
<tr><td>설치예시</td><td>
악취가림막</td><td>
토사유입방지장치</td></tr>
</table>

☐ 2021년 인천환경공단 예산편성 현황

<table>
<tr><td>2021년
인천환경공단
예산서 발췌</td><td></td></tr>
</table>

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2020-4	동구 (2020. 8. 14.)	20	소상공인정책과 (이풍희)	■종결 □진행 □불가	☎440-4222
제 목	**화수시장 시설 안전점검**				

□ 일반현황

구 분	상설시장(✓) 정기시장( )		무등록시장
	개인시장( ) 법인시장( ) 공설시장( ) 공동개설시장(✓)		
	상점가( ) 시장활성화구역( )		
소 재 지	인천광역시 동구 화수동 287-39		
대 표 자	-	관 리 자 (상인회, 조합)	상인회 없음
개설일자	1970년대	건축일자	-
건물구조	-	점 포 수	23개소 (영업점포 4개소)
대지면적(㎡)	3,151㎡	건물연면적(㎡)	1,349.7㎡
매장면적(㎡)	1,349.7㎡	부대시설	사무실, 화장실, 주차장 등
취급품목	농・수산물, 식당 등		

□ 매장현황

면적(㎡)	운영형태별			용도형태별	
	직 영	임 대	분 양	상품판매	용역업
1,349.7㎡				1,349.7㎡	

□ 점포 및 종사자 현황

점 포 수(개)				종사자수(명)			
계	직영	임대	자가	계	자영업 종사자	상 용 종사자	기 타 (노점상 등)
4	4			4	4		

□ 영업현황

매출액(백만원)	정확한 통계없음
빈점포수(개)	(직영) 없음 (자가) 19 (임대) 없음
일별 이용객수(명)	20명

□ 상권특성 및 경쟁점포현황

업태의 특성	소매시장
상 권 특 성	○ 시장 내 점포주가 인근 도로변까지 점유하며 노점행위를 하고 있음 ○ 동인천역 재정비 촉진지구 지정되어 있으며 무등록시장으로 국비지원사업 요건에 부적합 ○ 상인들 대다수는 재개발로 조속한 보상을 바라고 있음
경쟁점포 현황	화수할인마트 등 할인마트 2개소

□ 위치도



□ 안전관리사업 추진현황(동구청)

○ 2017. 2월 : 화수시장 전기 보수공사 시행
○ 2018. 4월 : 화수시장 전기시설 정비공사 시행
○ 2020. 7월 : 화수시장 구조물 정밀안전점검 시행

○ 2020. 10월 : 화수시장 전기 보수공사 시행
○ 2020. 11월 : 화수시장 노후화에 따른 시설물 안전조치 요청
○ 2020. 12월 : 부구청장 주재 안전대책 회의 실시

▢ 향후계획(동구청)

○ 2021년도 전통시장 예산 활용 출입구 통로 2개소(천장 구조물 제외) 지붕 보수 예정(사업비 : 2천여만원)

▢ 현장사진



「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2020-5	동구 (2020. 8. 14.)	-	주거재생과 (임성현)	□종결 ■진행 □불가	☎440-3458
제 목	**서림구역 재개발 현장**				

▢ 서림구역 직권해제 개요

❍ 개요
– 위치: 동구 송림동 64-553번지 일원(추진 단계: 사업시행인가)
– 구역면적: 19,477.13㎡(토지등소유자: 138명)

❍ 현황
– 정비구역 직권해제 결정(안)
· 2011년 사업시행인가 후 현재까지 관리처분계획인가 신청되지 아니하는 등 사업이 정체되어 있으며 토지등소유자 50.7%(70명/138명)의 구역해제 동의로 정비구역 해제 요청함.
· 해제 근거: 「도시 및 주거환경정비법」 제21조제1항제2호 및 「인천광역시 도시 및 주거환경 정비 조례」 제13조제2항제2호다목
· 토지등소유자 50%이상 구역해제 동의 요청한 사항으로 동구에서는 주민공람, 구 의회 의견청취를 하였으며, 시에는 도시계획심의를 상정하였으나 부결
* 의견: 해제동의 비율과 공람의견이 상이하여 주민의 의견 의지 파악 불명확으로 결과가 나왔으며, 주민의견 파악하고자 구에 주민의견조사 실시를 통보하였고, 그 결과에 따라 도시계획위원회 상정을 고려하고 있음.
– 정비계획 변경 결정(안)
· 2020년 제5회 도시계획위원회 상정하였으나 “주민의견조사를 해당 구에 요청한 사항으로 관련절차 이행 후 재상정”의견으로 부결됨.
– 인천시에서는 동구에 주민의견조사 실시 통보를 하였으나 동구에서는 코로나 확산 우려로 주민의견조사 실시를 연기하고 있는 실정임

○ 추진 경위

- 2011.10. 20.: 사업시행 인가
- 2019. 8. 28.: 정비구역 해제요청서 접수(동의율 50.7%, 10/24 시 진달)
- 2019.11. 26.: 정비구역 직권해제 대상구역 선정 통보(시 → 구)
- 2019. 12. 9. ~ 2020. 1. 10.: 정비구역 해제 대상 공고(30일 이상)
- 2020. 2. 14.: 구의회 의견 청취
- 2020. 4. 8.: 도시계획위원회 심의(결과 부결)

* 의견: 해제동의 비율과 공람의견이 상이하여 주민의 의견 의지 파악 불명확

- 2020. 4. 29.: 도시계획위원회 심의결과 및 주민의견조사 실시 통보
- 2020. 6. 3.: 주민의견조사 연기 요청(동구 → 시)

→ 2020. 6. 23.: 주민의견조사 연기 요청에 대한 회신(시 → 동구)
주민의견조사 실시 요청

- 2020. 6. 24.: 도시계획위원회 개최(정비계획 변경)

→ 2020.6.29.: 도시계획위원회 개최 결과

(부결: 주민의견조사를 해당 구에 요청한 사항으로 관련절차 이행 후 재상정)

- 2020. 4.29.: 도시계획위원회 결과 및 주민의견조사 실시 통보
- 2020. 7. 9.: 주민의견조사 실시 연기 요청
- 2020. 9.28.: 주민의견조사 비용 보조금 교부
- 2020. 9.~12.: 주민의견조사 실시

○ 향후 계획

- 2021. 1.: 주민의견조사 결과에 따라 절차 진행여부 결정

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2020-6	동구 (2020. 8. 14.)	-	자립정책과 (임미란)	□종결 ■진행 □불가	☎440-1548
제 목	**동인천역 북광장 노숙인 현황**				

□ 남궁 형 시의원 건의사항

○ 코로나19와 같은 감염병 사각지대 해소

○ 거리노숙인에 대한 지속적인 방안마련 필요

□ 사업개요

○(추진목적) 노숙인등에 대한 거리상담 등을 통해 자립기반 조성 및 효과적인 사회복귀 도모

○(지원근거) 노숙인복지법 제15조

○(지원내용) 거리상담, 임시주거지원, 의료, 자활사업

□ 추진경과

○ 현장보호활동(아웃리치) 강화 : '20. 2월 ~ 현재

· 지원확대 : 주2회 → 주6회 실시 *(실적) 198회, 13.543명

· 장 소 : 노숙인 밀집지역*

* 동인천역북광장, 부평역, 인천터미널, 주안역 등

·지원활동 : 상담, 도시락, 생수, 마스크, 핫팩 등 배부

○ 코로나19 이동검진 시행 : 2차, 135명

· (1차)동인천역북광장, 부평역, 만석동 쪽방 : 84명(전원음성)

· (2차)동인천역북광장 : 51명(전원음성)

○ 거리노숙인 밀집지역 순찰강화(인천지방경찰청 협조) : '20. 6월

○ 거리노숙인 독감예방접종(81명) : '20. 9. 28. ~ '20. 11. 30.

□ 문제점 및 대응방안

○ 문제점

- 거리노숙인 거부 시 시설 강제 입소 불가
- 사회적 거리두기, 마스크 착용 등 방역수칙 준수 의식 부족

○ 대응방안

- 밀집지역 현장보호활동 강화

· 상담 및 겨울나기 물품(패딩, 마스크, 핫팩, 의약품) 지원, 응급잠자리 제공

· 코로나19 예방 및 방역수칙 홍보

- 거리노숙인 지원

· 시설입소 : 은혜의집, 내일을여는 자활쉼터

· 임시주거 : 고시원(2개소)연계, 생필품 지원

· 긴급의료 : 관내병원, 중독관리통합지원센터 및 정신건강복지센터 연계

□ 향후계획

○ 인천 노숙인 등 실태조사 연구용역 추진('21년)

□ 노숙인 시설 현황

○ 노숙인 재활시설 : 1개소

시설명	소 재 지	시설장	종사자	정원	비 고 (운영법인)
은혜의 집	서구 심곡로132번길22(심곡동)	김현철	45	350	사회복지법인 서천재단

○ 노숙인 요양시설 : 3개소

시설명	소 재 지	시설장	종사자	정원	비 고 (운영법인)
다사랑의 집	미추홀구 인주대로11번길 34-10(숭의동)	김남순	5	16	개인
한무리 홀리라이프	미추홀구 장천로19번길 15(숭의동)	장명희	5	29	개인
광명의 집	서구 새오개로16번길 7-4(석남동)	이순애	4	15	개인

○ 노숙인자활시설 : 1개소

시설명	소 재 지	시설장	종사자	정원	운영주체
내일을여는 자활쉼터	계양구 경명대로1029-35 (계산동)	이금옥	8	32	사)내일을 여는집

○ 쪽방상담소 : 1개소

시설명	소 재 지	시설장	종사자	운영주체
인천쪽방상담소	계양구 계양산로 91 (계산동)	박종숙	5	(사)내일을 여는집

□ 노숙인 현황

(2020.11월 기준 / 단위 : 명)

구 분	계	거리노숙인	노숙인 시설		
			재활시설(1)	요양시설(3)	자활시설(1)
인 원	383	117	196	54	16

○ 거리노숙인 현황

(2020.11월 기준 / 단위 : 명)

계	중구	동구	미추홀구			남동구		부평구		계양구	서구
	중구 일대	동인천역 북광장	주안역	인천 터미널	기타	문화 예술 회관	시청역 주변	부평역 일대	동암역	계산체육 공원	청라동
117	9	17	18	15	2	1	8	36	5	5	1

□ 쪽방주민

(2020.11월 기준 / 단위 : 명)

구 분	쪽방(세대수)	생활자수(명)
계	**258**	**315**
중 구	68	78
동 구	130	176
계양구	60	61

* 사례관리 대상: 동구 보금자리 주택(88세대, 116명)/ 계양구 다세대 주택(14세대, 17명) 제외 (총 102세대/132명)

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	건의일자	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
'18-5	미추홀구 (2018.10.25.)	3.78 (삼억칠천만원)	재난예방과 (주명천)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	3352
제 목	주안4동 상습침수지역 예산지원 관련				
건의내용	시비보조금 일률적인 배분보다는 지역현안을 감안한 예산배분 요청				
검토의견	○ 2018년 침수방지시설 사업비 37억 중 50% 시비보조금 18.5억 지원 - 10개 군구중 시비보조율 2위 ○ 미추홀구에서 요구한 전액을 시비보조금으로 반영한 사항으로 미추홀구에서 각동의 지역현안을 감안하여 효율적으로 예산을 배분하여 집행하는 것이 타당하다고 사료됨				
추진사항 및 향후계획	□ 사업개요 ○ 사업대상 : 6개 구(중구, 동구, 미추홀구, 남동구, 부평구, 서구) ○ 사업내용 – 하수역류 취약주택 옥내체크밸브 설치(배수구,씽크대,화장실 등) – 노면수 월류 취약지점 물막이판 설치(주택 출입구,지하계단 등) ○ 추진기간 : 2018. 1 ~ 6. (우기전 설치 완료) ○ 추진방법 : 시 예산 재배정 → 각 군·구별 사업발주 추진 ○ 사업재원 : 시 재난관리기금 + 군·구 자체예산(50:50 매칭) ○ 사업비 : 12억원 (시 6억, 구 6억) □ 처리결과 ○ 사업대상 확대 : 6개 구 → 10개 군·구 ○ 추진기간 : 2019. 1 ~ 6. (우기전 설치 완료) ○ 사업예산 : 13억원 (시,군구 50% 매칭) – 미추홀구 3.78억원(10개 군·구 중 보조율 1위) ○ 시비보조금 교부 : 2019. 1월				

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
'18-6	미추홀구 (2018. 10.25.)	500	재생정책과 (윤건웅)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	4468
제 목	주안4동 정비사업 해제지역 도로정비공사				
건의내용	○ 주안4동 정비사업 해제지역의 노후된 도로정비를 위한 예산 지원요청				
검토의견	○ 주안4동 정비사업 해제지역의 도로 노후로 도로정비 시급				
추진사항 및 향후계획	□ 현 황 ○ 위 치: 주안4동 정비사업 해제지역 ○ 사업규모: B=4.8~6.8m, L=3,000m, A=17,400㎡ ○ 사 업 비: 500백만원 □ 검토의견 ○ 주안2,4동 재정비촉진구역 내 일부구역이 정비구역 해제됨에 따라 재정비촉진계획을 변경할 예정(12월 용역 발주)이며 해제된 지역에 종합적인 관리대책을 마련할 계획임 □ 처리결과 ○ **2018.12.: 주안2,4동 일원 재정비촉진계획(변경) 용역 계약 의뢰** ○ **2019. 1.~2.: 계약체결** ○ 2019. 9.: 주안2,4동 일원 재정비촉진계획(변경) 용역 완료				

참 고 위치도 및 현장사진



위 치 도



현장 사진

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
'18-7	미추홀구 (2018. 10.25.)	500	건설과 (이종민)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	880-4438
제 목	주안4동 정비사업 해제지역 하수도정비공사				
건의내용	○ 주안4동 정비사업 해제지역의 노후된 하수도 정비를 위한 예산 지원요청				
검토의견	○ 주안4동 정비사업 해제지역의 노후된 하수도 정비시급				
추진사항 및 향후계획	□ 현 황 ○ 위 치: 주안4동 정비사업 해제지역 ○ 사업규모: 하수관 D300~450mm, L=600m ○ 사 업 비: 500백만원 □ 처리결과 ○ **2019. 1. : 하수도정비 및 준설공사 예산 배정(시→미추홀구)** ※ 정비 및 준설공사 예산(안) : 3,100백만원(2019년 하수도특별회계) ○ 2019. 2. ~ 3. : 공사 설계 ○ 2019. 4. : 공사 착공 ○ 2019. 12. : 공사 준공				

참 고 위치도 및 현장사진



위 치 도



현장 사진

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
'18-24	미추홀구 (2018.10.25.)	200	공원조성과 (박현수)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	458-7048
제 목	석바위근린공원 정비공사				
건의내용	○ 석바위공원 내 노후시설물 정비를 위한 공원정비 예산 지원 건의				
검토의견	○ 공원 노후시설물 정비 등 공원환경정비를 위해 특별조정교부금 신청 시 예산 지원 검토				
추진사항 및 향후계획	□ 현 황 ○ 공 원 명 : 석바위공원(근린공원) ○ 위 치 : 미추홀구 주안동 1580-38번지 일원 ○ 면 적 : 47,004.8㎡ ○ 조성년도 : 1989년도 ○ 주요시설 : 배드민턴장, 게이트볼장, 화장실, 운동기구, 공원보안등 □ 문제점 및 쟁점사항 ○ 노후공원 시설물 정비사업 예산부족으로 민원 다수 발생 □ 처리결과 ○ 2020년 상반기 특별조정교부금 신청하여 사업추진 예정				

참 고 위치도 및 현장사진



위 치 도



현장 사진

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
'18-9	미추홀구 (2018.10.25.)	100	공원조성과 (이인성)	■종결 □진행 □불가	440-3654
제 목	송내어린이공원 정비공사				
건의내용	○ 송내어린이공원 내 노후시설물 정비를 위한 공원정비 예산 지원 건의				
검토의견	○ 주택재개발정비사업 추진계획으로 예산투입 불필요				
추진사항 및 향후계획	□ 현 황 ○ 공 원 명 : 송내공원(어린이공원) ○ 위 치 : 미추홀구 주안동 1512-9번지 일원 ○ 면 적 : 1,668.7㎡ ○ 조성년도 : 2003년도 ○ 주요시설 : 조합놀이대, 그네, 운동기구, 파고라 등 □ 문제점 및 쟁점사항 ○ 미추8구역 주택재개발정비사업지구내 위치한 공원으로 사업이 진행중에 있음.				

참 고 위치도 및 현장사진



위 치 도



현장 사진

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
'18-10	미추홀구 2018-11-1	2,500 (이십오억원)	교통정보운영과 (정대정)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	440-1764
제 목	원도심 지역(주안4동 등) 버스정류장의 교통정보 시스템(안내)설치요청				
건의내용	원도심 중심(주안4동 등)지역의 버스정류장내 버스정보안내기 설치요청				
검토의견	○ 버스정보안내기는 시민의 대중교통이용을 위한 필수 장비이나 재원확보의 어려움으로 진행 상 어려움 발생 ○ 現 설치율은 43%(정류장 대비)이며, 지속 예산 확보를 통해 연차별 설치 추진				

추진사항 및 향후계획

☐ **버스정보안내기 설치현황**

○ 정류장(市 전체 5,634개소) 대비 : 43%(2019. 12. 31일 기준)

○ 미추홀구 설치율 : 55%(타 구에 비해 설치율이 매우 높음)

○ 버스정보안내기 설치비용 : 대당 12,000천원(평균)

○ 2019년도 미추홀구 설치 결과 : 20대(신설)

☐ **추진사항**

○ 2019. 9 : 당초목표 (미추홀구 20개소 확정)설치 및 개통완료

구분	정류장ID	정류장 명	구분	정류장ID	정류장 명
1	37161	현대아파트	11	37339	제물포역
2	37179	쌍용아파트	12	37136	신동아아파트8차
3	37023	동양화학	13	37617	주안역환승센터
4	37097	신동아아파트3차	14	37504	대동아파트
5	37054	대림아파트	15	37374	석바위시장역
6	37124	인천향교.	16	37166	인하대후문정류장
7	37144	문학경기장	17	37118	하나로쇼핑
8	37157	문학경기장	18	37064	한양아파트
9	37158	우진아파트	19	37114	토지금고
10	37159	우진아파트	20	37460	산업단지사거리

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
'18-11	미추홀구 (2018. 11. 1.)	20	교통정책과 (문지현)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	440-3866
제 목	주안노인문화센터 노인보호구역 지정				
건의내용	○ 주안노인문화센터(석정로 464) 노인보호구역 설치				
검토의견	○ 해당 시설은 노인여가복지시설로 노인보호구역 지정대상에 해당 ○ 노인보호구역 지정 절차에 따라 도로교통공단, 경찰청, 구청과 협의하여 노인보호구역 지정 검토				
추진사항 및 향후계획	□ 현 황 ○ 주안노인문화센터 앞 노인보호구역 미지정 ○ 시설 주출입구는 이면도로에 위치하고 있으며, 주차공간으로 사용 중임. ○ 시설물 앞 차도는 편도2·3차로 구간이며, 차량 및 보행자의 통행이 많은 편임. □ 추진사항 ○ 2018. 10. : 노인보호구역 지정 신청 관련 현장조사 ○ 2018. 11. : 노인보호구역 지정 타당성 검토 요청 (시→도로교통공단) ○ 2018. 11. : 노인보호구역 지정 타당성 검토 (도로교통공단→시) ○ 2018. 12. : 노인보호구역 지정 협의 (시→경찰청) ○ 2019. 1. : 노인보호구역 지정 검토의견 회신 (시→경찰청) ○ 2019. 2. : 노인보호구역 지정 (시) ○ 2019. 2. : 사업추진 계획 수립 및 예산 재배정(시) ○ 2019. 2. ~ 5. : 노인보호구역 개선(교통안전시설물 설치) 완료 (미추홀구) □ 관련부서(기관) 협의 추진사항 ○ 노인보호구역 지정 신청 및 현장조사 (시설장 및 미추홀구) ○ 노인보호구역 지정 타당성 검토 (도로교통공단, 경찰청) ○ 노인보호구역 개선사업(교통안전시설물 설치) 추진 (미추홀구)				

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
'18-12	미추홀구 2018-11-1	400 (사억원)	도로과 (장세진)	□ 종결 ■ 진행 □ 불가	440-3788
제 목	주안5동 주안동보도육교 엘리베이터 설치				
건의내용	주안5동 경인전철횡단 주안동 보도육교에 엘리베이터 설치를 건의				
검토의견	○ 기존시설 존치 후 승강기 추가 설치 시 승강기 설치에 따른 차량 교행 교통 문제와 시설부지 확보문제 발생으로 설치불가. ○ 현지 여건상 주변지역으로 차량 통행이 가능하면서 추가로 승강기 설치 시 기존 육교 일부 철거 후 재설치가 불가피함.				
추진사항 및 향후계획	□ 사업개요 ○ 위치 : 미추홀구 주안동 염창로 114-24 일원 ○ 설치 수: 2개소(승강기 15인승) 신성교회 앞, 주안 쉐르빌 앞 ○ 개략사업비 : 약 400백만원 □ 문제점 및 쟁점사항 **(제1안)** ○ **기존시설(보도육교) 존치 후 승강기 측면 추가 설치** - 승강기 설치(공간 3.0×3.0 필요)에 따른 차량 교행 곤란, 교통 문제와 안전 문제로 설치 곤란 - 일부 지역에만 설치시 인근 석암고가교 및 관내 타 보도육교 9개소에 대하여 추가 설치 요구 동일 민원발생 - 정기적인 유지관리비 발생(연2천만원)과 고장 점검 등 인력증원 발생 ○ **검토의견 : 인근 도로 차량통행 불편으로 승강기 "설치 불가"** **(제2안)** ○ **기존시설(보도육교) 일부 철거 후 승강기 설치** - 인근 도로로 차량통행이 가능하면서 추가로 승강기 설치를 위해서는 기존 보도육교 일부 철거 후 설치가 불가피함(구조 전문가 기술 검토 추가 필요)				

추진사항 및 향후계획	- 경인선 전철 및 고압전선으로 인한 작업 애로(관련기관 : 철도시설공단, 한국전력 등) 사전검토 협의 필요 - 일부 육교 철거 후 설치에 따라 추가 사업비 부담(약 4억원 소요) - 일부 지역에만 설치 시 인근 석암고가교 및 관내 타 보도육교에 대하여 추가 설치 요구 동일 민원발생 - 정기적인 유지관리비 발생(연 2천만원)과 고장 점검 등 인력증원 발생 - 공사로 인한 기간 중 우회, 석암초교 등교 불편 ○ 검토의견 - 기존 보도육교 일부 철거 후 1개소(신성교회쪽) 설치는 가능하나 공사비 과다 소요, 반대쪽 승강기 미설치 시 휠체어 등 장애인 이용이 불가하므로 제2안으로 남측, 북측 양측에(2개소) 승강기 설치 필요 - 공사 중 우회 등 불편초래 - 총 예상사업비 : 약 4억원 ※ 연간 유지관리비 : 20,000천원 **□ 처리결과** ❍ 2018. 11. 1.: 현장 브리핑(시민정책 소통의 날) ❍ 2019. 3.: 타당성 용역 추진 ❍ 2019. 7.: 타당성 용역 완료 ❍ 2019. 10.: 구조검토 및 실시설계 용역 시행 ❍ 2019. 12.: 구조 검토 및 실시설계 용역 완료 ❍ 2020. 3.: 재원조정특별교부금 4억 자금배정 완료. ❍ 2020. 4.: 철도용지 사용허가 신청(한국철도시설공단) ❍ 2020. 6.: 일상감사, 계약심사 완료. ❍ 2020. 7.: 철도용지 사용관련 회신(한국철도시설공단) ❍ 2020. 10.: 승강기 설치공사에 따른 행위신고 신청. ❍ 2020. 11.: 주안동 보도육교 승강기 설치공사 착공. ❍ 2020. 11.: 철도보호지구 행위신고 수리 및 알림 회신. ❍ 2020. 12.: 주안동 보도육교 계단 철거. **□ 향후 추진계획** ❍ 2021. 1.: 주안동 보도육교 승강기 설치공사 준공 및 관리.

참 고 위치도 및 현장사진



위 치 도



현장 사진

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
'18-13	미추홀구 (2018. 10.25.)		도로과	□ 종결 □ 진행 ■ 불가	880-4427
제 목	주안6동 석바위시장역 2번 출구 통행로 인근 정비 요청				
건의내용	○ 석바위시장역 2번 출구 통행로가 좁아 통행이 불편함. 특히 비오는 날 우산을 쓰고 가면 오가는 사람들이 부딪쳐 한 명씩 차례로 지나가야 하는 불편을 겪고 있음.				
검토의견	□ 현 황 ○ 위 치 : 미추홀구 주안동 1597번지 □ 검토의견 ○ 현재 보도폭이 B=1.7m~1.8m, L=6m으로 법적(1.5m이상)기준을 확보한 상황임 ※ 보도설치 및 관리지침[국토교통부 예규 제237호(제정 2018 7. 26)] - 보도의 유효폭은 최소 2.0m 이상을 확보하되, 지형상 부득이한 경우에는 1.5m 이상으로 한다. □ 향후 추진사항 ○ 주변 불법 건축물 정비 등 미추홀구의 적극적인 행정조치 필요 - 미추홀구청에서 인근지역에 계획 중인 노외 공영주차장 조성 사업시행 시 해소될 수 있다고 판단되나, 주민민원 등 불편사항이 없도록 다각적으로 검토 후 예산(보도공사)요청 시 지원				

참 고 위치도 및 현장사진



위 치 도



현장 사진

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
'18-14	미추홀구 (2018.10.25.)	-	미추홀구 노인장애인복지과 도시창생과	■ 종결 □ 진행 □ 불가	880-4497
제 목	관교동 노인복지관 건립공사 실시계획인가 및 행위허가				
건의내용	○ 관교동 노인복지관 건립공사 실시계획인가 관련 구 협의에 대한 시의 적극적인 협조 요청				
검토의견	○ 관교동 노인복지관 건립 사업 - 위치 : 관교동 21-2번지 - 면적 : 1,326㎡ - 건립규모 : 지상2층, 연면적 1,344.39㎡ - 예산 : 4,890백만원 ○ 도시관리계획 [도시계획시설:공원, 사회복지시설] 변경 - 市 공원녹지과 협의 의견 : 사회복지시설 조성면적에 해당하는 대체 공원 조성 ○ 실시계획인가 협의 시 대체공원에 대한 조치계획 제출 - 8.22. 1차 미추홀구청 안 제출 : 중앙어린이교통공원 부지로 대체 ⇔ 市 공원녹지과 : 지목 공원이 아닌 부지에 조성 (불수용) - 10.25. 2차 미추홀구청 안 제출 : 주안동 산63-4번지 일원에 대한 공원 조성계획 ⇒ **市 공원녹지과 : 미추홀구 조치계획 수용 회신 (10.29.)**				
추진사항 및 향후계획	□ **처리결과** ○ 실시계획인가 완료				

참 고 **위치도 및 현장사진**



위 치 도



현장 사진

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
'18-15	미추홀구 (2018. 11. 1.)	-	버스정책과 (최태환)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	440-3954
제 목	시내버스 노선 조정(517, 519번) 및 배차간격 조정(16번)				
건의내용	○ 517, 519번 노선이 용현5동 금호1차 아파트는 경유하고 금호2차 아파트도 경유하는 노선으로 조정을 건의 ○ 16번 시내버스 배차간격을 12~13분으로 단축 건의 ○ 동인천 역사 앞 쪽으로 있는 버스 정류장(517번, 519번)과 대한서림 앞 일반버스(16번) 정류장을 합쳐서 운행 할 수 있도록 건의				
검토의견	○ 519번 노선개편 이전 용현5동 금호2차 아파트 경유 검토 ○ 16번 버스 증차 없이 차량 재배치로 배차간격 단축 방안 검토 ○ 16, 517, 519번 버스 동인천역(35185) 정류소 경유 검토				

추진사항 및 향후계획

□ **노선현황**

○ 운행계통

노선번호	기점	주요경유지	종점	운행시간	운행거리	면허대수	운행회수	배차간격 최소	배차간격 최대
517	윤성아파트	윤성아파트(인항고교), 한국아파트, 금호아파트, 한양아파트, 토지금고시장, 숭의역, 동인천역, 신포시장, 인하대병원, 용현초, 토지금고시장앞, 한양아파트, 금호아파트, 용현중, 윤성아파트(인한고교), 미추홀구청입구, 용현시장, 신창아파트, 윤성아파트(인항고교)	동인천역	105분	20km	5대	52회	17분	17분
519	윤성아파트	윤성아파트(인항고교), 한국아파트, 금호아파트, 한양아파트, 토지금고시장, 동인천역, 신포시장, 숭의역, 용현초, 토지금고시장앞, 윤성아파트(인한고교), 미추홀구청입구, 용현시장, 신창아파트, 윤성아파트(인항고교)	동인천역	107분	20.5km	5대	51회	21분	21분
16	동춘동 종점	무지개아파트, 풍림2차아파트, 연세대, 글로벌캠퍼스, 인천대 정문, 해양경비안전본부, 더샵그린애비뉴, 엑스포빌리지10단지, 송도라마다호텔앞, 옥련동성당, 송도역, 옥련여자고등학교, 교통방송(홈플러스), 옹진군청, 토지금고사장, 신흥시장, 동인천역, 동부시장, 송림체육관, 경인폐차사업소	기좌동 차고지	265분	61.2km	14대	56회	16분	22분

□ **추진사항**

○ 2018. 11. 1. : 미추홀구 시민정책소통의 날(2차) 운영
○ 2018. 11. 6. : 517, 519번 동인천역(35185) 정류소 추가 정차 인가
○ 2018. 11. 24. : 517, 519번 동인천역(35185) 정류소 정차 시행
○ 2019. 3. 30. : 금호1차2차 아파트 중복 경유 노선(519번) 조정으로 정차
○ 2019.~2020. : 16번 노선 배차간격 단축여부 노선개편용역에 반영 검토

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
'18-16	미추홀구 (2018. 11. 1.)	-	버스정책과 (우성진)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	440-3964
제 목	**버스정류소 쉘터 신규 설치시 환경에 맞는 쉘터 제작**				
건의내용	○ 금호2차아파트로 오는 버스정류소 쉘터 신규 설치시 개폐부분을 바람방향에 맞게 조정 설치				
검토의견	○ 버스쉘터 신규 설치시 바람으로 인한 추위를 피할 수 있도록 환경에 맞는 쉘터(밀폐형 등)를 제작하도록 미추홀구청에 검토 요청함 ○ 추운 겨울에 시민불편 해소를 위해 현재 미추홀구청에서 버스 쉘터에 바람막이 설치를 추진중에 있음				

추진사항 및 향후계획

□ **현 황**

○ 금호2차 아파트로 오는 버스정류소에 연안부두 방향에서 불어오는 바람으로, 정류소(ID 37031,37024)에서 버스를 기다리는 시민이 바람을 몸으로 다 맞는 경우가 있어서 바람을 막을 수 있는 쉘터 구조를 요청하는 사항임

○ 해당위치는 시민의 요구대로 신규 쉘터 설치시 밀폐형 설치 검토

※ 시민이 겨울에는 추워서 밀폐형 쉘터를 요구하고 여름에는 더위로 밀폐되지 않은 형태의 쉘터를 원하고 있으나 계절마다 고가의 버스쉘터를 교체할 수는 없는 상황이며 인천 표준모델 쉘터는 알류미늄관으로 변형이 불가함, **추운 겨울기간에 바람을 막기 위해 구청에서 바람막이 설치를 추진**

□ **처리결과**

○ 2018. 11. : 민원사항 협의완료(市버스정책과, 미추홀구청 자동차관리과)
○ **2018. 12. : 바람막이 설치(미추홀구청)**

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
'18-17	미추홀구 (2018. 10.25.)	22백만원	교통정책과 (황선재)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	440-3853
제 목	인천시 교통카드 관련 건의				
건의내용	○ 예산확보 및 수급량 사전조사로 교통카드의 충분한 수급 건의				
검토의견	○ 市 제1회 추경에 예산을 확보하여 12,300매 제작·배부 완료 - 미추홀구에 2,000매 교부완료(2차, 2018. 11. 9, 19)				
추진사항 및 향후계획	□ 현 황 ○ 발급대상 : 65세 이상 노인 및 장애인 ○ 발급방법 : 주소지 관할 주민센터에서 신청접수 및 발급 ○ 카드공급 : 市에서 일괄 제작하여 군·구 배부 ○ 부족사유 : 급속한 노령화 및 2호선 개통에 따른 수요 급증 및 고령자의 분실사유로 인한 재발급 지속 증가 □ 처리결과 ○ 2018년도 제1회 추경예산 확보 : 22백만원(2018. 9) ○ 카드제작 사업자 선정 및 제작 : 2018. 10~11 **○ 카드 배부 : 12,300매(2차, 2018. 11. 9, 19)** **- 미추홀구 : 2,000매** **○ 2019년 본예산 증액 편성 : 132백만원('18대비 40백만원 증액)** ○ 원활한 수급 관리로 민원발생 사전 예방				

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만 원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-55	미추홀구 (2019. 9. 4.)	89	도로과 (마승원)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	☎440-3782
제 목	석암고가교 캐노피 설치				
건의내용	○ 눈, 비 등 기상상황이 안 좋을 경우, 육교를 이용하는 주민들이 미끄럼 등 안전사고 발생할 수 있음. 조속히 차양막 등을 설치 요구				
검토의견	○ 요구사항 반영하여 설치				
추진사항 및 향후계획	□ 현 황 ○ 위 치: 미추홀구 주안동 125번지 일원 ○ 사업규모: L=170m(85m×2방향), B=1.5m ○ 사업기간: 2019. 9.~2019. 12. □ 추진사항 ○ 2019. 9. 9.: 사업비 교부 요청(구→시 도로과) ○ 2019. 10. : 사업비(89,000천원) 교부(시 도로과→구) ○ 2019. 10.: 일상감사 ○ 2019. 12.: 착공 및 준공				



참 고 위치도 및 현장사진

위치도	
공사 전·후	       

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-56	미추홀구 (2019. 09. 04.)	21	도시경관과 (김별님)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	☎440-4773
제 목	무허가 불법 대출전단지 차단				
건의내용	○ 불법 전단지로 인해 도시미관 저해 및 선정적 광고 등으로 주민들의 피해가 있음. 전화번호 차단 시스템 등으로 막아주기 바람.				
검토의견	○ 『자동발신 전화안내 서비스』 구축사업 -2020년도 본예산 반영				
추진사항 및 향후계획	□ 현 황 ○ 부동산 분양광고 전단지 전신주 부착 및 사채 · 청소년 유해명함등을 공중에 살포하여 도시경관을 저해하고 있으나, 광고주의 대포 휴대폰을 사용하여 과태료 부과시 인적사항 등 파악할 수 없어 단속 실효성에 한계에 도달함. □ 추진사항 ○ 불법 전단지· 명함 살포 취약지(주안역·유흥가) 부근 지속적인 현장단속 활동 전개 ○ 행정 사각지대 주택가 및 행정공백기(공휴일, 야간) 불법유동광고물 부착시 『수거보상제 참여자』 정비 활동 전개 ○ 미추홀구 『노인인력센터 노인일자리 공익사업』으로 불법전단지 부착 정비활동 전개 (350여명 참여) ○ **『자동발신 전화안내 서비스』 구축사업 2020년도 본예산 반영 완료** - 구비 21,600천 원 □ 향후계획 ○ 2020. 1. 자동발신 전화안내 서비스 시범운영				

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-57	미추홀구 (2019. 9. 4.)	220	미추홀구 주택관리과 (정성윤)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	☎4462
제 목	공동주택 보조금 지원 신청을 위한 주민 동의률 저조				
건의내용	○ 아파트 공용시설 노후화로 인한 공동주택 보조금 지원사업을 신청하려고 하나, 영남 민들레@ 일부 동(나, 다)의 입주자 동의률 저조로 지원 사업 신청에 어려움을 겪고 있음. 구에서 이에 대한 지원 협조를 요청				
검토의견	○ 우리 구에서 시행하고 있는 공동주택 보조금 지원사업의 경우, 보조금 신청 시 50% 이상의 자부담 확보 및 입주자 동의(비의무관리대상 주택의 경우) 등 요건을 충족하도록 하고 있음 ○ 이는 정해진 예산 한도에서 지원 수혜 단지를 확대하고 대다수의 주민이 필요로 하는 용도로 보조금을 사용하기 위한 목적임.				
추진사항 및 향후계획	□ 건의사항에 대한 조치내용 ○ 주민 동의률이 저조한 공동주택의 입주자 등이 지원사업에 대한 홍보를 요청하는 경우, 관련 내용 안내 등 홍보 활동 지원 예정 ※ 2020년 공동주택 보조금 지원 계획(예정) - 2020. 2월~3월: 공동주택 보조금 지원사업 신청·접수 - 2020. 4월 : 신청 단지별 현장 조사 - 2020. 5월 : 공동주택 보조금 심의위원회 개최(지원단지 결정) □ 市 협의 요청 사항 ○ 노후 공동주택 보조금 지원 예산(시 보조금) 확대 요청 (단위: 호)  30년 이상 노후 건축물 현황  30년 이상 노후 주택 현황				

참 고 위치도 및 현장사진



위 치 도




현장 사진

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-58	미추홀구 (2019. 9. 4.)	400	미추홀구 체육진흥과 (이우빈)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	☎880-4307
제 목	배드민턴장 개방요구				
건의내용	○ 특정 동호인들만 사용하는 등의 불합리함 개선요구				
검토의견	○ 정기적인 현장점검, 현수막 게첨, 동호인 계도 등 적극적인 행정을 통해 특정단체의 독점 등 불합리함을 개선하겠음				
추진사항 및 향후계획	□ 현 황 ○ 시 설 명 : 미추홀체육관 ○ 시설위치 : 미추홀구 주안동 37-1 경인철도육교 하부 ○ 시설규모 : 배드민턴코트(5면), 야외운동기구(5종) 등 편의시설 840㎡ □ 추진사항 ○ 미추홀구 스포츠클럽과 위·수탁 협약을 통해 배드민턴장의 효율적인 운영 및 관리 실시 ○ 현수막 게첨, 안내판 설치 등 체육관 이용수칙 및 주의사항을 지속적으로 안내 ○ 체육관을 이용하는 동호회장 및 회원들에게 코트 독점금지 등 이용수칙 안내, 민원 발생 시 계도 조치 □ 향후계획 ○ 독점 민원이 다수 접수되는 퇴근 시간 이후(18:00~20:00) 시간에 수시 현장점검을 실시하여 민원 해소 ○ 이용수칙 현수막, 안내판 등을 추가 설치하고, 체육관 내 특정 동호회에 정기적으로 이용수칙, 주의사항을 강조하여 안내 ○ 지속적인 민원발생 시 체육관 이용 제한 등의 조치 검토				

참 고 위치도 및 현장사진



위 치 도



현장 사진

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-59	미추홀구 (2019. 9. 4.)		교통관리과 (백사라, 김현창) 녹지정책과 (이호기)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	☎440-3925 ☎440-3694
제 목	**용정초교 주거환경개선지구 주차개선 요구 등 (주차장 개방, 주차장 조성, 쉼터조성사업)**				
건의내용	○ 주차공간 확보가 필요하며, 대상지역 쉼터조성사업 계획 추진 사항 문의				
검토의견	**<교통관리과>** ○ 용정초등학교 부설주차장을 주민에 개방 운영중 ○ 해당지역 부설주차장 개방사업 및 주차장조성사업 시비보조 요청시 우선 지원 검토 **<공원녹지과>** ○ 세진빌라 일원 급경사지의 노후 된 위험건축물을 철거하여 주민 불안요소를 제거하는 등 위험요인 사전 예방을 위해 보상 진행 중 ○ 쉼터 조성으로 부족한 공원녹지를 확충하고 주거환경 개선				
추진사항 및 향후계획	**<주차장 개방 및 주차장 조성 : 교통관리과>** **□ 현 황** ○ 용정초등학교 부설주차장 개방 - 평일 야간 및 주말 등 시간대에 인근 주민들에게 개방중				

학교명	소재지	개방면수	개방시간	개방기간
용정초교	독정안길 26 (숭의동)	15면	평일 18:00 ~ 익일 07:30 (주말 및 공휴일은 전일 개방)	5년

□ 추진사항
○ 용정초등학교 개방사업 협약 체결(3월)
○ 주차장 이용회원 모집(9월) 및 시설개선공사 완료・개방(10월)

□ 향후계획
○ **(미추홀구 교통정책과)**
- 용정초교 부설주차장 개방운영 및 학교일대 개방 가능한 일반건축물 조사 및 홍보(연중)

- 용정초교에서 용현시장으로 내려가는 도로 인근에 주차장 부지 확보 어려움
- 적당한 부지가 있을 경우, 현장확인 및 소유자매각여부 확인 후 추진

○ **(시 교통관리과)**
- 해당지역 부설주차장 개방 및 주차장 조성계획에 따른 시비보조 요청시 우선 지원 검토

<쉼터조성사업 추진사항 : 공원녹지과>

□ 현 황
○ 위 치: 미추홀구 수봉남로 23 일원
○ 면 적: 2,640m^2
○ 내 용: 도시계획시설결정, 지장물(건물) 철거, 수목식재 등 녹지조성
○ 사업비: 10,700백만원(보상비 9,000/ 시설비 1,700)

□ 추진실적
○ 2018. 4월: 도시계획시설(공공공지) 결정
○ 2018. 6월: 특별조정교부금 자금교부(3,800백만원)
○ 2018. 12월: 실시계획인가
○ 2019. 1월: 보상 위·수탁 협약체결(한국감정원)
○ 2019. 2월 ~ 7월: 보상조사 및 감정평가
○ 2019. 8월 ~ : 보상 추진
○ 2019. 12. 19.: 특별교부세 교부(500백만원)
※ 2019년 추경예산 확보(구비 2,500백만원)

□ 향후계획
○ 2020. 1월 ~ 12월: 보상 추진
○ 2021. 1월 ~ 12월: 지장물(건물) 철거 및 쉼터조성 공사

참 고 1 주차장 개방사업 위치도 및 현장사진



위 치 도



현장사진

참 고 2 쉼터 조성 관련 세진빌라 위치도 및 현장사진



위치도



현장사진

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-60	미추홀구 (2019. 9. 4.)	0	교육협력담당관실 (김근옥)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	☎440-2163
제 목	주안 5동 초등학교 학군 조정 요구				
건의내용	○ 인근 석정초등학교가 있음에도 위험한 고가교를 넘어 석암초등학교를 통행하는 학생들이 있음. 통학로에 모텔 등 유해시설이 있어 아이들이 위험함. 학군 조정을 요구함.				
검토의견	**<교육청 학교설립과>** ○ 해당지역의 통학거리 및 학급편제 등을 종합적으로 고려하였을 때 현재 통학구역을 유지하는 것이 바람직함				
추진사항 및 향후계획	□ **추진사항** ○ 초등학교 학군조정 관련 소관기관 검토요청(市→교육청) : '19. 5. 23. ○ 교육청 검토의견 회신 : '19. 9. 25. [교육청 학교설립과-5594호] □ **교육청 회신내용** ○ 해당 지역(주안5동 주민센터 인근)에 대한 통학거리 및 통학안전 측면에서 인근 학교통학구역과 비교 검토해 본 결과, – 통학거리상 민원지역에서 기존 통학구역인 석암초등학교까지 거리가 500m 내외로 인근 학교 중 통학거리가 가장 가까우며, 석정초등학교로 통학시 석암고가교 아래 이화사거리를 경유하여 오히려 통학거리가 크게 늘어남 – 또한, 번잡한 교통난 및 무단횡단이 우려되는 등 석정초 통학환경에 커다란 불안 요소가 있음 – 통학거리 및 통학안전 기타 여러 가지 측면에서 검토하더라도 해당지역의 대다수의 학부모 및 학생들에게 불편을 야기시키는 통학구역 조정으로서 오히려 역 민원을 발생시킬 것으로 보임 ○ 석정초 통학구역내 주안7 주택재건축 사업으로 21년 4월 1,458세대가 입주예정으로 학생 수가 증가할 것으로 예상됨 ○ 해당지역은 통학거리 및 학급편제 등을 종합적으로 고려하였을 때 현재 통학구역을 유지하는 것이 바람직함.				

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
'19-61	미추홀구 (2019. 9. 4.)	-	소상공인정책과 (이풍희)	□ 종결 ■ 진행 □ 불가	☎440-4222
제 목	제물포시장 등 노후 전통시장 대책				
건의내용	제물포시장 등 노후 전통시장에 대한 실태파악 및 대책마련				
검토의견	전통시장법(약칭) 제31조(시장정비사업 대상시장)에 따라 제물포시장 등 노후 전통시장 시장정비사업 추진 지원				
추진사항 및 향후계획	□ **시장정비사업 개요** ○ 관련근거 : 전통시장법(약칭) 제31조(시장정비사업 대상시장) ○ 대상시장 - 상업기반시설이 노후화되고 경쟁력이 없어진 시장 - 상권활성화, 도시개발을 위해 필요하다고 인정하는 시장 등 ○ 지원특례 : 용적률·건폐율 상향, 과밀부담금 감면, 임시시장 마련 등 □ **추진현황(미추홀구)** **완 료(1개시장)**: ○ 신주안종합시장('11.7월, 준공·사용승인) **진 행 중(4개 시장)**: ○ 제일시장('18.11월, 사업추진계획 승인) ○ 공단시장('19. 4월, 사업추진계획 보완요구) ○ 통일종합상가(사업추진계획 신청 준비중) ○ 제물포시장(사업추진계획 재심사 준비중) □ **향후계획** ○ 시장정비사업 대상시장 실태조사 지속 추진(시↔군구) ○ 시장정비사업 추진시장 행정 지원(시↔군구↔조합·시행자) ※ (첨부) 시장정비사업 흐름도 및 제물포시장 위치도				

참고1 시장정비사업 흐름도

사업추진계획승인단계	시장정비사업추진위원회 설립 (토지등 소유자 5인 이상)	• 토지등 소유자 과반수 이상의 동의 설립
	시장정비사업추진위원회 승인 (시장 · 군수 · 구청장)	• 도시 및 주거환경정비법 제13조에 의하여 승인
	시장정비사업추진계획 수립 (추진위원회)	
	사업추진계획승인 추천 신청 (추진위원회 → 시장 · 군수 · 구청장)	• 토지면적의 5분의 3이상의 동의 및 토지등 소유자 총수의 5분의 3이상의 동의
	사업추진계획승인신청 (시장 · 군수 → 시 · 도지사)	• 이해관계인 의견 청취
	시장정비사업심의위원회 심의	
	사업추진계획승인 · 고시 (시 · 도지사)	• 도시 및 주거환경정비법 제2조제1호의 규정에 의한 정비구역으로 지정된 것으로 봄
조합설립단계	시장정비사업조합인가 신청 (추진위원회 → 시장 · 군수 · 구청장)	• 토지면적의 5분의 3이상의 동의 및 토지등 소유자 총수의 5분의 3이상의 동의
	시장정비사업조합인가 (시장 · 군수 · 구청장)	• 도시 및 주거환경정비법 제16조에 의하여 인가
사업시행계획인가단계	사업시행계획 수립 (사업시행자)	
	사업시행계획인가 신청 (사업시행자 → 시장 · 군수 · 구청장)	• 토지면적의 5분의 3이상의 동의 및 토지등 소유자 총수의 5분의 3이상의 동의
	사업시행계획인가 · 고시 (시장 · 군수 · 구청장)	• 공람공고, 의견청취
	공사착공 (사업시행자)	
완료단계	사업준공 및 소유권이전 (사업시행자)	• 준공인가신청 → 준공검사, 인가 및 고시(구청장) → 확정측량 및 토지분할 → 소유권 이전 고시 및 보고(구청장) → 등기촉탁 → 대규모점포 등록
	청산 (사업시행자)	• 청산금 징수 및 지급
	조합해산 (조합)	• 서류이관(조합 → 구청장) • 조합해산결의 → 조합해산

참고2 제물포시장 위치도 및 현장사진



위 치 도(미추홀구 숭의동 27-1 일원)



현 장 사 진

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-62	미추홀구 (2019. 9. 4.)	-	도시계획과 (강신규)	□ 종결 ■ 진행 □ 불가	440-4624
제 목	수봉 고도지구 완화				
건의내용	○ 수봉 고도지구 높이 완화 ○ 높이 기준을 현재 GL →해발고도로 변경				
검토의견	○ 수봉 고도지구는 1984년 고도지구 결정 후 3차례 완화 하였음. ○ 지속적인 고도완화 민원에 따라 2019년 7월「수봉고도지구 관리방안 연구」의뢰 (市→인천연구원) ○ '수봉산 경관적 가치유지를 위해 고도관리 필요' 하다는 연구결과에 따라 2030 인천도시관리계획 재정비 용역 시 건의내용에 대해 검토 후, 결과에 따라 추진				

추진사항 및 향후계획

□ **현 황**

○ 고도지구

구 분	지구명	위 치	면 적 (㎡)	고시번호	비 고
고도지구	수봉지구	미추홀구 주안동 수봉공원 주변	551,436	인고 제321호 (2016. 12. 19.)	GL+15m: 538,320㎡ GL+19m: 13,116㎡

○ 지구단위계획 : 건폐율 60%이하, 용적률 200%(허용 250%)이하

□ **추진사항**

○ 1984. 05.: 수봉 최고고도지구 결정(2층 이하)

○ 1997. 01.: 최고고도지구 1차 변경(2층 이하 → 2~5층 이하)
- 2층(GL+7m), 3층(GL+10m), 4층(GL+14m), 5층(GL+17m)

○ 2007. 07.: 최고고도지구 2차 변경(2~5층 이하 → 4~5층 이하)
- 4층(GL+14m), 5층(GL+17m)

○ 2016. 12.: 최고고도지구 3차 변경(층수·높이 제한 → 높이)

> · 4층 GL+14m → GL+15m, 5층 GL+17m → GL+19m
> ⇒ 1개 층을 추가 건축할 수 있는 효과 발생

○ 2019. 07.: 정책연구과제(수봉고도지구 관리방안-인천연구원) 착수

○ 2020. 02.: 정책연구과제 완료 (수봉고도지구 고도관리 필요)

□ **향후계획**


○ 2021. 상반기 : 2030 인천도시관리계획 재정비 용역 착수

참 고 위치도 및 고도지구 변경 현황




위 치 도

① 84. 05. 07. 최초결정 (인고 제748호)




전구역 통합적 관리
2층(GL+7m) 이하

② 97. 01. 27. (변경)결정 (인고 제19호)




지형 고·저 차이에 따른 차등적 관리
2층이하 → **2~5층 이하**

③ 07. 07. 23. (변경)결정 (인고 제149호)



유사 지역조건별 통합적 관리(형평성 유지)
2~5층이하 → **4~5층 이하**

④ 16. 12. 19. (변경)결정 (인고 제321호)



층수 규제 폐지, 1개층 추가 완화 효과
GL + 14~17m → **GL + 15~19m**

고도지구 변경 현황

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-63	미추홀구 (2019. 9. 4.)	383	고속도로재생과 (최병보)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	☎4193
제 목	인천대로 하부 미추홀체육관 보수공사				
건의내용	○ 경인철도육교 하부 체육시설(배드민턴장) 보수 요청				
검토의견	○ 인천대로 일반화사업 기본계획 검토결과를 근거로 장래 철거 예정인 경인철도육교 하부의 주민체육시설 유지 및 시설보수를 시행하여 주민생활 만족도를 제고하고자 함.				
추진사항 및 향후계획	□ 시설현황 ○ (시 설 명) 미추홀체육관(경인철도육교 하부/주안5동 37-1) ○ (시설규모) 배드민턴코트(5면), 야외운동기구(5개소) 등 편의시설(총 840㎡) ○ (소유권자) 미추홀구청장(2000. 12. 준공) - 도로점용 허가 기간: 2019. 8.20.~2023.12.31.(미추홀구 도시경관과) - 관리운영 위탁 기간: 2017. 5. 1.~2023. 4.30.(미추홀구 스포츠클럽) ※ 2017.12. 1.: 경인고속도로 일반화구간(인천대로: 기점~서인천) 이관(한국도로공사→인천시) □ 사업개요 ○ 사 업 명: 인천대로 하부 미추홀체육관 보수공사 ○ 위 치: 주안5동 37-1(경인철도육교 하부) ○ 사업기간: 2020. 1. ~ 2020. 8. ○ 총사업비: 383백만원(원도심활성화특별회계) ○ 사업내용: 배드민턴장 개·보수 1식(A=814㎡, H=7m) ○ 시행주체: 미추홀구청장(체육진흥과) □ 추진사항 ○ 2019. 6.12.: 미추홀체육관 시설보수 민원 접수 ○ 2019. 8. 8.: 미추홀체육관 시설보수 협조요청(미추홀구→市) ○ 2019. 8.19.: 미추홀체육관 시설보수 추진방안 결정 ○ 2020. 1.23.: 예산 재배정 통보(市→미추홀구) ○ 2020. 3.22.: 실시설계용역 준공 ○ 2020. 8.20.: 공사 준공				

참 고 위치도 및 현장사진



위 치 도

공사전	공사후
	
	

현 장 사 진

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-64,65	미추홀구 (2019. 9. 4.)	856,000	고속도로재생과 (권오영)	□ 종결 ■ 진행 □ 불가	☎4197
제 목	인천대로 일반화 도로개량공사				
건의내용	**64.(수봉공원 517번 버스 종점(수봉공원)~제일로 도로개설 요구)** 지역의 단절된 주거환경 개선을 위해 도로개설 요구 **65.(경인고속도로 일반화)** 수봉교차로 설치 및 진주빌라 인근 덮개 도로 및 주차장 등 설치계획				
검토의견	○ 수봉공원 평면교차로 조기 조성을 위해 다양한 방법을 검토하였으나 임시교차로 설치 시 교통안전성 저하로 안전사고의 위험이 높아 우선 진출입로를 설치하여 불편사항을 해소하고 2022년 교차로 추진 예정.				
추진사항 및 향후계획	□ **사업개요** ○ 사 업 명: 인천대로 일반화 도로개량공사 ○ 사업구간: 인천기점~서인천IC ○ 사업기간: 2019. ~ 2026. ○ 사업규모: L=10.45km, B=50m – 옹벽철거 19.9km, 방음벽철거 18.8km, 도로포장 316,614m2 등 ○ 총사업비: 8,560억 원(문화시설 및 기타 포함) □ **추진사항** ○ 2018.10.: 인천대로 일반화 도로개량공사 기본계획 고시 ○ 2019. 6.: 인천대로 일반화 도로개량공사 기본 및 실시설계용역 착수 - 수봉공원 교차로 설치구간을 포함한 일반화 전구간에 대한 공구별 (1~5공구) 도로(지하도로 포함) 및 교차로 계획 검토 등 ○ 2020.12.: 우선시공 방침 결정 - 인천기점~독배로, 수봉공원진출입로, 주안산단교차로, 석남2교차로, 석남체육공원 지하주차장 □ **향후계획** ○ 2021. 1.~2021. 5.: 설계완료에 따른 행정절차 이행 ○ 2021. 6.~2023.12.: 인천기점~독배로, 수봉공원진출입로외 2개소 공사 시행 ○ 2022. 3.~2026.12.: 독배로~서인천 구간 공사 시행				

참 고 위치도 및 현장사진



위 치 도



현장 사진

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-66	미추홀구 (2019. 9. 4.)	175	수질환경과 (이동일)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	☎440-3622
제 목	**승기천 복원사업 현재 추진현황 및 향후 교통대책 방안**				
건의내용	○ 현재 추진상황 및 향후 교통대책 방안				
검토의견	○「승기천·수문통 물길복원 타당성검토 용역」 완료 및 교통개선 방안 수립완료				
추진사항 및 향후계획	□ **현 황** ○ 위 치 : 미추홀구 승기사거리~ 용일사거리 ○ 규 모 : L=2㎞ ○ 용역기간 : 2019. 3. ~2019. 12. □ **추진사항** ○'19. 3. 11. : 용역착수 ○'19. 7. 17. : 「승기천상류 물길복원 방향찾기」 토론회 개최 ○'19. 9. 4. : 시민정책 소통의 날 참석 ○'19. 9. 23. : 주민설명회 개최 ○'19. 10. 2. : 인천시 물길복원 활성화 방안 토론회 개최 ○'19. 10. 7. : 용역 중간보고회 개최 ○'19. 10. 24. : 2차 주민설명회 개최 ○'19. 12. 27. : 용역 준공 □ **향후계획** ○ '20. 1. : 지방재정투자관리센터(LIMAC) 타당성조사 의뢰				

참 고 위치도 및 현장사진



위 치 도



현장 사진

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-7	연수구 (2019. 3. 21.)	16,700	재생정책과 (안길재)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	☎440-4458
제 목	**청학동 안골마을 재생사업**				
건의내용	○ 청학동 안골마을 도시재생을 통하여 주차장 조성, 주거지지원 사업 등 마을 환경 개선 건의				
검토의견	○ 2019년 하반기 도시재생 뉴딜사업 공모 선정 ○ 더불어 마을 희망지 사업 공모 등으로 주민 역량 강화 도모				
추진사항 및 향후계획	□ **개요** ❍ 위치 : 연수구 청학동 3-90번지 일원 ❍ 목적 : 낙후된 도시에 새로운 기능을 도입하여, 경제, 사회, 물리적 환경을 개선시켜 원도심 활성화 도모 ❍ 사업내용 : 주차장 조성, 생활인프라 확충, 소방도로 개선, 주민역량 강화지원, 주거지개선사업 등 □ **그간의 추진사항** ❍ 2018. 8. : 도시재생뉴딜사업 사전 수요조사 제출(區→市) ❍ 2018.10. : 2019년도 도시재생 뉴딜사업 사업계획 요약서 제출(區→市) ❍ 2018.11. : 도시재생추진단(T/F) 구성 ❍ 2019. 1. : 2019년도 상반기 도시재생 뉴딜사업 공모(안골마을 미선정) ❍ 2019. 5. ~ 6. : 2019년도 도시재생대학 기본교육 운영 ❍ 2019. 6. : 도시재생활성화계획(안) 공청회 개최 및 지방의회 의견청취 ❍ 2019. 8. 2.: ´19년 하반기 도시재생 뉴딜 공모(중앙, 광역) 신청 ❍ 2019. 8. : 도시재생 뉴딜 공모사업 평가(서면, 현장) 실시 ❍ 2019.10. 8. : 도시재생 뉴딜사업 공모 선정 □ **향후계획** ❍ 2020.상반기. : 단위사업별 사업시행				

참 고 위치도 및 현장사진



위 치 도



〈청로경로당(청학동 32-25)〉



〈노후된 담장 벽화〉

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-8	연수구 (2019. 3. 21.)		남동수도사업소 (권 학연)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	☎720-3542
제 목	청학동 수돗물의 정상적 공급요청(청솔로 86일원)				
건의내용	○ 집안 여러곳에서 사용시 수압이 약해져 사용시 불편하여 수돗물이 정상적으로 나올수 있도록 조치 요청				
검토의견	○ 민원인 계량기 수압이 3.0kg/㎠로 정상 공급 ○ 노후된 내선 교체시 옥내급수관 개량공사비 지원제도 안내				
조치사항	□ 현 황 ○ 청학동 청솔로 86 일원은 연수배수지 권역으로 2002년 매설된 배수관 D200mm에서 공급되는 지역으로 ○ 민원 거주하는 청솔로 86은 1981년 설치된 D15mm 계량기로 수돗물이 공급 ○ 내부 배관설비는 강관으로 계량기 설치당시 시설된 노후배관 □ 조치사항 ○ 여름철 수압이 저하되는 경우가 발생되었다는 내용은 일시적인 공사등에 따라 발생될수 있으나 일정한 수압으로 공급됨을 안내 ○ 집안의 여러곳에서 사용시 물량이 적어 사용에 불편한 민원은 계량기의 수압이 3.0kg/㎠으로 정상공급 ○ 내선배관이 강관으로 노후되어 부식에 의해 물량이 감소될 수 있고 노후된 내부배관 교체시 옥내급수관 개량공사비 지원제도 안내				

참 고 위치도 및 현장사진



위 치 도



현장 사진

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
'19-9	연수구 (2019. 3. 21.)	900	출산보육과 (전경하)	□ 종결 □ 진행 ■ 불가	☎749-7743
제 목	동춘 1구역 입주 예정 아파트 어린이집 조기 개원 관련				
건의내용	○ 2020년 3월 개원 예정으로 추진중인 신규 공동주택내 국공립 어린이집 신규 설치사업을 가능하면 2019년 4~5월에 입주하는 동춘 1구역 아파트 주민들의 입주시기에 맞춰서 개원할 수 있도록 요청함.				
검토의견	○ 2020년 3월 신규 개원 예정지는 총 6개소로(동춘1동 4개소, 송도동 2개) 개원을 위한 사전이행 조건은 아래와 같이 시일이 필요한 절차이므로 조기개원은 절차 상 불가함				

추진사항 및 향후계획

□ 추진사항

구 분	신규6개소
국공립 확충 모집 공고	'19.3.8~4.5(29일간)
국공립 확충 모집 접수	'19.4.1~4.5(5일간)
대상지 지역선정	'19.4.26
반구성 사전협의	'19.5월
구의회 민간위탁 동의	'19.6월

□ 향후계획

구 분	일 정
위탁자 모집공고	'19.6.20~7.15.
위탁자 신청접수	'19.7.8~7.15.
공동주택 협약식	'19.7.16.
위탁자 심의	'19.8월중
위탁계약 체결	'19.9월중
리모델링 설계, 기자재비교부	'19.10월중
리모델링 착공 및 준공	'19.11월~12월
입소사전 안내	'19.11월초
입소일정 안내	'19.12월초
입소신청 및 확정	'20.1월중
기자재 구입 비치 완료	'20.1월중
개원식	'20.2월 마지막 주
개원일	'20.3월초

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-10	연수구 (2019. 3. 21.)	-	버스정책과 (이진오,최태환)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	☎3983,3954
제 목	동춘1구역 버스노선 확충				
건의내용	○ 동춘1구역 입주아파트 버스노선 확충 ○ 동춘1구역 중·고생 통학에 어려움 없도록 노선확충 ○ 동춘1구역 3002번, 9200번, 3001번 광역노선				
검토의견	○ 동춘1구역에 7개노선, 124대, 598회/일 운행 중(1개노선 추가 포함) ○ 인근 중·고등학교로 연계 노선 운행중 * 청학중학교에 배정받은 311명 학생 780-2번 버스로 통학 가능(동부교육청 자료) ○ 광역버스의 동춘1구역으로 변경여부 협의(업체/경기도)				

추진사항 및 향후계획

[동춘1구역 지역 버스 노선 증차]

□ 사업개요

○ 위 치 : 동춘1도시개발구역(인천광역시 연수구 동춘동 769 일대)

○ 입주단지 : 2,484세대(연수파크자이1,023 / 송도파크레인동일하이빌1,180 / 동일하이빌파크포레281)

○ 입주시기 : '19.4월~6월

□ 버스노선 : 7개노선 131대 601회 운행

연번	구분	노선번호	주요경유지	연장대수	운행회수	운행간격	비고
계				131	601		
1	간선	8	인천대입구역, 인천대정문, 동막역, 여성의광장, 인천시청, 석천초, 모래내시장, 인천대입구, 송도역남부	42	168	5-8	송도버스
2	간선	9	동춘동차고지, 글로벌캠퍼스푸르지오, 송도유원지, 옥련여고 입구, 학산사거리, 인하대 정문, 동인천역, 가좌동차고지	14	56	16-22	성민버스
3	간선	16	동춘동차고지, 연세대 글로벌캠퍼스, 인천대 정문, 송도역, 옥련여자고등학교, 옹진군청, 신흥시장, 동인천역, 가좌동차고지	14	56	16-22	성민버스
4	간선	65-1	동춘동시점, 동막역, 청학중학교, 청학사거리, 신기남부종합시장, (구)시민회관사거리, 주안역환승정류장	8	64	15-19	도영운수
5	간선	111-2	동춘동종점, 인종합터미널, 갈병원, 인천시청, 백운역, 부평역, 부평구청, 계산역, 청라역	26	98	9-12	미래교통
6	지선	523	동춘동종점, 송도유원지, 송도역, 송도재래시장, 연수역, 연수2차아파트, 신연수, 선학역, 종합터미널, 부평환승영장, 인명여고	13	104	11	도영운수
7	간선	82	율도근린공원, 송림오거리, 제물포역, 주안역, 갈병원, 송도파크레인입구, 복합환승센터	14	55	18-20	영풍운수

□ 추진상황 ▶ (추가노선 운행개시) : 2개노선 27대 159회

○ '19.3.30. : 523번 노선 추가(2.26일 노선조정심의위원회 반영)

○ '19.9.07. : 82번 노선 추가(8.22일 여객자동차운송사업계획 변경)

	[시외버스 존치 및 동춘1구역내 3002번 버스 등에 대한 노선 증차] ☐ **추진상황** ○ '19.10.1. : 9200번 송도파크레인동일하이빌로 기점변경 운행중 ○ 3002번은 경기도 광명시에서 인·면허를 받고 운행하는 노선으로 경기도와 협의요청하였으나 컨벤시아 2교 현장 실측결과 현재 운행시간 보다 현저히 운행시간 증가할 우려가 있어 기존 이용객들의 불편 초래하여 부동의 함

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
'19-11	연수구 (2019. 3. 21.)	33	보육정책과 (손명희)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	☎440-2897
제 목	선학어린이집 리모델링과 관련 공기정화시스템 도입				
건의내용	○ 현재 진행 중인 선학어린이집 리모델링 시 공기정화 시스템 (공기순환기 등)을 설계에 반영하여 시범적 모델이 될 수 있게 요청함.				
검토의견	○ 설계변경에 반영하여 공기정화 시스템 설치완료				
추진사항 및 향후계획	☐ **현 황** ○ 현재 진행 중인 선학어린이집 리모델링 설계용역에 외부공기를 유입하는 공기순환기가 아닌 실내 공기청정기 설치 반영 ☐ **추진사항** ○ 학부모들의 건의사항 수렴하여 **공기정화시스템 설계변경 반영** ○ 관련예산 확보(군구 행정실적 종합평가 특별조정교부금) ○ 공기정화시스템(전열교환기) 조달구입 계약 ○ 공기정화시스템 설치완료 : 2019. 9. 30.				

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-12	연수구 (2019. 3. 21.)		윤혜림	□ 종결 □ 진행 ■ 불가	☎440-4075
제 목	**체육시설 등 유아·어린이 우선사용 요청**				
건의내용	○ 미세먼지 등으로 어린이집, 유치원 등 유아 보육시설에서는 현장 학습이 어려운 상황임. 때문에 인근에 있는 체육시설(공공체육관 등)을 이용하고 싶으나 예약하려고 해도 이미 예약 등이 꽉 차 있어 예약하기조차 어려운 상황이 반복되고 있음. 공공체육관시설을 유아나 어린이가 우선적으로 이용할 수 있도록 조례 등을 만들어 이용할 수 있도록 해주기를 요청하며 비용도 감면바람.				
검토의견	**체육시설 등 유아·어린이 우선사용 요청** ○ 공공체육시설의 우선순위(제4조) 규정은 체육시설 사용허가가 신청서 접수순임에도 불구하고, 예외적으로 2인 이상 경합시 공익, 다수 순으로 우선순위를 정하여 효율적 관리 운영을 도모하고자 하는데 그 법적 취지가 있음. ○ 또한 공공체육시설을 사용함에 있어서 유아나 어린이에게 우선순위를 부여함은 일반시민들의 체육시설 이용을 제한할 우려가 있으며, 타시도 조례 또한 유사사례도 없음. ○ 현재 공공체육시설은 시민들의 이용률에 비해 시설이 부족한 상황에서 유아나 어린이에게 우선순위를 부여하는 것은 형평성에 문제가 있음.				
	유아·어린이 비용감면 ○ 현재 시립체육시설 조례에 어린이(12세 이하의 사람, 초등학생)를 대상으로 하는 경기 및 행사의 전용사용료는 30퍼센트 범위 내로 감면(제13조5항1호) 할 수 있음. ○ 체육시설 사용료에 어린이 요금(12세 이하의 사람, 초등학생) 별도 규정				
기타					

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-13	연수구 (2019. 3. 21.)	3,880	경제자유구역청 환경녹지과 (손주동)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	☎453-7255
제 목	**송도 달빛공원 파크골프장 설치**				
건의내용	○ 송도 달빛공원내 파크골프장을 건립하여 주민들이 여가생활 할 수 있도록 해주고 파크골프장 설치시 18홀로 추진해서 각종 행사나 대회유치를 할 수 있도록 해 주기를 요청함.				
검토의견	○ 2019년 제1회 추경에 교통영향평가용역, 실시설계용역비 120백만원을 반영 실시설계용역을 추진 중에 있으며, ○ 2020년 본예산 3,760백만 원 확보하여 공사 추진				
추진사항 및 향후계획	**□ 사업개요** ○ 위 치 : 송도동 1번지(달빛공원) ○ 사업규모 : 약 18,000㎡(400m × 30m~60m) ○ 사업내용 : 파크골프장 조성 1식, 차량진출입로 조성 1식 등 ○ 사 업 비 : 3,880백만원(시설비, 실시설계용역비 등 포함) ○ 사업기간 : 2019. 4. ~ 2020.12. **□ 추진사항** ○ 2019. 3.25. : 2019년 제1회 추경 예산 사업비 120백만원 확보 ○ 2019. 5.12. : 달빛공원내 파크골프장 조성 추진계획 수립(내부방침) ○ 2019. 5.29. : 언론 보도, IFEZ 홈페이지 주민의견 청취 ○ 2019. 8. 2. : 실시설계용역 착수 ○ 2019.11. 8. : 교통영향평가용역 착수 ○ 2019.12.11. : 교통영향평가 심의위원회 개최(조건부 승인) **□ 향후계획** ○ 2020. 2. : 실시설계용역 준공 ○ 2020. 4. : 공사 착공 ○ 2020.12. : 공사 준공				

참 고 위치도 및 현장사진



위 치 도



현장 사진

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-30	남동구 (2019. 5. 15.)	0.7	노인정책과 (이도희)	■종결 □진행 □불가	☎440-2826
제 목	간석3동 노인종합문화회관 야간에 주차장 개방				
건의내용	○ 간석3동의 노인종합문화회관 주차장을 야간에 인근 주민이 이용할 수 있도록 개방을 요청함(유로화도 무방)				
검토의견	○ 야간시간 주차장 개방중이나. 이용 저조하여 홍보강화 필요 ○ 야간주차장 개방시간 내 보안 및 안전문제 발생 최소화 등을 고려하여 관련 시설물 설치 및 출입제한시간 폐지 또는 축소 방안 등을 검토 추진				
추진사항 및 향후계획	□ 주차장 현황 ○ 지하주차장 주차면 : 50면(장애인 주차 6면) ○ 지하주차장 야간개방 운영 - 주차장 개방 면수 : 30면(총 주차면의 60%) * 지역주민 주차편의를 위한 지하주차장 야간개방 계획(노인종합문화회관-290, 2010.4.26.)에 의거 주차면 60%개방 운영중 - 개방시간 : 18시 ~ 익일 07시(단, 출입제한 22시~익일 07시) - 이용방법 : 시용신청서 사전 제출 - 이용인원 : 12명('19. 5월) □ 추진사항 ○ 야간 주차장 개방 적극홍보 - 현수막 게시(2개소), 전단지 배포(간석3동 행정복지센터 100매, 5월17일) ○ 야간 주차장 적극개방을 위한 회의개최(2019.5.23, 14시 인천노인종합문화회관) **(1안) 주차관리시스템 설치 후 야간 개방(자율이용, 출입제한시간 폐지)** - 운영방식 : 주차장 야간시간 전면 개방 (18시 ~ 익일 07시, 출입제한 시간 폐지) - 사업비 : 15,000천원 - 문제점 · 주차관리시설물 설치로 인해 주간 주차장 활용도 낮음(이중주차 불가) * 주간 주차장 절대 협소로 이중주차 중임(15대), 시설물 설치 어려움 · 시설물 보안 및 안정성 확보 어려움(주차장 보안시스템 운영 불가) · 단일 출입구 사용으로 출입시 안전사고 발생률 증가(주이용자: 노인) 등				

추진사항 및 향후계획	**(2안) 적외선감지기 및 경광등 설치 후 야간 개방(출입제한시간 축소)** - 운영방식 : 주차장 야간시간 개방하되, 출입제한 시간 축소 (18시 ~ 익일 07시, 출입제한 시간 24시 ~ 익일 06시) - 사업비 : 700천원 - 문제점 : 이용자 출입제한으로 다소 불편 ○ 인근 지역 통장 면담 실시(2019.5.23. 15시/ 장수미용실) - 안전사고 예방 및 시설 보안의 문제라면 출입제한 시간 축소하여 개방하는 방법도 좋다는 의견임 * 통장 : 간석3동 32통장, 시민소통의 날(5.15) 참석 **⇒ 시설물 야간 보안 및 안전문제를 고려할 때 즉시 추진이 가능한 (사업비 추가확보 불필요) 적외선감지기 및 경광등 설치 후 야간 개방(출입제한 시간 축소)하는 방안으로 추진하되, 주차장 주이용자인 인근 지역 통장(5개통)과의 소통을 통해 시행예정** * 인근지역 거주현황 : 5개통/ 706세대/주민 1,988명 ☐ **추진결과** ○ 적외선감지기 및 경광등 설치, 주차장 야간개방에 대한 지속 홍보 - 이용현황 : 2019년 5월 12대 → 2019년 12월 30대 ○ 야간주차 이동제한시간 축소 - 기존 22:00 ~ 07:00 → 변경 24:00 ~ 06:00

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-31	남동구 (2019. 5. 15.)	-	남동구 건설과 (최이종)	☐종결 ☐진행 ■불가	☎453-5643
제 목	**간석사거리 ~ 배꼽시계(식당) 간 일부 도로 인도 설치**				
건의내용	○ 간석4거리에서 배꼽시계(식당)방향 석산로 일부구간(300~400m)이 도로와 인도 구분이 되어 있지 않아 주민들이 위험에 노출되어 있으니 인도를 명확히 설치하여 주길 요청함				
검토의견	○ 석산로(간석사거리 ~ 배꼽시계)는 도로 폭 10m로서 당초 도로설치시 보차혼용도로로 계획된 도로이며, 보도신설을 위해서는 차도를 축소하여야 하나, ○ 현재 해당도로는 노상주차장, 마을버스 운행 등 도로이용상황을 볼 때 차도를 축소하여 보도 신설은 어려운 사항임.				
추진사항 및 향후계획	☐ **현 황** ○ 위 치 : 남동구 석산로 일원(간석사거리 ~ 배꼽시계) ○ 규 모 : 도로폭 10m(노상주차장 2.5m, L형측구 1.3m) ☐ **현안사항(문제점)** ○ 석산로(간석사거리 ~ 배꼽시계)는 도로 폭 10m로서 당초 도로설치시 보차혼용도로로 계획된 도로이며, 보도신설을 위해서는 차도를 축소하여야 하나, ○ 현재 해당도로는 노상주차장, 마을버스 운행 등 도로이용상황을 볼 때 차도를 축소하여 보도 신설은 어려운 사항임.				

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-32	남동구 (2019. 05. 15.)	8,600	공원조성과 (양수은)	□ 종결 ■ 진행 □ 불가	☎458-7046
제 목	**석촌공원 정비**				
건의내용	○ 석촌공원은 **장기 미집행 시설**로, 공원으로 지정되어 있지만 **수년간 방치**되어 공원으로서의 역할을 하지 못하고 오히려 **우범 지대화 되고 있는 상황**임. 이를 **조속히 개선**하여 인근 **주민들에게 쾌적한 공원**으로의 **역할**을 할 수 있도록 **정비 요청**				
검토의견	○ 2020. 4. 실시계획인가 후 손실보상절차 진행 중에 있으며, 2021.12.까지 공원조성 추진 예정				
추진사항 및 향후계획	□ **사업개요** ○ 위 치 : 남동구 간석3동 산15-1 일원 ○ 면 적 : 53,691㎡ ○ 사업비 : 8,600백만원(시비 50%, 구비50%) □ **추진사항** ○ 1966. 8.31.: 최초결정(미집행기간 53년) ○ 2013. 6.24.: 변경결정(도시자연공원 → 근린공원) [인고2013-98] ○ 2014.12.22.: 공원조성계획 결정 [인고2014-284] ○ 2018. 7.30.: 공원조성계획(변경) 결정-다목적체육관 추가 [인고2018-179] ○ 2020. 4.20.: 실시계획인가 [인고2020-134] ○ 2020. 12.현재: 수용재결 진행 중 □ **향후계획** ○ 2021.1~2.: 토지 수용재결 절차 진행 ○ 2021. 3.: 공사 착수 ○ 2021.12.: 공사 준공				

참 고 위치도 및 현장사진



위 치 도




현장 사진

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-33	남동구 (2019. 5. 15.)		교통정책과 (유성한) (교통정보운영과 남동구청)	■종결 □진행 □불가	440-3864
제 목	여성인력개발센터 사거리 횡단보도 설치				
건의내용	○ 교차로에 차량통행이 많아 보행자의 사고 위험이 많아 대각선 횡단보도 설치 요청				
검토의견	○ 최근 차량 중심에서 보행자 중심으로 교통정책 방향 변화 ○ 우리시는 보행 약자를 위한 (대각선)횡단보도 설치를 우선하여 추진				
추진사항 및 향후계획	☐ 관련부서(기관) 협의 등 추진사항 ○ 2019.5.10. : 여성인력개발센터 앞 대각선횡단보도 관련 심의 요청 ○ 2019. 8. 5. : 심의 통과 통보(경찰청) ○ 2019. 8. 16. : 선행공사(인도 정비 등 토목공사) 일정 조회 (교통정보운영과→남동구청) ○ 2019. 8. ~ 10. : 공사 시행을 위한 일정 조율 ⇨ (남동구청)예산 문제로 2020년으로 사업 시행 유보 요청 ○ 2020. 11. 27. : 대각선 횡단보도 설치완료 ※ 붙임 : 사업진행 흐름도				

참 고 사업진행 흐름도



(남동구청 소관사항)

- 도로과, 녹지과, 교통과와 협의하여 가로수, 펜스, 경계석 낮춤 공사 시행 (펜스, 가로수 등 공사가 선행되어야 신호등 시공)
- 가스시설, 전기시설, 통신시설 기관과 매설물 및 전기회선, 전용회선 협의

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-34	남동구 (2019. 5. 15.)	100백만원	수질환경과 (권선남)	■종결 □진행 □불가	☎440-3633
제 목	간석역 공중화장실 확충				
건의내용	○간석역 부근 공중화장실이 없어 노상방뇨 등으로 악취 등 민원이 계속되고 있음. 인근에 공중화장실을 확충해 주거나 간석역사 내 화장실을 이용할 수 있도록 화장실 위치 변경 등을 통해 사용할 수 있도록 요청				
검토의견	○간석역 남광장 출구 부근 공중화장실 신축 추진				
추진사항 및 향후계획	□ 현 황 ○역부근 노상방뇨[간석역 ~ 한국아파트뒷길(주안로235번길)]로 악취가 발생하고 있으며, ○간석역사 내 공중화장실이 있으나 표를 끊고 들어가야만 이용할 수 있어 매우 불편한 상황 □ 추진사항 ○간석역 남광장 출구 부근 공중화장실 신축 추진 - 사업비 : 100백만원(시50:구50), 미추홀구 추진 - 위 치 : 미추홀구 주안동 45, 1번 출구 부근 ○2019. 12. 10. : 공중화장실 설치 완료 및 공사 준공 □ 향후계획 ○2020. 1. 1. : 공중화장실 개방 ○이후 미추홀구에서 공중화장실 유지관리 시행				

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-35	남동구 (2019. 5. 15.)	-	교육협력담당관실 (유성대)	■종결 □진행 □불가	☎440-2163
제 목	학급 과밀해소				
건의내용	○ **석정초**등학교, **석암초**등학교, **주안북초**등학교는 서로 인근에 있는 **주안북초교는 학생 수가 점점 줄어드는 반면 석정초나 석암초**는 이에 비해 학급당 **학생 수가 늘어나는 상황임.** 학교 배정시에 인구 유입 등 면밀한 조사를 통해 **학급당 적정한 학생 수가 배정**되도록 **학군 조정 등 과밀해소를 위한 조치** 건의				
검토의견	**<교육청 학교설립계획과>** ○ **(석정초)** 향후 통학구역내 공동주책 추가 입주 등에 따른 **학생배치는 추가 검토가 필요** ○ **(석암초)** 향후 학생수 증가가 예상되나, 오피스텔의 경우 초등학교 입학 전 이동 가능성이 있으므로 **지속적인 모니터링 필요**				
추진사항 및 향후계획	□ **추진사항** ○ 학급 과밀해소업무 소관기관 검토요청(市→교육청) :'19. 5. 23. ○ 교육청 검토의견 회신 :'19. 5. 29. – 학교설립계획과 송기영 주무관(☎420-6556) □ **교육청 회신내용** ○ **석정초 과밀학급 해소방안** – 석정초등학교의 여유교실 현황, 주안 7구역 주택 재건축 사업에 따른 학생 유입('21년 입주 예정), 통학구역내 주민등록현황 등을 종합적으로 검토한 결과, **동 초교는 학급당 적정 학생수를 유지할 것으로 판단됨(* 19.4월기준 22.1명 /적정학생수 27명 내외)** – 다만, 향후 통학구역 내 공동주택 추가 입주 등에 따른 **학생배치는 추가 검토가 필요함.** ○ **석암초 과밀학급 해소방안** – '19학년도 학급증설(2실)을 통해 37학급으로 급당인원 22.7명으로 학급당 평균인원 감소됨. 석암초에 설치된 남부과학교육관을 '20년 9월 선화여중으로 이전 계획 중에 있으며, 이전 완료시 6실 확보로 **'21년도부터 43학급까지 편성 가능함** – 통학구역 내 개발협의 대상이 아닌 오피스텔 신축 증가로 주민등록현황상 현재 통학구역 내 초등학교 입학 전 아동이 다수 거주하여 향후 학생수 증가가 예상되나, 오피스텔의 경우 초등학교 입학 전 이동 가능성이 있으므로 **지속적인 모니터링 필요**				

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-36	남동구 (2019. 5. 15.)	-	도로과 (마승원)	■종결 □진행 □불가	☎440-3784
제 목	석암고가교 캐노피 설치				
건의내용	○ 석암고가교와 연결되어 있는 계단에 캐노피를 설치해서 주민들이 눈, 비로 인한 미끄럼 방지 등 안전사고에 대비할 수 있도록 조치				
검토의견	○ 요구사항 반영하여 설치				
추진사항 및 향후계획	□ 현 황 ○ 위 치: 미추홀구 주안동 125번지 일원 ○ 사업규모: L=170m(85m×2방향), B=1.5m ○ 사업기간: 2019. 9.~2019. 12. □ 추진사항 ○ 2019. 9. 9.: 사업비 교부 요청(구→시 도로과) ○ 2019. 10. : 사업비(89,000천원) 교부(시 도로과→구) ○ 2019. 10.: 일상감사 ○ 2019. 12.: 착공 및 준공				

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-37	남동구 (2019. 5. 15.)	220	교통정책과 (염진배)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	☎ 3856
제 목	○ 남촌도림동 농산물도매시장 주변 교통대책 마련				
건의내용	○ 남촌 농산물 도매시장 현재 계획되어 있는 교통정책으로는 그 정체 등을 해소 할 수 없을 것임. 근본적인 대책 마련 요청				
검토의견	○ 구월동, 남촌동 일대 개발계획을 종합적으로 반영한 남동권역 종합교통대책 마련을 위한 전문기관 용역 추진				
추진사항 및 향후계획	□ 용역개요 ○ 용 역 명 : 인천광역시 남동권역 종합교통대책 수립 ○ 용역기간 : 2019. 9 ~ 2020.7 ○ 용 역 비 : 2.2억원 ○ 과업범위 - 공간적범위 : 남동권역(구월동, 남촌동 일대) 및 직접영향권 - 내용적범위 : 남동권역 개발계획 감안한 장래 교통영향 분석 및 종합교통대책 수립 □ 추진사항 ○ '19. 4 : 남동권역 종합교통대책 수립 지시(시장) ○ '19. 5 : 용역 추진 방침결정(시장) ○ '19. 6 : 2019년 제2회 추경예산 편성 ○ '19. 9 : 용역계약 및 착수 ○ '19.10 : 착수보고회 ○ '20. 3 : 남촌동 농산물시장 개통 모니터링 ○ '20. 4 : 중간보고회 ○ '20. 6 : 관련기관(부서) 의견조회 ○ '20. 7 : 최종보고회 ○ '20. 7 : 용역준공 □ 향후계획 ○ 용역 성과품을 바탕으로 남동권역(구월동, 남촌동) 일대 교통혼잡 해소를 위한 분야별(도로, 도시계획) 사업 추진				

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-38	남동구 (2019. 5. 15.)		하수과 (박정근)	■종결 □진행 □불가	☎440-3645 ☎453-2733
제 목	남촌동 큰방죽사거리 일원 침수 해결 요청				
건의내용	○ 남촌도림동 호구포역 방향의 도로 지역이 장마 등 폭우시에 지속적으로 물난리를 겪고 있어 도로 이용에 많은 불편함이 있으니 조속한 해결을 요청함				
검토의견	○ 도로침수 원인 파악을 통해 도로 내 하수관 및 빗물받이 준설, 정비를 통해 침수문제 해결				
추진사항 및 향후계획	□ 추진사항 ○ 2019. 5. : 침수원인 파악(남촌동 520-2번지외 2개소 실시설계용역) ○ 2019. 6. : 하수관(박스) 및 빗물받이 준설 ○ 2019. 6. : 하수도정비공사 착공(용역결과 반영) ○ 2019. 7. : 하수도정비공사 준공				

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-39	남동구 (2019. 5. 15.)	-	종합건설본부 건축부 (이우철)	□ 종결 □ 진행 ■ 불가	☎032-440-5261
제 목	도림고교 인근 육교 지하보도 설치				
건의내용	도림고교가 조만간 이전 하고 도림고교 옆 육교가 철거되는 것으로 알고 있음. 향후 도림고교 건물이 청소년 문화시설로 사용될 것으로 기대하고 있는데, 육교가 철거되면 이동시에 불편과 안전이 우려되므로 지하보도를 설치 요청				
검토의견	○ 기존 육교 철거 후 지하보도 설치시 공사비 30억과 공사기간 14개월 이상 소요 ○ 육교 및 지하보도는 교통약자에게 불리한 통행로로 현재 지상횡단보도 위주로 보행자 통행 유도 추세임 ○ 기존 육교 철거 후 교통약자를 배려하는 정책에 맞춰 지상횡단보도 설치 예정				
추진사항 및 향후계획	❖ 현 황 ○ 기 간: 2012. 06. ~ 2019. 12. ○ 위 치: 남동구 남촌동 177-1번지 일원(대지 : 170,061㎡) ○ 연 면 적: 130,942㎡(지하층, 지상2층~4층/ 7개동) ○ 주요시설: 채소동2, 과일동1, 관리동, 물류동, 직판동, 환경동 ○ 총사업비: 306,000백만원(시비) ❖ 추진사항 ○ 2015. 08. 12.: 설계용역 착수 ○ 2016. 11. 17.: 설계용역 준공 ○ 2017. 12. 22.: 공사계약 ○ 2019. 12. 22.: 공사착수 ○ 2019. 06.현재: 지상 2층 철골공사 중(공정율 58%) ❖향후계획 ○ 2019. 10.: 육교 철거 및 횡단보도 신설 ○ 2019. 12.: 공사 준공				

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-40	남동구 (2019. 5. 15.)	50	교통정책과 (김미혜)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	440-3866
제 목	**남촌초교 앞 CCTV 설치**				
건의내용	○ 남촌초교 앞 화물차 통행단속을 위한 CCTV 설치 요청				
검토의견	○ 2019. 12월「도로교통법」 개정(일명 "민식이법")에 따라 초등학교 등 어린이 보호구역 주변 도로 상의 과속단속 CCTV 설치 확대를 위하여 관내 10개 군·구와 인천지방경찰청과 합동으로 2020년 초까지 전면 수요조사를 완료할 계획임. ○ 2020년 국비 지원규모 및 군·구 수요조사 결과 등에 고려하여 순차적으로 과속단속 CCTV 설치할 계획임				
추진사항 및 향후계획	□ **현 황** ○ 남촌초교 일원 도로 어린이보호구역 지정(2002. 1. 23.) □ **추진사항** ○ 2019. 12. :「도로교통법」 개정(일명 "민식이법") ○ 2019. 12. : 과속단속 CCTV 및 횡단보도 신호기 수요조사 관련 관계기관 대책회의(시, 군·구, 인천지방경찰청) ○ 2019. 12.~2020. 1. : 과속단속 CCTV 및 횡단보도 신호기 수요조사(시, 군·구, 인천지방경찰청) ○ 2020. 1. : 수요조사 결과 제출(시→행안부) ○ 2020. 2. : 대상지 확정 및 국비 교부(행안부→시) ○ 2020. 3. : 사업추진계획 수립 및 예산 재배정(시→군·구) ○ 2020. 12. : 2020년도 관내 무인교통단속장비 설치완료(군·구)				

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-41	남동구 (2019. 5.16.)	-	구월농축산물도매시장관리사무소 (김광종)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	☎440-6973
제 목	**농산물도매시장 강당 사용**				
건의내용	○ 신축되는 남촌농산물도매시장 강당을 남촌도림동 주민들이 우선적으로 사용할 수 있도록 요청				
검토의견	○ 남촌농산물도매시장의 시설물은 「공유재산 및 물품관리법」에 따른 행정재산으로 관련규정에 따라 관리부서로부터 사용·허가를 득한 후 사용이 가능함 ○ 남촌도매시장 다목적실(강당)에 대하여는 관련규정이 허용하는 범위 내에서 남촌도림동 주민들이 **우선적으로 사용 할 수 있도록 조치 예정**				
추진사항 및 향후계획	□ **현 황** ○ 위 치 : 남동구 남촌동 177-1 일원 ○ 규 모 : 사업면적 169,851㎡, 연면적 136,175㎡ ○ 주요시설 : 채소1,2동, 과일동, 직판동, 관리사무동, 판매물류동 등 ○ 사업기간 : 2012. 6. ~ 2020. 2. ○ 사 업 비 : 3,209.5억 원(시비) □ **추진사항** ○ 2015. 2. 24. : 부지(건물)매각에 따른 본 계약 체결 ○ 2017. 12. 22. : 공사 착공 ○ 2019. 12. 26. : 각 동 마감공사 진행 중 □ **향후계획** ○ 2019. 12. 말 : 과일동, 채소1,2동 건축 완료 ○ 2020. 1. 초. : 중도매인 점포 건축 완료 ○ 2020. 2. 초. : 각종 설비 시운전 완료 ○ 2020. 2. 14. : 준공				


「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-42	남동구 (2019. 5. 16.)	-	도로과 (이종대)	■종결 □진행 □불가	☎3774
제 목	서창지구 진·출입 도로 확장				
건의내용	○ 교통체증으로 출퇴근 시간에 서창1,2지구 진출입이 매우 어려운 상황임 ○ 진 · 출입로를 1차로씩 늘려서 교통정체 완화 요청				
검토의견	○ 서창2지구 주요 도로에 대한 가로구간과 교차로 통행속도를 조사하여 조사결과에 따라 차로 확보방안 검토 필요 ○ 차로확장에 따른 교통개선효과가 있을 경우, 보도폭을 축소하여 차로를 확장하는 방안 협의 지역주민과 소통 추진				
추진사항 및 향후계획	□ 현 황 ○ 인천서창2 택지개발사업(사업자 : 한국토지주택공사) - 지구면적 : 2,099,796㎡(약 635,200평) - 사업기간 : 2006. ~ 2018. (1,2,3단계) ○ 지구내 주요 진 · 출입로 - 서창남로(대3-105호선, 주간선, 폭 25~28m) * 인도 등 양측 4m - 서창방산로(대2-76호선, 주간선, 폭 30.5~33.5m) * 인도 등 양측 5m □ 관련부서(기관) 협의 추진사항 ○ 교통정보운영과 : 서창2지구 주요 진출입로 통행속도 측정 협조 ○ 지역주민 : 인도 폭원 축소 관련 주민 소통 - 보행로 및 자전거도로, 식수대 등이 여유 폭이 없어 1차로 추가(3.0m이상)를 위한 횡단구성 조정 시 자전거이용 및 보행불편 사항 *도로시설기준에 부적합, 기준 : 겸용도로 3.0m이상 확보 - 도로확장에 따른 소음 · 분진 등 환경영향에 대한 사항 □ 추진사항 ○ 2019. 5. : 주요 진출입 도로 통행속도 측정 의뢰(→교통정보운영과) ○ 2019. 6. : 주요 진출입 도로 통행속도 측정자료 송부(→도로과) □ 검토의견 ○ 주요 진출입 도로 통행속도 조사결과, 인천시 도로 목표서비스수준 "D" 이상으로 현재 별도의 도로확장계획 검토 필요성이 낮음				

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-43	남동구 (2019. 05. 15.)	1,200	녹지정책과 (오순자)	■ 종결 □ 진행 □ 불가	☎440-3692
제 목	공한지 내 쉼터, 힐링공간 및 볼거리 등 조성 요청				
건의내용	○ (서창지구 힐링코스 조성) 서창지구에 공터 등 이용하지 않는 빈 공간이 많은데 이런 곳을 개발해서 주민들에게 쉼터, 힐링 공간 및 볼거리 등을 조성 요청				
검토의견	○ 장아산근린공원 내 무장애나눔길(산림 힐링코스) 조성				
추진사항 및 향후계획	□ 현 황 ○ 사 업 명: 장아산무장애나눔길 조성 ○ 위 치: 남동구 서창동 649번지 일원(장아산근린공원) ○ 면 적: 333,049㎡ ○ 사업기간: 2019. 6. 3. ~ 10.30. ○ 사 업 비: 1,200백만원(복권기금 700, 구비 500) ○ 사업내용: 무장애 나눔길 2,270m , 휴게공간, 숲속도서관 등 □ 추진사항 ○ 2018.07: 2019년도 녹색자금 공모사업 신청 ○ 2019. 2. ~ 4.: 실시설계 ○ 2019. 6. ~10.: 무장애나눔길 조성공사 시행 ○ 2019. 11. 7. : 무장애나눔길 준공 행사 □ 향후계획 ○ 지속적 시설물 유지관리 및 이용 프로그램 진행				

참 고 위치도 및 현장사진



위 치 도



현장 사진

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-44	남동구 (2019. 5. 15.)	297	보건행정과 (이동건)	■종결 □진행 □불가	☎453-5095
제 목	**장수천, 운연천, 소래천 해충 방역**				
건의내용	○ 장수천, 운연천에 **여름철 모기 등 해충 퇴치**를 위한 **철저한 방역 요청**				
검토의견	○ 장수천, 운연천 주변으로 연막 및 살충분무 소독 실시 완료함				
추진사항 및 향후계획	□ **추진사항** ○ 장수천, 운연천 주변으로 연막 및 살충 분무소독 실시완료 하였으며, 향후에도 지속적인 관심을 가지고 방역을 확대 실시할 예정 ○ 포충기 30여대를 하천 주변 산책로에 설치하여 해충퇴치를 위한 물리적 방제 또한 실시하고 있음 ○ 자율방역단(장수서창동)에서 운연천 등 하천 방역소독 실시함 □ **향후계획** ○ 장수천, 운연천 등 하천 주변 하절기 연막 및 살충분무 소독 실시				

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-45	남동구 (2019. 5. 15.)	-	버스정책과 (안현진)	■종결 □진행 □불가	☎440-3956
제 목	일반버스 303번 공항캐리어 운송				
건의내용	○ 공항으로 가는 303번 버스에 여행에 필요한 캐리어를 실을 수 없어 매우 불편한 상황. 공항행 버스면 당연히 캐리어를 실을 수 있어야 하는데 이를 통제 하는 것은 비합리적인 상황으로 이를 개선 해 줄 것을 건의				
검토의견	○ 공항행 시내좌석버스에 대형 캐리어 반입 불가에 따른 민원 지속 발생하므로, 시내버스 운송약관 개정을 통한 출퇴근시를 제외한 평상시(비첨두시간대) 여행용 캐리어 반입 허용함				
추진사항 및 향후계획	□ 현 황 ○ 대상노선 - 인천공항행 시내버스 : 15개 노선, 165대 - 김포공항행 시내버스 : 4개 노선, 35대 ○ 관련법규 - 여객자동차운수사업법 시행규칙 제44조(수하물적재 미설치) 별표 4 · 운송사업자 및 운수종사자의 준수사항 : 자동차의 출입구 또는 통로를 막을 우려가 있는 물품을 자동차 안으로 가지고 들어오는 행위는 운전자가 제지하고 안내해야 함 - 인천광역시버스운송조합약관 제17조, 제18조(허용 중량, 용적 및 포장), 제20조 · 시내버스 1인당 규격 50×40×20㎤미만이고, 중량 10Kg미만인 경우 승차 가능 · 다만, 공항행 시내버스에 한하여 출·퇴근시 (첫차~09시, 17~21시)를 제외한 비첨두시간대(9시~17시, 21시~막차)에는 승객의 통로 이동 및 승하·차에 지장이 없는 범위 내에서 1인당 1개에 한하여 중량 20kg미만의 여행용 가방을 반입 허용				

추진사항 및 향후계획	○ 문제점 - 공항근로자 : 고속도로 통행차량 입석금지에 따라 승차 불가 - 공항여행자 : 출근시간대 좌석 부족으로 캐리어 이용객 탑승 곤란 - 운수종사자 : 적재함 차내 설치로 급정차시 사고위험(좌석 부족) □ 추진사항 ○ 2017. 12. 7. : 시내버스 대형수하물적재함 설치 시범사업 추진계획 수립 ○ 2018. 5.23. : 차내 대형수하물적재함 시범설치(302번, 24대) ○ 2018. 11.30. : 여객자동차운송사업 운송약관 조합 신고(개정) ○ 2018. 12.15. : 여객자동차운송사업 운송약관 개정 시행 ○ 2019. 3.27. ~ : 여객자동차운송사업 운송약관 개정사항 홍보 □ 향후계획 ○ 2019. 4 ~ : 공항 이용객 수화물 불편사항 확인 및 점검 ○ 2020. ~ : 고급차량 구입(2층버스 450백만원/대) 지원방안 검토 ※ 중장기 개선방안 - 캐리어 수납이 가능한 공항리무진 버스(서울·경기 시외 한정 면허)는 고가(9,000원 이상)의 요금을 지불함 - 인천 시내버스는 저가(1,650원+거리비례제)의 요금제에 따른 운송업체 비용 상승으로 고급차량 도입이 곤란하므로 구입비용 지원방안이 필요함

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-46	남동구 (2019. 5. 15.)	12	교통정보운영과 (정대정)	■종결 □진행 □불가	☎440-1764
제 목	버스정보안내기(BIS) 설치(ID39707)				
건의내용	○ 논현고잔동 롯데하이마트 앞 버스정류장에 BIS시설이 없어 버스 이용하는 승객들이 매우 불편한 상황임. 이를 개선 해 줄 것을 요청				
검토의견	○ 확인결과 해당 장소는 논현고잔동주민센터(ID39707) 정류장이며, 2019년도 신규 설치 대상지로 선정된 장소임				
추진사항 및 향후계획	□ 추진사항 ○ 2018. 11 ~ 12 : 남동구 의견 및 민원 사항 등 대상지 검토 ○ 2019. 2 : 2019년도 BIS 구축 및 설치 사업자 선정 ○ 2019. 3 : 구축사업 착수 ○ 2019. 4 ~ 5 : 대상지 굴착을 위한 도로점용 및 굴착심의 검수 ○ 2019. 5 : 대상지 전원인입 공사 완료 ○ 2019. 8 : 대상지 버스정보안내기 설치 및 서비스 개시				

부 문	현장시스템	공 종	BIT 신규 설치
정류장명	논현고잔동주민센터	정류장ID	39707



설치 중



설치 완료

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-47	남동구 (2019. 5. 16.)	10,400 (보상비미포함)	도로과 (방제웅)	□종결 ■진행 □불가	☎3774
제 목	주적골 삼거리 교차로 개선				
건의내용	○ 서창동 주적골 삼거리 교차로에 직결램프 설치하여 고가 밑으로 유턴 등을 하지 않고 서창지구로 바로 진입할 수 있도록 고가의 구조개선 요청				
검토의견	○ 주적골삼거리 일원 소래로에서 서창2지구 진입 시 영동고속도로 운영으로 직접연결 도로가 없어 우회도로를 이용 진입 중 * 1노선: 주적골삼거리 기준으로 2,400m 우회 * 2노선: 주적골삼거리 기준으로 3,100m 우회 ○ 교통이동 편의제공과 관련 지형여건 및 경제성, 도로시설기준 등을 감안 "주적골삼거리 입체교차로 설치 적정성" 검토 필요				
추진사항 및 향후계획	□ 사전타당성조사 용역 개요 ○ 위 치: 남동구 주적골삼거리(소래로~서창2지구 연결) ○ 용역대상: 소래로~서창2지구 연결램프 설치 L=958m(1차로) ○ 용 역 비: 19,701천원 ○ 용역기간: 2019.7.22.~2019.10.19. □ 용역결과 ○ 경제적 타당성: B/C 1.21 ○ 총사업비: 약 10,400백만원 □ 향후계획 ○ 2020.12월까지: 인천광역시 도로건설 · 관리계획 수립용역 검토 - (검토사항) 사업추진 적정성, 재원투자계획, 투자우선순위 등 ○ 2020.현재: 교통혼잡도로 계획 개선 반영 검토(국토부)				

「시민정책소통의 날」 건의사항 관리카드

관리번호	소통지역 (건의일자)	사 업 비 (백만원)	처리부서 (담당자)	처리상황	비 고
2019-48	남동구 (2019. 5. 16.)	8,300	공원조성과 (양수은)	□ 종결 ■ 진행 □ 불가	☎453-6141
제 목	늘솔길 테마공원 조성계획				
건의내용	○ 남동구 논현고잔동 늘솔길공원 테마사업 추진을 통해 더 많은 시민이 이용하고, 볼거리 및 즐길거리가 많아질 수 있도록 환경개선 요청				
검토의견	○ 바다, 염습지, 산림이 분포하는 인천 남동권역 생태환경 특성과 연계한 공원특화 발전계획수립으로 제2의 인천대공원으로 육성 및 지역주민의 삶의 질 제고와 환경관리 일자리 창출에 기여				
추진사항 및 향후계획	□ 현 황 ○ 위 치 : 늘솔길근린공원(남동구 논현동 738-8) ○ 규 모 : A=561,641㎡, L=8.5km ○ 사 업 비 : 6,000백만원 ○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 12. ○ 사업내용 : 힐링숲, 철쭉동산, 녹색복지생태체험관, 무장애길 등 □ 추진사항 ○ 2019. 5. 16. : 『시민정책소통의 날』 관련 현안사업 보고 ○ 2020. 7. ~ 12. : 소래논현도시개발지역 미세먼지 차단숲 조성(1단계) ○ 2020. 11. ~ 12. : 양떼목장 철쭉동산 조성(1단계) □ 관련부서(기관) 협의 추진사항 ○ 늘솔길 테마공원 조성(2~3단계)을 위한 재정지원 요청 - 국, 시비 등 6,000백만원 지원 필요 □ 향후계획 ○ 2021. 1. ~ : 테마공원에 필요한 잔여예산(4,000백만원) 확보 노력 ○ 2021. 1. ~ 2021. 10. : 녹색복지 생태체험관 건립(예정) ※ 특별교부세 4억 확보('20. 12.) ○ 2021. 1. ~ 2022. 12. : 늘솔길 테마공원 조성				

참고1 늘솔길테마공원 마스터플랜



참고2 위치도 및 현장사진



위 치 도



현장 사진[미세먼지 차단숲 조성(힐링숲)]