사업구분

임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 미세먼지로부터 안전한 공공형 키즈카페를 거점별로 설치하여 아동들이 안전한 환경에서 놀이문화를 향유 할 수 있도록 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 2,580백만원
- 사업내용
 - 5권역으로 나누어 추진 : 1~4권역 중 설치
 - 1권역(중구, 동구), 2권역(서구, 계양), 3권역(부평), 4권역(남동)
 - 5권역(남구, 연수)
 - 원도심을 중심으로 지역별 수요에 맞춘 거점별 설치
 - * 이용자(특히 취약계층)가 편리하게 접근할 수 있고 인근에 아동·청소년 유해시설이 없는 안전한 장소로 설치
 - 소프트존(영유아공간), 수유실, 정글짐, 포토존, 놀이기구 등 다양한 시설을 갖춘 체험공간으로 조성
 - 공공주택건설과 도시재생사업 등과 접목하여 추진
 - 도시재생 등 도시개발에 따른 유휴공간 활용 검토

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	2,580			680	860	1,040
시 비	2,580			680	860	1,040

□ 예산확보 및 집행실적 : 시기미도래

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 1개소 설치	• 키즈카페 신규 설치	25%
2019	• 0개소(계획)	• 유휴공간 조사에 따른 연차별 추진계획 수립 및 예산 확보	25%
2020	• 1개소 설치	• 키즈카페 신규설치 1개소 및 운영	50%
2021	• 1개소 설치	• 키즈카페 신규설치 1개소 및 운영	75%
2022 6월 까지	• 1개소 설치	• 키즈카페 신규설치 1개소 및 운영	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 키즈카페 신규설치(1개소)	• 2018.8.31. 여성의광장 키즈카페 신규설치 및 개소(1개소)	100%
2019	<1분기> • 유휴공간 조사에 따른 연차별 추진계획 수립 및 예산확보	(2019.2.25.)연차별추진계획(안)수립 (2019.2.26.)국비확보보고회 안건상정(1차)	100%
	<2분기> • 유휴공간 조사에 따른 연차별 추진계획 수립 및 예산확보	(2019.4.5.)국비확보보고회 안건상정(2차) (2019.4.8.)더불어민주당 예산정책협의회 국비반영 요청 (2018.4.30.)설치비 국비보조 신규사업으로(e-호조) 신청(보건복지부) (2019.5.7.)지방재정협의회 인천 주요국비사업 안건상정 및 기재부방문설명 (2019.5.17.)설치비 국비지원 보건복지부 요청	
	<3분기> • 유휴공간 조사에 따른 연차별 추진계획 수립 및 예산확보		
	<4분기> • 유휴공간 조사에 따른 연차별 추진계획 수립 및 예산확보		