44 크루즈, 카페리, 마리나 활성화로 바다 접근성 확대

사업구분 임기 내 완료 / 국책사업 / 신규사업

추진부서 해양항만과(☏440-4826)

최종목표

- 크루즈 산업 육성 및 활성화를 위한 국내외 크루즈 수요 창출 마케팅 활동 및 관광객 유치
- 도서지역 소규모 마리나 시설 설치 및 왕산마리나 활성화를 통한 해양레저 기반시설 구축 및 마리나 산업의 활성화 도모

사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사 업 비 : 11,050백만원(국비 5,600, 시비 4,250, 군구비 1,200)
- 사업내용

  - 인천 크루즈 전용터미널 확충 및 중국 등 시장 다양화로 관광객 유치기반 구축

    • 크루즈 전용부두 2선석 확보 및 전용터미널 개장
    ⇒ 크루즈 전용 22.5만톤급 1선석, 크루즈,카페리 겸용 15만톤급 1선석

    • 국내외 크루즈 수요 창출 마케팅 활동 강화
    ⇒ Fly&Cruise 유치를 위한 상품 발굴 및 인천 팸투어 추진 등

  - 지역 축제 등과 연계한 인천형 크루즈 관광상품 개발

    • 지역의 먹거리, 체험관 등 지역특화 관광상품 제공
    • 예술공연 연계, 셔틀버스 등 환대분위기 및 편의 제공

  - 소규모 마리나 시설(요트계류시설, 보호시설 등) 설치

  - 왕산마리나 활성화 추진(2,3단계: 위락,판매시설 등)

재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	**11,050**	**650**	**900**	**4,300**	**900**	**4,300**
국 비	5,600	0	210	2,590	210	2,590
시 비	4,250	650	645	1,155	645	1,155
군·구 비	1,200	0	45	555	45	555

연도별 추진계획

● 크루즈(카페리) 산업 활성화

구 분	목 표	추진계획	비고(이행률)
2018	• 크루즈 산업 활성화 추진	• 크루즈관광 맞춤형 상품 개발 및 판촉 활동 • 국내외 크루즈 관광객 유치 및 마케팅 • 인천 크루즈 수용태세 개선 • 관련기관 협력 네트워크 구축 및 운영	10%
2019	• 크루즈 산업 활성화 추진 (계속)	• 크루즈관광 맞춤형 상품 개발 및 판촉 활동(계속) • 국내외 크루즈 관광객 유치 및 마케팅(계속) • 인천 크루즈 수용태세 개선(계속) • 관련기관 협력 네트워크 운영(계속) • 인천 크루즈산업 육성 종합계획 수립(하반기)	50%
2020	• 크루즈 산업 활성화 추진 (계속)	• 크루즈관광 맞춤형 상품 개발 및 판촉 활동(계속) • 국내외 크루즈 관광객 유치 및 마케팅(계속) • 인천 크루즈 수용태세 개선(계속) • 관련기관 협력 네트워크 운영(계속)	80%
2021	• 크루즈 산업 활성화 추진 계속)	• 크루즈관광 맞춤형 상품 개발 및 판촉 활동(계속) • 국내외 크루즈 관광객 유치 및 마케팅(계속) • 인천 크루즈 수용태세 개선(계속) • 관련기관 협력 네트워크 운영(계속)	90%
2022. 6월 까지	• 크루즈 산업 활성화 추진 (계속)	• 크루즈관광 맞춤형 상품 개발 및 판촉 활동(계속) • 국내외 크루즈 관광객 유치 및 마케팅(계속) • 인천 크루즈 수용태세 개선(계속) • 관련기관 협력 네트워크 운영(계속)	100%

● 마리나 산업 활성화

구 분	목 표	추진계획	비고(이행률)
2018	• 용역추진 및 현장조사 • 마리나 활성화	• 인천해양산업육성 종합발전계획수립 용역 추진 및 연안도서 현장조사 • 왕산마리나 2단계사업 착수	10%
2019	• 용역완료 및 사업비신청 • 사업비 확보 • 마리나 활성화	• 인천해양산업육성 종합발전계획수립 용역 완료 및 사업비 신청(국비, 지방비) • 기본조사 및 실시설계 추진(1개소) • 왕산마리나 2단계사업 추진	30%
2020	• 마리나시설 설치 • 마리나 활성화	• 소규모 마리나시설 설치(1개소) • 왕산2단계사업 완료 및 3단계사업 착수	50%
2021	• 마리나시설 추진 • 마리나 활성화	• 기본조사 및 실시설계 추진(1개소) • 왕산마리나 3단계사업 추진	80%
2022. 6월 까지	• 마리나시설 설치 • 사업대상해역 확대 지정 • 마리나 활성화	• 소규모 마리나시설 설치 완료(2개소) • 마리나시설 설치대상해역 확대 (옹진군, 강화군, 중구) • 왕산마리나 3단계사업 완료	100%

타기관(중앙부처 등)협조사항

● 인천항만공사 : 인천항로 개척 및 모항 유치 공동 추진 협조

● 인천지방해양수산청 : 인천항 크루즈 항로 개척 관련 행정지원

● 해양수산부 : 어촌뉴딜 300 공모선정 협조(소규모 마리나)

기대효과

● 크루즈 산업 육성 및 활성화를 통하여 인천이 동북아 크루즈 허브 도시 조성과 지역경제 활성화 도모

● 해양레저 기반시설 조성을 통한 인프라 구축 및 해양레저 활성화 도모

● 인천 앞바다 섬과 연계할 수 있는 해양기반시설을 설치하여 항해 코스(1박2일) 개발