100 다문화가정 교육 지원 및 멘토링 사업 추진

사업구분	임기 내 완료 / 시책사업/ 계속사업	공약이행도	정상추진

☐ 최종목표

○ 다문화가족 자녀의 건강한 성장을 위해 교육 및 멘토링 사업을 통한 환경 조성으로 안정적 학교생활 적응 지원

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2018 ~ 2022년

○ 사 업 비 : 354백만원

○ 사업규모 : 다문화가정 초·중·고등학생 자녀 170명 및 멘토 170명

○ 사업내용

- 학업 및 학교생활 적응 정서 지원
- 문화체험 및 1박2일 캠프 운영
- 멘토·멘티 간담회를 통한 멘토의 학교생활 및 학습 노하우 공유 등

※ 상기사업은 2020~2022년까지 연도별로 지속적으로 추진

☐ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	**354**		**89**	**88**	**89**	**88**
시 비	354	-	89	88	89	88

☐ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	89	89		89			89	
2019년	89	89		89			89	

▢ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 2019년 본예산 확보 (88.5백만원)	• 다문화자녀 멘토링사업 추진 계획(안) 방침	20%
2019	• 사업 추진 참여인원 (다문화자녀 170명)	• 보조금 교부 및 점검·관리	40%
2020	• 사업 추진 참여인원 (다문화자녀 170명)	• 사업 추진계획 수립 • 보조금 교부 및 점검·관리	60%
2021	• 사업 추진 참여인원 (다문화자녀 170명)	• 사업 추진계획 수립 • 보조금 교부 및 점검·관리	80%
2022년 6월 까지	• 사업 추진 참여인원 (다문화자녀 170명)	• 사업 추진계획 수립 • 보조금 교부 및 점검·관리	100%
2022년 7월 이후	• 사업 지속추진	• 다문화자녀 멘토링사업 지속 추진	지속 추진

▢ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	**추진실적**	**달성률**
2018	• 다문화자녀 멘토링사업 추진 계획(안) 수립	• (11.21.) 참여대학 간 간담회 실시 • (12.27.) 다문화자녀 멘토링사업 추진 계획 수립	100%
	• 2019년 예산 확보	• 2019년 예산 반영 : 89백만원	
2019	<1분기> • 다문화자녀 멘토링사업 세부실행 계획 수립 • 다문화자녀 멘토링사업 추진기관 간 업무협약	• (2.27.) 멘토링사업 세부실행 계획(안) 수립 및 관계기관 통보 • (3.19.) 인천시, 참여대학(4), 다문화가족지원센터(10) 14개기관 업무협약	55%
	<2분기> • 다문화자녀 멘토링사업 결연식 추진 • 다문화자녀 멘토링사업 추진실적	• (4.13.) 멘토.멘티 결연식 213명 참여 • (5월말까지) 총 623회기/1,623시간 • (6월) 319회기/646시간 진행 예정	

▢ 타기관(중앙부처 등)협조사항

❍ 멘토의 지속적 활동으로 멘토링 사업이 활성화 될 수 있도록 교육청 및 인천시 관내 고등학교·대학교와의 적극적인 협업 필요

주 관 과	보훈다문화과장 박세윤, 다문화가족담당 한은희, 실무자 허창선 행정☏ 2902